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Utrangering av nedlagda utgifter för projekt 
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Förslag till beslut 
 

Exploateringsnämnden godkänner utrangering av nedlagda 

utgifter om 12 miljoner kronor för projekt Södra Skanstull på 

Södermalm.  

 

 

Sverker Henriksson 

Biträdande förvaltningschef 

 

 

 Göran Carlberg 

 Avdelningschef 

 

 

 

Sammanfattning 
Programarbetet för Södra Skanstull pausades 2018 av 

stadsbyggnadsnämnden efter att Länsstyrelsen och 

Försvarsmakten i ett remissyttrande under programsamrådet 

bedömt att tågspåren i området behöver vara kvar. 

Med spåren kvar så kan planprogrammet svårligen genomföras 

som planerat. Flera av de i planprogrammet framtagna 

utredningarna blir därmed inaktuella. Mot bakgrund av det så 

föreslås en del av nedlagda kostnader i projektet utrangeras. 

 

Bakgrund 
Programområdet för projekt Södra Skanstull begränsas i norr av 

Ringvägen, i öster av Östgötagatan, i söder av Årstaviken och i 

väster av Gräsgatan på Södermalm. Programarbetet för Södra 

Skanstull påbörjades i december 2011 när en startpromemoria 

godkändes i stadsbyggnadsnämnden. I programmet utreds 

möjligheterna att förstärka kopplingen mellan Södermalm och 
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Söderstaden och utveckla promenadstaden. Syftet är att bebygga 

området med kontor, handel, bostäder, hotell, idrotts- och 

kulturändamål. Området föreslås göras mer tillgängligt genom ett 

nytt lokalt gatunät och gång- och cykelvägar. Befintliga 

trafikramper i området till och från Ringvägen och Söderleden 

har föreslagits att tunnlas in och överdäckas med ny bebyggelse. 

Rekreationsstråk och grönstruktur bevaras och vidareutvecklas.  

Projektet som det är beskrivet i programmet utgör ett stort projekt 

med en investeringsutgift överstigande 300 mnkr.  

 

Området idag är lågutnyttjat och kuperat, det korsas av tre broar 

på olika nivåer och av flera trafikramper kopplade till 

Söderledstunneln och Skansbrogatan.  

Flera idrottsanläggningar och andra verksamheter finns inom 

området. Verksamheter som bedrivs i området i stadens regi är 

Eriksdalsbadet, Hammarby Sluss och kommunaltekniska 

etableringar för drift och underhåll av stadens gator. Inom 

området finns flera privata verksamheter såsom Eriksdalslundens 

koloniträdgårdsförening, båtklubbarna ÅSS och EMBK, Hellas 

tennisklubb, Badmintonstadion, och klubbverksamheten Huset 

under Bron. Inom området finns tågspår som behöver tas bort för 

att förlaget enligt planprogrammet ska vara möjligt att 

genomföra.  

 

Ett första utredningsbeslut för projektet om 2 mnkr togs på 

delegation den 9 december 2011, grundat på en tidig bedömning 

av tidsåtgång och behov av utredningar enligt planavtal med 

stadsbyggnadsnämnden. Utredningsarbetet blev emellertid mer 

omfattande än kontoret kunnat bedöma från början och 

programarbetet generade större utgifter än beräknat. Ett reviderat 

utredningsbeslut 1 om 15 mnkr godkändes därför av nämnden 

den 16 oktober 2014. Programarbetet fortsatte därefter och 

arbetet med utredningar blev fler samt mer omfattande och 

kontoret tog fram ett reviderat utredningsbeslut 2 om 27 mnkr 

som godkändes av exploateringsnämnden den 25 augusti 2016. 

 

Programmet var på samråd hösten 2016. Under samrådet inkom 

länsstyrelsen och Försvarsmakten med erinran mot 

planprogrammets förslag att överdäcka och ta industrispåren 

inom området ur bruk. Enligt Försvarsmaktens bedömning, 

utifrån nu befintligt underlag, behöver industrispåren finnas kvar 

och vara tillgängliga för spårtrafik. Försvarsmakten kan i 

dagsläget inte ge något annat besked, innan den samlade civil-

militära totalförsvarsplaneringen är färdigställd för 
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Stockholmsområdet. Med anledning av den informationen så 

pausades programarbetet 2018 av stadsbyggnadsnämnden. 

 

 
Figur 1. Programområde Södra Skanstull 

 

Orsak till utrangeringen 
Länsstyrelsens och Försvarsmaktens erinran mot 

programförslaget med anledning av att tågspåren i området måste 

finnas kvar leder till att den föreslagna strukturen i programmet 

inte kan genomföras. Det medför att vissa utredningar som gjorts 

i projektet inte längre är aktuella och som en följd av det föreslås 

utrangering av vissa nedlagda kostnader i projektet. 

 

Belopp att utrangera 
Med anledning av förändrade förutsättningar i projektet så utgör 

en del utgifter som hittills bokförts på projektet så kallad 

förgävesprojektering. Utgifter om 12 miljoner kronor föreslås 

utrangeras. Beloppet avser främst utgifter för utredningar 

genomförda av tekniska konsulter samt viss nerlagd arbetstid för 

kontorets personal.  

 

Exploateringskontorets förslag  
Exploateringskontoret föreslår att exploateringsnämnden 

godkänner kontorets förslag om att utrangera utgifter om 12 

miljoner för projekt Södra Skanstull. 

 

 

Slut 
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