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Genomförandebeslut

Upprättad av Tove Nilsson

Godkänd av Tove Nilsson

Datum 2023-08-17

Projektnamn Fordonshinder 2023

Projektnummer
Projektgrupp Offentliga rum

Anläggningens 10livslängd
Stadsdelsnämnd Flera stadsdelsnämnder

Adress Fordonshinder att använda vid händelser som polis eller annan part upplever
väsentl i O.

Kartbild

Projektets
bakgrund Kontoret har sedan 2020 ställt ut en mängd fordonshinder på utpekade

platser enligt lista utformad av staden och polisen. Kontoret behöver
kompletterande hinder för att möta efterfrågan vid evenemang, uppkomna
riskplatser eller andra liknande behov.

Projektets syfte
och mål

Syftet med hindren är att vara väl förberedda inför ökade behov till
följd av den höjda terrorhotriskklassen i Sverige.

ad75616
Textruta
8006138, 8006139, 8006140
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Projektets
konsekvenser

Kontoret blir mer förberedd för förändringar av behov av hinder. Förvaring av
hinder sker på etablering i Lövsta.

Projektets
omfattning och
avgränsning

Inköp av 20 granitblock och 30 halva granitblock för att ersätta de
block vi lånat av SDF Spånga Tensta (Järva)

Tidplan 2023
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oki Nov Dec

Utredning

Projektering

Entreprenad X X

Tidplan 20
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oki Nov Dec

Utredning

Projektering

Entreprenad X X

Budget (tkr) 2023 20

Inkomster (ev.)

Utgifter 2 500

Total Budget 2 500 tkr

Roll Namn
Projektledare Tove Nilsson

Bygg ledare Tove Nilsson

Entreprenör Benders
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Risk Åtgärd -

-

Genomförandebeslut

Namn Datum

lnvesteringsutgift
(brutto, mnkr)

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)
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Investerings utgift
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Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)
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