
R StockholmsV stad
Sida 3 (3)

Trafikkontoret

Roll Namn
Projektledare Giuseppe Genovese

Biträdande projektledare Henri Dehaim

Parkingenjör Sofie östergren

Risk Åtgärd
Tid, trafikanordningsplan och entreprenad Omgående arbetsplanering med entreprenör

Genomförandebeslut (enligt dele

Namn Gunilla Giant

Investeringsutgift
(brutto, mnkr)

Datum 2023-09-20

2,3mnkr

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn I Datum I
lnvesteringsutgift
(brutto, mnkr)
Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)


