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Upprättad av Ann-Louise Dyer 

Godkänd av Karin Tufvesson Hjelmfeldt  

Datum 2023-09-25 

Projektnamn Grynkvarnsparken-nyplantering träd och buskar 

Projektnummer H8000598 

Projektgrupp Grönstruktur 

Anläggningens 
livslängd 

30 år. 

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör 

 
Adress Grynkvarnsparken 

Kartbil
d 

 
Projektets 
bakgrund 
 

Projektet är en utbruten del av en pågående parkupprusning av 
Grynkvarnsparken. Trädbeståndet i parken är i behov av 
föryngring då många träd nått slutet av sin livslängd och en hel del 
sjuka almar tagits ned under de senaste åren.  
 
Parken behöver kompletteras med ett antal nya vegetationsytor. 
 
Entreprenör finns på plats och de har lämnat ett kostnadsförslag 
för nyplanteringen.  
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Syftet och målet är att nyplantera träd, buskar, perenner och lök 
enligt tidigare framtagen handling. Nyplanteringen är bland annat 
viktigt för den biologiska mångfalden och trivseln i parken. 
 
• Grönare Stockholm etapp 4 riktlinjer 
• Teknisk Handbok 
• Grynkvarnsparken förslag till upprustning, Förstudie 
februari 2017. 
• Sammanställning av medborgarförslag 2017-11-29. 
• Historiska ritningar från parken. 
• Kommentarer från stadsmuseet 2017-01-30 
• Grynkvarnsparken ur brukarperspektiv mars 2013 
 
 

 
Projektets 
konsekvenser 
 

Nyplanteringen har en positiv inverkan på biologisk mångfald 
genom plantering av pollinatörsvänliga växter. Nyplantering av 
träd är även positivt som förstärkning av grönstrukturen. 
Det bidrar även till ett högre upplevelsevärde genom blomning och 
ätbara bär.  
 
 

Projektets 
omfattning och 
avgränsning 
 

Nyplantering av träd och övrig vegetation enligt tidigare 
framtagna förslagshandlingar för Grynkvarnsparken. 
 

 

 
Tidplan 2023 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Utredning             

Projektering             

Entreprenad         x x   

 

Budget (tkr) 2023 20   

 
Inkomster (ev.) 

 
 

 

 
 

 
Utgifter 

500 
 

 

 

 
Total Budget 

 
500 

 
 

Roll Namn 

Projektledare Ann-Louise Dyer 
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Bitr. projektledare Rebecka Grönjord 

Parkingenjör SDF EÅV Isa Hellberg 

Projektägare  Karin Tufvesson Hjelmfeldt 

  

  

  

 
Risk Åtgärd 

  

  

  

  

  

 
 
 
 

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum  

Investeringsutgift 
(brutto, mnkr)  

 
 
 
 

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum  

Investeringsutgift 
(brutto, mnkr)  

Ändringen avser 
(budget, projektets 
resultat, annat?) 
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