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Genomförandebeslut

Upprättad av Malin Fredlund via Mathias Nordlinder
Godkänd av Jenny Carlsson
Datum 2023-09-29
Projektnamn Lugnets Alle - Varningssignaler för Tvärbanan
Projektnummer Ange enligt Agresso, huvudprojekt nr anges först. Ges av projekicontrotler.

Projektgrupp Kollektivtrafik
Anläggningens 20 årlivslängd
Stadsdelsnämnd Södermalm

Adress Lugnets AIie 50
Kartbild
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Syfte och
avgränsnin
g

Tvärbanan har idag problem med parallell fordonstrafik som svänger
vänster över spåret i korsningen Lugnets Alle - Sickla kanalgata.
Fordonsförare som svänger vänster har svårt att uppfatta spårvagnar som
kommer bakifrån och i vissa fall är skymda av trädallen mellan körbana och
spår. I flera fall har det skett kollisioner med långa stopp i trafiken som
följd. Dels pga. bärgning men även pga. säkerhetsrutinerna för spårväg om
kräver byte av förare, alkoholtest av förare samt i vissa fall en
haveriutredning.
De långa stoppen får stora konsekvenser för resenärerna på Tvärbanan.
Projektet syftar till att minska risken för olyckor mellan vänstersvängande
trafikanter och spårväg genom att Komplettera befintlig varningsanläggning
för Tvärbanan i korsningen Lugnets Alle - Sickla kanalgata med
förberedande varningssignaler på Lugnets Alle för vänstersvängande
fordonstrafik innan vänstersväng sker.
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Projektets åtgärder Arbete på plats innefattar två kortare schakter från närliggande
kabelbrunnar med förläggning av kanalisation samt anläggande av
fundament för signalstolpar samt montage och inkoppling av
signalutrustningar samt flytt av varningsskyltar. Rivning av
befintliga skyltstolpar med varningsskyltar som flyttas, Arbetet
föregås av en intern elprojektering på enheten Trafikteknik där
underlag till entreprenören tas fram,

Konsekvenser Minskad risk för avbrott i kollektivtrafiken.
Tidigare försök med förberedande varningssignaler på
Båtbyggargatan har uppskattats av TF och deras trafikutövare VR
som återkopplat åtgärden som en tydlig förbättring av
trafiksäkerheten och framkomligheten på Tvärbanan.

Tidplan 2023
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov Dec

Utredning

Projektering X X

Entreprenad X X

Tidplan 2024
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov Dec

Utredning

Projektering
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!Entreprenad I

Budget (tkr) 2023 20

Inkomster (ev.)

Utgifter 300 tkr

Total Budget 300 tkr

Roll Namn
Projektledare Malin Fredlund (enheten Trafikteknik på avd. Infrastruktur)

El projektör trafiksignaler Linda Benderius (enheten Trafikteknik på avd. Infrastruktur)

Risk Åtgärd
Arbete i anslutning Tvärbanan = Nattarbete = Ta höjd i budgetfördvrino
Arbete i anslutning Tvärbanan kan i vissa fall Ta höjd i budgetkräva tillsyningsman.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn /::..~:? ...,-;_::~ I Datum j 2623-il!J-03<E~~z;----
lnvesteringsutgift £-•' //
(brutto, mnkr) /0,3 IIJ,6kf
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Förklara varför det behövs ett reviderat beslut. Vad ska de extra pengarna användas till? T. ex. beror det på
fördyringar, ändrad omfattning. Information från det ursprungliga beslutet behöver finnas kvar för att sätta det
reviderade beslutet i rätt kontext.

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn I Datum I
lnvesteringsutgift
(brutto, mnkr)
Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)


