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Upprättad av Ewa Reuterbrand 

Godkänd av Karin Tufvesson Hjelmfeldt  

Datum 2023-10-09 

Projektnamn Strålgatan Lilla Essingen, Gatugrönt projekt 

Projektnummer  

Projektgrupp 
 

Grönstruktur, klimat & miljö 

Anläggningens 
livslängd 

Ange antal år. Stäms av med projektcontroller. 

Stadsdelsnämnd Kungsholmen 

 
Adre
ss 

Strålgatan 2, Stora Essingen 

Kart
bild 

 
Syfte och 
avgränsning 
 

Den lilla platsen vid Strålgatan ligger centralt på Lilla Essingen, i korsningen 
mellan Essinge Brogata, Strålgatan och Disponentgatan. Ytan är allmän plats 
men utgör även en del av entrén till bostadshuset Strålgatan 2.  
 
På platsen finns två större gatuträd (lönnar) i behov av en växtbäddsrenovering. 
Detta ger även förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten genom 
brunnar till växtbäddar. På platsen sker omfattande cykelparkering som behöver 
ordnas upp för framkomlighet och trivsel.  
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Platsen är utvald i dialog med Kungsholmens Stadsdelsförvaltning så som en av 
stadsdelens gatugröna ytor i behov av en upprustning och investering.  
 
Syftet med upprustningen är att öka attraktiviteten och gatuträdens vitalitet. 
Upprustade växtbäddar ökar omhändertagandet av dagvatten.  
 
Bygghandlingar för upprustning av platsen vid Strålgatan 2 togs fram under 2022 
med en finansiering genom så kallade Gatugröna medel.   
 

 
 

 
Befintlig situation, december 2022 
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Projektets 
åtgärder 
 

Bygghandlingen omfattar renoverade växtbäddar för två större gatuträd, 
dagvattenhantering via luftbrunnar till växtbäddar samt iordningställda ytor för 
cykelparkering.  
 

 
Konsekvenser 
 

 
Ökad attraktivitet. Ökade livsbetingelser för två större gatuträd, lokal 
dagvattenhantering och ytor för cykelparkering.  
 

 
 

Tidplan 2023   

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Utredning             

Projektering             

Entreprenad          X X X 

 

Budget (tkr) 2023 20   

 
Inkomster (ev.) 

 
 

 

 
 

 
Utgifter 

 
1,0 mkr 

 

 

 
Total Budget 

 
1,0 mkr 

 

 
 

Roll Namn 

Projektledare, projektering Ewa Reuterbrand 

Projektledare, utförande Urban Boija 

Grön byggledare Daniel Zinders, konsult Infrakonsult 

Gatuingenjör Anders Wård 

 
 

Risk Åtgärd 
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Namn Karin Tufvesson Hjelmfeldt  Datum 2023-10-10 

Investeringsutgift 
(brutto, mnkr)  

 
 
 
 

Motivering till reviderat genomförandebeslut 
 
 
 
 
 

 
 

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum  

Investeringsutgift 
(brutto, mnkr)  

Ändringen avser 
(budget, projektets 
resultat, annat?) 
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