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Upprättad av Patricia Lund 

Godkänd av Karin Tufvesson Hjelmfeldt  

Datum  

Projektnamn Kungsträdgården – Inköp av papperskorgar 

Projektnummer  

Projektgrupp 
 

Övrigt 
Anläggningens 
livslängd 

 

Stadsdelsnämnd 
 

Östermalm 

 
Adress Kungsträdgården 

Kartbild 

 
 

ad75616
Textruta
8007021
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Projektets 
bakgrund 
 

Inköp av 3st nya papperskorgar 
 
 
 

 
Projektets syfte 
och mål 
 

 

 
 
 
 

 
Projektets 
konsekvenser 
 

 

 

 
Projektets 
omfattning och 
avgränsning 
 

• Vad projektet skall göra och stå för: Inköp av nya papperskorgar 
• Vad projektet inte skall göra: ingen ändring av typ av papperskorg 
 

 
 

 

 
Tidplan 20   
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Utredning             

Projektering             

Entreprenad             
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Utredning             

Projektering             

Entreprenad             

 
 
 

Budget (tkr) 2023 20   

 
Inkomster (ev.) 

 
 

 

 
 

 
Utgifter 

 
55.000 kr 
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Total Budget 

 
55.000 kr 

 
 
 

Roll Namn 

Projektledare  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
Risk Åtgärd 

  

  

  

  

  

 
 
 
 

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum  

Investeringsutgift 
(brutto, mnkr)  

 
 
 
 

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum  

Investeringsutgift 
(brutto, mnkr)  

Ändringen avser 
(budget, projektets 
resultat, annat?) 
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