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Projektnamn Luxtorget Lilla Essingen, Gatugrönt projekt

Projektnummer

Projektgrupp Grönstruktur, klimat & miljö
Anläggningens Ange antal år. Stäms av med projektcontroller.livslängd
Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Adress Primusgatan 75-93, Luxtorget Stora Essingen
Kartbild

Skola 1:1000(A4)

0

Syfte och
avgränsning Luxtorget är ett långsmalt parktorg centralt beläget på Lilla Essingen.

Parken anlades på gatumark i samband med utbyggnation av Luxområdet
under tidigt 2000-tal. Parktorgets alla gröna delar är idag nedslitna och i
behov av upprustning. Ytor för perenn- och buskplanteringar är utgångna
och gräsytorna är kompakterade och träden har en dålig tillväxt.

Platsen är utvald i dialog med Kungsholmens Stadsdelsförvaltning så som
en av stadsdelens gatugröna ytor i behov av en mer omfattande
upprustning och investering.

Syftet med upprustningen av Luxtorgets parktorg är en ökad attraktivitet
och vistelsevärden och ökad biologiskt mångfald. Med genomsläppliga
växtbäddar ökar det lokala omhändertagandet av dagvatten och ger
förutsättningar för livskraftiga växter med ökad tillväxt. Vidare även en
bättre täckning i planteringsytor för ett minskat driftsbehov i form av
oqräsrensnino etc.
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Bygghandlingar för upprustning av Luxparkens parktorg togs fram under
2022 med en finansiering genom så kallade Gatugröna medel.

Projektets åtgärder
Bygghandlingen omfattar nya växtbäddar för träd, busk- och perennytor.
Upprustade befintliga gräsytor för ökat omhändertagande av dagvatten
och bättre växtbetingelser för befintliga större träd. Nya och utökade ytor
för sittplatser och nya grusade ytor för exempelvis boulespel.

Konsekvenser
Ökad attraktivitet och vistelsevärden och ökad biologiskt mångfald. Med
genomsläppliga växtbäddar ökar det lokala omhändertagandet av
dagvatten och ger förutsättningar för livskraftiga växter med ökad tillväxt.
Vidare en bättre täckning i planteringsytor för ett minskat driftsbehov i
form av ogräsrensning etc.

Tidplan 2023
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Utredning

Projektering

Entreprenad X X X
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Budget (tkr) 2023 20

Inkomster (ev.)

Utgifter 3,0 mkr

Total Budget 3,0 mkr

Roll Namn
Projektledare, projektering Ewa Reuterbrand

Projektledare, utförande Urban Boija

Grön byggledare Daniel Zinders, konsult lnfrakonsult

Gatuingenjör Anders Wård

Risk Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn Datum

Investerings utgift
(brutto, mnkr)

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn I I Datum I
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Investerings utgift
(brutto, mnkr)
Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)




