
Bilaga 5 - Plan för Upphandling 2024 - 2026

Kontaktuppgift uppgiftslämnaren, mailadress och telefonnummer

Kontaktuppgift inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer

Kategorifamilj Kategoriklass Beskrivning
Planerad start av 

upphandling
Avtalsperiod inkl förlängningsoptioner Värde mnkr Ansvarig nämnd Kontaktuppgift

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Ramavtal anläggningsentreprenader 2024 Q2 2025-06-01 - 2029-05-30 1000 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Nordmarksvägen etapp 2, grov- och finentreprenad 2023 Q4 Entreprenadstart 2024 Q3 200-300 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Sillö, grov- och finentreprenad 2024 Q3 Entreprenadstart 2025 Q2 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Drevern, groventreprenad 2025 Q4 Entreprenadstart 2026 Q2 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Bordsvägen, groventreprenad 2024 Q3 Entreprenadstart 2025 Q2 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Farstarondellen, groventreprenad 2026 Q2 Entreprenadstart 2027 Q1 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Magelungens strand, groventreprenad 2025 Q4 Entreprenadstart 2026 Q3 200-300 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Smedshagen, grov- och finentreprenad 2026 Q1 Entreprenadstart 2026 Q4 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Bromstensgluggen, groventreprenad 2026 Q1 Entreprenadstart 2026 Q4 100-200 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Sports Hotel of Sweden, groventreprenad 2024 Q1 Entreprenadstart 2024 Q4 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Söderholmen, grov- och finentreprenad 2023 Q4 Entreprenadstart 2024 Q3 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Vårbergsvägen etapp 1, groventreprenad 2023 Q4 Entreprenadstart 2024 Q3 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Vårbergsvägen etapp 2, groventreprenad 2025 Q4 Entreprenadstart 2026 Q3 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Skalholt, groventreprenad 2025 Q1 Entreprenadstart 2025 Q3 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Kristinebergs bussdepå, saneringsentreprenad 2023 Q4 Entreprenadstart 2024 Q2 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Kristinebergs bussdepå, groventreprenad 2024 Q4 Entreprenadstart 2025 Q4 200-300 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Bergholmsbacken, huvudsakligen groventreprenad 2024 Q3 Entreprenadstart 2025 Q2 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Blommensbergsvägen, huvudsakligen groventreprenad 2025 Q3 Entreprenadstart 2026 Q2 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Bromma Blocks, trimningsåtgärder gata 2023 Q4 Entreprenadstart 2024 Q2 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Bällsta gård, grov- och finentreprenad 2024 Q1 Entreprenadstart 2024 Q4 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Enigheten, grov- och finentreprenad 2025 Q3 Entreprenadstart 2026 Q2 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Blackebergs torg 2023 Q3 Oklart 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

upphandling.expl@stockholm.se
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Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Riddersvik, marksanering 2023 Q3 Entreprenadstart Q2 2024 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Stångholmsbacken, groventreprenad 2025 Q1 Entreprenadstart 2025 Q4 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Cikadan, grov- och finentreprenad 2025 Q3 Entreprenadstart 2026 Q2 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
FHR 1a Västra Hagsätra, groventreprenad 2025 Q1 Entreprenadstart 2025 Q3 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Högdalens Centrum, Rangstaplan, grov- och finentreprenad 2026 Q1 Entreprenadstart 2026 Q4 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Centrala Telefonplan, överdäckning 2023 Q3 Entreprenadstart 2027 Q1 400-500 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Årstafältet Etapp 2/3, groventreprenad 2023 Q4 Entreprenadstart 2025 Q1 300-400 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Årstafältet Etapp 4, groventreprenad 2023 Q3 Entreprenadstart 2026 Q2 300-400 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Årstafältet Etapp 1, Finentreprenad 2025 Q4 Entreprenadstart 2027 Q1 100-200 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader

Slakthusområdet Östra sidan (mest troligt flera 

entreprenader)
2024 Q1 Entreprenadstart 2025 Q1 300-400 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Naturstensupphandling 2024 Q1 2025 Q2 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Slakthusområdet, ramavtal finplanering 2024 Q1 Entreprenadstart 2025 Q2 100-200 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning

Byggnads- och 

installationsentreprena

der

Slussen SN845 Rulltrappor. Inom DO Land. 2026 Q1 Entreprenadstart 2027 Q1 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader

Slussen SN822 Ryssgården. Rivning och återställande av 

mark mm.
2025 Q2 Entreprenadstart 2026 Q1 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
NDS, E-319 Hamnpåfarten del 2, gator och ledningar 2026 Q2 Entreprenadstart 2026 Q4 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
NDS, E-330 Ängsbotten finplanering 2026 Q2 Entreprenadstart 2026 Q4 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
NDS, E-354 Ny kaj och påldäck Kolkajen 2025 Q1 Entreprenadstart 2025 Q4 Över 500 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
NDS, E-406 Finplanering Klockparken 2026 Q2 Entreprenadstart 2026 Q4 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
NDS, E-410 Finplanering Södra Värtan norra 2025 Q1 Entreprenadstart 2025 Q3 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
NDS, E-422 Bobergsgatan, gata ledningar 2024 Q1 Entreprenadstart 2024 Q3 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader

NDS, E-423 Norra hamnvägen arbetsgata ledningar 

finplanering
2024 Q1 Entreprenadstart 2024 Q3 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
NDS, E-424 Norra hamnvägen ledningar 2024 Q1 Entreprenadstart 2024 Q3 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
NDS, E-425 Norra hamnvägen pumpstation 2024 Q1 Entreprenadstart 2024 Q3 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Hagastaden, E-467 Teknikbyggnad Uppsalavägen 2024 Q2 Entreprenadstart 2024 Q4 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Hagastaden, E-501 Gatuarbeten Norrtull-Sveaplan 2024 Q1 Entreprenadstart 2026 Q1 Över 500 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Hagastaden, E-502 GC-bro över Norrtull 2025 Q1 Entreprenadstart 2026 Q1 100-200 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Hagastaden, E-430 Arbetsgator och ledningar område E 2025 Q4 Entreprenadstart 2026 Q3 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Konduktören, groventreprenad 2023 Q4 Entreprenadstart 2024 Q1 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se



Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Klockelund, finplanering 2024 Q1 Entreprenadstart 2024 Q4 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Liljeholmen 1:6, tryckpunktsstation ledningsomläggningar 2024 Q3 Entreprenadstart 2025 Q2 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Örnsbergs industriområde, groventreprenad 2025 Q2 Entreprenadstart 2026 Q1 100-200 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Blackebergsvägen E1, groventreprenad 2024 Q2 Entreprenadstart 2025 Q2 100-200 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Blackebergsvägen E 2-3, groventreprenad 2024 Q3 Entreprenadstart 2025 Q3 100-200 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader

Riksby Etapp 1 Lintagårdsväg, groventreprenad 

förberedande arbeten
2024 Q1 Entreprenadstart 2025 Q2 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Skärholmsdalen väst, groventreprenad 2024 Q2 Entreprenadstart 2025 Q1 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Skärholmsdalen öst, groventreprenad 2024 Q4 Entreprenadstart 2025 Q4 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Sätra centrum, groventreprenad 2025 Q3 Entreprenadstart 2026 Q2 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Famnen, groventreprenad 2025 Q1 Entreprenadstart 2025 Q4 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Husby Norra (Rogaland), groventreprenad 2024 Q4 Entreprenadstart 2025 Q3 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Ulvsunda slott, park 2023 Q3 Entreprenadstart 2024 Q2 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader

Norra Högalid (fd Kristinehovsgatan), grov- och 

finentreprenad
2026 Q2 Entreprenadstart 2026 Q4 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Yxan 4 Norra Högalid, groventreprenad 2026 Q3 Entreprenadstart 2027 Q1 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Vallastråket, markentreprenad 2026 Q1 Entreprenadstart 2026 Q3 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Odde, arbetsgata och ledningar 2024 Q2 Entreprenadstart 2025 Q2 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Odde, park/finplanering 2025 Q2 Entreprenadstart 2026 Q2 55-100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Primus UH6, finplanering 2023 Q3 Entreprenadstart 2024 Q2 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Primus UH7, finplanering 2025 Q4 Entreprenadstart 2026 Q2 15-55 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Mälaräng Etapp 2, groventreprenad 2024 Q1 Entreprenadstart 2025 Q1 200-300 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Bygg & Anläggning
Anläggnings-

entreprenader
Ramavtal drift Hagastaden 2025 Q3 2026-04-01 - 2030-03-31 100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Ramavtal Markmiljöföroreningar 2024-05-01 2025-02-01-2029-01-31 40 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Ramavtal Mätningstekniska tjänster 2023-08-01 2024-05-01-2028-04-30 40 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Ramavtal Riskbedömning i fysisk planering 2024-07-01 2025-04-01-2029-03-30 5 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Hållbarhetskommunikatör 2023-11-01 2024-04-01-2028-03-30 5 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Kommunikationstjänster 2023-11-01 2024-04-01-2028-03-30 25 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Beställarstöd konstruktion 2024-03-01 2025-01-01-2028-12-30 5 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Byggherrars ekonomiska ställning 2024-03-01 2025-01-01-2028-12-30 10 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Byggledning tidigt skede 2024-03-01 2025-01-11-2029-01-10 5 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Markmiljöundersökning 2025-09-01 2026-06-01-2030-05-30 40 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Landskapsarkitektur 2024-07-01 2025-04-01-2029-03-30 100 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Risk i fysisk planering 2024-07-01 2025-04-01-2029-03-31 5 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se



Tekniska konsulter Byggprocessen Geoteknisk fältundersökning 2024-09-01 2025-06-01-2029-05-31 25 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Geoteknisk utredning 2024-09-01 2025-06-01-2029-05-31 40 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Granskning av grönytefaktorer 2024-09-01 2025-06-01-2029-05-31 5 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Miljöjuridisk kompetens 2025-01-01 2025-10-01-2029-09-31 1 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Search- och headhuntingtjänst 2025-02-01 2025-11-01-2029-10-31 5 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Konstruktionstekniska tjänster 2025-03-01 2025-12-01-2029-11-31 15 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Dagvatten och skyfall 2025-07-01 2026-02-01-2030-01-31 40 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Värdering småhusmark 2025-07-01 2026-02-01-2030-01-31 50 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Hyresutredning/marknadsanalyser hotell 2025-07-01 2026-02-01-2030-01-31 1 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Fastighetsrättslig värdering 2025-08-01 2026-03-01-2030-02-28 1 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Förmedling av kommersiella fastigheter 2025-08-01 2026-03-01-2030-02-28 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Värdering, hyresutredning och marknadsanalys kommersiellt 2025-08-01
2026-03-01-2030-02-28

2 Exploateringsnämnden
upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Beställarstöd landskap 2025-09-01 2026-05-01-2030-04-30 5 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Ledningssamordning 2025-09-01 2026-05-01-2030-04-30 30 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Entreprenadjuridisk kompetens 2025-10-01 2026-06-30-2030-05-30 10 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Beställarstöd markmiljö 2025-10-01 2026-06-01-2030-05-30 10 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Byggprojektledare 2026-02-01 2026-11-01-2030-10-30 40 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Byggledare grön miljö 2025-10-01 2026-06-01-2030-50-30 5 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se

Tekniska konsulter Byggprocessen Riskanalys- och vibrationsmätning 2026-05-01 2027-02-01-2031-01-31 5 Exploateringsnämnden upphandling.expl@stockholm.se


