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Klimatanpassningsåtgärd inom CM4 
skyfall, Regnparken Jarlaplan. 
Genomförandebeslut 

Förslag till beslut 

1. Trafiknämnden godkänner förslag till genomförande av projekt 

Jarlaplan till en investeringsutgift om 18 mnkr under 

förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att medge 

trafiknämnden budgetjustering för ökade investeringsutgifter för 

detta projekt. 

 

 

Gunilla Glantz 

Förvaltningschef 

 

 

 Ulrika Falk 

 Avdelningschef 

 

 

Tove Nilsson 

Enhetschef 

 

Sammanfattning 

I samband med verksamhetsplan och tertialuppföljning finns vissa 

möjligheter för stadens nämnder att söka budgetjusteringar för 

särskilda ändamål via centralmedelreserv 4 (CM4). I samband med 

nämndens verksamhetsplan 2024 föreslås nämnden ansöka om 

klimatinvesteringsmedel inom CM4 för skyfallsåtgärd vid Jarlaplan. 

Då projektets budget förväntas överstiga fem mnkr behöver 

genomförandebeslut fattas av nämnd. 

Syftet med projektet är att minska risken för översvämningar längs 

Birger Jarlsgatan, Norrmalmstorg och Berzelii park vid 

samhällsstörande regn och skyfall. Målet med projektet är att 
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bygga, testa och utvärdera hur en mångfunktionell skyfallslösning i 

den hårda stenstaden kan se ut och fungera. Föreslaget projekt avser 

en skyfallsåtgärd om totalt 18 mnkr.  

Kontoret föreslår att trafiknämnden beslutar om genomförande av 

projekt Regnparken Jarlaplan till en investeringsutgift av 18 mnkr. 

Introduktion till projektet 

Bakgrund 

Stadens nämnder kan ansöka om budgetjusteringar inom ramen för 

stadens klimatinvesteringsmedel via central medelsreserv 4 (CM4). 

Klimatinvesteringsmedel kan sökas för projekt som minskar de 

klimatpåverkande växthusgasutsläppen eller minskar sårbarheten 

från klimatförändringarna, exempelvis genom att anpassa 

stadsmiljön till ett förändrat klimat med ökade nederbördsmängder, 

högre temperaturer och längre torrperioder. Denna typ av justering 

kan inte användas för kostnader som uppstår i samband med 

projektering eller utredning. 

I stadens miljöprogram (perioden 2020-2023) är ett av de sju målen 

Ett klimatanpassat Stockholm. Målet utvecklas vidare i stadens 

Klimathandlingsplan 2020-2023 och Handlingsplan för 

klimatanpassning 2022-2025. Som en del i arbetet för att 

klimatanpassa staden har trafiknämnden i flera år ansökt om 

klimatinvesteringsmedel via CM4.  

För år 2024 föreslås trafiknämnden ansöka om CM4-medel för 

skyfallsåtgärd på Jarlaplan. Klimatinvesteringsmedel som söks via 

CM4 ska utföras inom samma år som medel tilldelas, vilket innebär 

att tiden för planering och utförande är betydligt kortare än för 

andra projekt. Då projektets budget förväntas överstiga fem mnkr  

behöver genomförandebeslut fattas av nämnd. 

Genomförandebeslutet förutsätter att medel tilldelas från 

kommunstyrelsen. Besked om detta väntas senare i vår, vilket 

kontoret har bedömt som för sent för att då skriva fram ett ärende 

och samtidigt garantera genomförande under året. 

Regnpark Jarlaplan 

Vid Jarlaplan planerar trafikkontoret att bygga en av stadens första 

multifunktionella skyfallslösning i befintlig hårdgjord stadsmiljö. 

Projektet har identifierats som särskilt viktigt för stadens 

skyfallsarbete då Östermalms avrinningsområde har en särskild 

sårbarhet vid samhällsstörande regn och skyfall som då påverkar ett 

stort antal hushåll och näringsidkare. Området bedöms även vara 

representativt för tätbebyggd, befintlig miljö med komplexa 
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förutsättningar för åtgärdsarbete, vilket medför att resultatet från 

projektet kan appliceras på många framtida projekt. 

År 2021 fattade trafiknämnden ett utredningsbeslut gällande 

fördjupade utredningar av möjliga skyfallsåtgärder inom 

Östermalms avrinningsområde utifrån dokumentet "Åtgärdsplan för 

skyfallshantering – Metodik och tillämpning i Pilotområde 

Östermalm (2020)" (T2021-00063). Jarlaplan var en av de platser 

som pekades ut i utredningen som en högt prioriterad åtgärd för att 

minska flödet mot Birger Jarlsgatan. Under år 2021-2022 togs 

systemhandlingar fram för skyfallsåtgärder på sex av de platser som 

pekats ut i åtgärdsplanen, däribland Jarlaplan. Därefter gjordes en 

utvärdering med hjälp av en multikriterieanalys där platsernas 

förmåga att omhänderta skyfall - tekniska, sociala, ekonomiska och 

miljömässiga aspekter - värderades. Jarlaplan värderades högt i 

analysen och trafikkontoret beslutade att gå vidare med projektering 

av skyfallsåtgärden. Jarlplans läge och skyfallsstråk Birger 

Jarlsgatan illustreras i Figur 1. 

 
Figur 1 Jarlaplans läge (streckad markering) i förhållande till delar av Birger Jarlsgatans 

skyfallsstråk enligt Stockholm stads skyfallskartering, 2018. Den blåa nyansen illustrerar 

de maximala flöden som kan uppstå vid skyfall där en mörkare färg indikerar större 

vattenflöden. Den gulröda nyansen illustrerar de maximala vattendjupen som kan uppstå 

vid skyfall där en mörkare färg indikerar högre vattendjup.  

Mål och syfte 

Syftet med projektet är att minska konsekvenserna av 

översvämningar längs Birger Jarlsgatan, Norrmalmstorg och 

Berzelii park vid stora regn och skyfall. Projektets mål är att bygga, 

testa och utvärdera hur en mångfunktionell skyfallslösning fungerar. 

Dessutom ger det staden möjlighet att testa hur denna typ av 

skyfallslösning kan utvärderas, både tekniskt, ekonomiskt, 

driftmässigt och socialt. 
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Projektet faller under Aktivitet 3: Fördjupade analyser av 

prioriterade skyfallsåtgärder i pilotområde Östermalm i stadens 

Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025. Projektet är 

dessutom en av de högst prioriterade åtgärderna som föreslås i 

Åtgärdsplan för skyfallshantering - Metodik och tillämpning i 

Pilotområde Östermalm (2020).  

Befintlig situation 

Jarlaplan, som illustreras i figur 2, utgörs idag av en stor plan 

gräsyta med träd, konstverk samt busk- och perennplanteringar.  

 
Figur 2 Jarlaplan idag med konstverket Drottningen och hennes skepp av Björn Evenssen. 

Vid skyfall blir befintligt dagvattenledningssystem längs Birger 

Jarlsgatan och Roslagsgatan fullt, vilket resulterar i att regnvatten 

avrinner i en ”skyfallsled” längs med Birger Jarlsgatan och 

Roslagsgatan. Skyfallsleden (Figur 3) rinner mot Norrmalmstorg 

och Berzelii park där det finns hög risk för stående vatten och 

översvämningar. Totalt är det ett avrinningsområde om ca 0,72 ha 

som avrinner mot Jarlaplan. 
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Figur 3 Skyfallsleden Birger Jarlsgatan (streckad markering) enligt Stockholm stads 

skyfallskartering, 2018. Den blåa nyansen illustrerar de maximala flöden som kan uppstå 

vid skyfall där en mörkare färg indikerar större vattenflöden. Den gulröda nyansen 

illustrerar de maximala vattendjupen som kan uppstå vid skyfall där en mörkare färg 

indikerar högre vattendjup. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret. 

Åtgärdsförslag 

Projektets innehåll 

Åtgärdsförslaget innebär att delar av befintlig gräsyta som annars 

skulle rinna med skyfallsleden mot Berzelii park görs om till en 

nedsänkt plantering som kan ta emot skyfallsvatten från 

Roslagsgatan och Birger Jarlsgatan. Utformningen avlastar 

befintligt ledningssystem genom att fördröja ca 120 m3 vatten. 

Vattnet leds till den nedsänkta planteringen dels via ytliga 

dagvattenrännor, dels via ett ”dykarledningssystem”. En intagsränna 

för dagvatten anläggs även i parkeringsytan norr om parken. Nya 

planteringar tillkommer på platsen och befintliga träd och konstverk 

behålls.  

Lösningen är mångfunktionell då den både bidrar med 

vattenfördröjning samt tillskapar ett nytt offentligt rum. En 

visualisering av parken vid skyfall illustreras i Figur 4.  
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Figur 4 Regnparken Jarlaplan vid skyfall sett från Jarlaplans norra hörn  på Birger 

Jarlsgatan  

Avvägningar 

År 2021/2022 togs systemhandlingar fram för skyfallsåtgärder på 

sex av de platser som pekats ut i Åtgärdsplan för skyfallshantering 

(2020). Hur stor fördröjningsvolym som anläggningen ska kunna 

omhänderta har fått avvägas gentemot andra faktorer såsom 

möjligheten att leda in vatten i anläggningen, ekonomiska 

förutsättningar, befintlig infrastruktur på platsen, tillgänglighet, 

gestaltningen av platsen och markförutsättningar. Bland annat 

kommer anläggningen göras tät för att vatten inte ska infiltrera och 

eventuellt skapa problem med källaröversvämningar. 

Projektet ligger i linje med fokusområde tre i stadens föreslagen 

reviderade Program för tillgänglighet och delaktighet för personer 

med funktionsnedsättning vilket bland annat beskriver rätten att 

kunna förflytta sig, vistas i och kunna använda stadens utemiljöer. 

Projektet bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för 

tillgänglighetsaspekter på platsen.  

Konsekvenser 

Åtgärden syftar till att minska risken för allvarliga konsekvenser vid 

skyfall och översvämning. Befintligt dagvattennät avlastas 

samtidigt som skyfallsvatten som fördröjs inte avrinner längs 

skyfallsleden på Birger Jarlsgatan mot Berzelii park. Detta minskar 

risken för allvarliga konsekvenser längre söderut. 

Därutöver bidrar åtgärden till att Stockholm får en ny öppen, 

attraktiv plats, i form av ett parktorg i en trafikerad del av staden. 

Platsens nya gestaltning ger en förbättrad rekreativ funktion för 

boende och besökare som vistas i området. Platsens utformning 
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bidrar också till stadens skyfallskommunikation då pedagogiska 

skyltar om parkens funktion kommer sättas upp.  

Tillskapade artvarierade planteringar gynnar småfåglar, insekter och 

pollinatörer vilket främjar den biologiska mångfalden. De stora 

uppvuxna träden bevaras och skänker skugga och reglerar 

mikroklimatet på platsen vilket motverkar värmeutveckling.  

Tidplan och genomförande 

Tidplan 

2018 Risk- och sårbarhetsanalys för skyfall tas fram. Birger 

Jarlsstråket är utpekad som en plats där det finns risk för liv 

och hälsa kopplat till översvämning vid skyfall. 

2020 Åtgärdsplan för skyfallshantering - Metodik och tillämpning i 

Pilotområde Östermalm. Platsen pekas ut som en åtgärd med 

mycket hög prioritet. 

2021 Skyfallsåtgärder inom Östermalms avrinningsområde. 

Utredningsbeslut 

Trafiknämnden godkänner förslaget till utredning och ger 

trafikkontoret i uppdrag att fortsätta planering för projektet 

(T2021-00063). Skyfallsåtgärder inom Östermalms 

avrinningsområde upp till 5 mnkr, som underlag för 

kommande inriktningsbeslut. 

2021-2022 Systemhandling tas fram för sex av de utpekade platserna i 

Åtgärdsplan för skyfallshantering - Metodik och tillämpning i 

Pilotområde Östermalm. 

2022 Multikriterieanalys genomförs av trafikkontoret av de sex 

platserna som systemhandling togs fram för. Tre platser väljs 

ut, Jarlaplan är en av dem. 

2022-2023 Projektet ingår som ett ”case” i det Vinnovafinansierade 

projektet Muklis. Muklis är ett samarbets- och 

forskningsprojektet där Stockholms stad bl.a bidrar med sina 

resurser kopplade till skyfallslösningen på Östermalmsgatan. 

Muklis är ett samarbete mellan RISE, Västerås stad, 

trafikförvaltningen och Stockholms stad (miljöförvaltningen, 

trafikkontoret, fastighetskontoret) m.fl. 

2023 Detaljprojektering av Jarlaplans regnpark.  

2024 Ansökan om klimatinvesteringsmedel samt 

genomförandebeslut i nämnd. Under året följer 

genomförandeentreprenad. Projektet avslutas och 
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slutrapporteras inom ramen för stadens arbete med 

klimatinvesteringsprojekt. 

 

Trafikkontoret planerar att genomföra projektet under 2024. 

Projektering har slutförts. Tidigaste start för entreprenad är våren 

2024. Projektet planeras att avslutas senast till årsskiftet.  

Projektets genomförande är helt beroende av att 

klimatinvesteringsmedel tilldelas under början av 2024. 

 

Aktivitet 2023 2024 

Genomförandebeslut   x 

Projektering x  

Upphandling  x 

Entreprenad  x 

Produktionsplanering och trafik under byggtiden 

Projektet förväntas inte påverka omgivande trafik i stor omfattning 

då inga vägar omfattas av ombyggnationen. Fotgängare hänvisas till 

trottoar på andra sidan gatan. Genomförandet görs i etapper för att 

begränsa påverkan på framkomlighet.  

Intressenthantering och kommunikation 

Vid entreprenadarbete sätts byggskyltar upp på platsen och även 

mer omfattande information bedöms behöva tas fram för projektet 

för att informera boende om vad som är på gång. 

I samband med detaljprojektering har skyltförslag tagits fram för att 

på plats informera om regnparkens funktion, som en del i stadens 

skyfallskommunikation. Skyltarna kommer finnas på plats även när 

regnparken är färdigställd.  

Ekonomi och finansiering 

Investering 

Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden ansöker om 

klimatinvesteringsmedel genom CM4 för att bekosta 

skyfallsåtgärden på Jarlaplan. Totalt ansöks om 13 mnkr.  

Investeringsutgiften för projekt Skyfallsåtgärder Jarlaplan beräknas 

till 18 mnkr brutto inklusive ett riskpåslag. Utgiften baseras på 

detaljprojektering under hösten 2023. Hittills har 1,9 mnkr bokförts 

i projektet för framtagande av detaljprojektering, utredning och 

projektering. Om kontoret får beviljade klimatmedel om 13 mnkr så 

bedömer kontoret att projektet kan inrymmas inom nämndens 
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långsiktiga plan. Projektets ekonomi beskrivs översiktligt i 

nedanstående tabell. 

Sammanfattning 

Tidigare 
nedlagt 
(mnkr) 

Kommande 
utgifter 
(mnkr) 

Totalt  
(mnkr) 

Utredning och projektering 1,7 0,5 2,2 

Byggansvarigkostnader inkl 
byggledning och risk 0,2 4,3 4,5 

Entreprenad   11,4 11,4 

Index   0,0 0,0 

Summa utgifter 1,9 16,1 18,0 

  

Driftkostnader 

Det kommer att uppstå ett behov av ökad drift i form av rensning av 

ytligt skräp, spolning av dagvattenrännor, brunnar och sandfång. 

Luftbrunnar till växtbäddarna behöver rensas årligen. Den närmaste 

tiden efter färdigställandet av parken krävs ett tätare intervall av 

tillsyn av anläggningen för att inhämta kunskap om hur väl den 

fungerar. En tillsyn en gång i månaden rekommenderas under det 

första året enligt framtagen drift- och skötselinstruktion. Kostnaden 

bedöms till cirka 20 tkr per år. 

Projektet beräknas medföra ökade kapitalkostnader med 

sammanlagt cirka 1,4 mnkr från och med år 2025. Kapital-

kostnaderna, som avser avskrivningar med en preliminär 

genomsnittlig avskrivningstid om 20 år och intern ränta om 2,8 

procent, minskar därefter successivt med gjorda avskrivningar. 

Risk/Osäkerhet 

Klimatinvesteringsmedel som söks från CM4 behöver användas 

inom samma år som medel tilldelas. Det innebär att tiden blir en 

kritisk aspekt. Om klimatinvesteringsansökan för projektet inte 

beviljas med medel från CM4 kommer inte projektet att kunna 

utföras, då kontoret inte har någon egen finansiering.  

Om projektet inte får full finansiering kan problem uppstå för att 

utföra projektet. Även ökade kostnader under projektet kan leda till 

att endast delar av de planerade åtgärderna på platsen kan 

genomföras.  

Slut 

Bilagor 

1. Ansökan för klimatinvesteringsmedel inom CM4 
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2. Systembeskrivning  


	zhLogo3
	dd_fu0
	zRefHead1
	lf_1Dokumentnamn
	zDokInfogaDnrPos
	cc_0Dnr
	zz_0Dnr
	lf_0Dnr
	zz_Datum
	zDokInfogaExtraPos
	zDokInfogaPersonPos
	zDokInfogaEjHandlAdrPos
	zz_1Sammanträdesdatum__ÅÅÅÅ_c_MM_c_DD
	Start
	dd_ac0
	dd_ec0

