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Uppföljning av trygghetsinvestering 
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Projektnamn Danmarksgatan  

 
Geografisk plats 
för investering 

Danmarksgatan i nära anslutning till Kista tunnelbanestation.  

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 

 

Gångbron mellan Kista busstorg och Kista Galleria är ett viktigt 

gångstråk som var i behov av upprustning. Kontoret har tidigare 

genomfört en trygghetsanalys av Kista busstorg samt genomfört 

trygghetsskapande åtgärder på platsen. Upprustningen av 

gångbron sågs som en fortsättning på detta arbete.  

 

Inom ramen för detta projekt genomfördes ny och förbättrad 

markbeläggning samt infärgning av Kista-blå färg. Kontoret har 

även bytt räcke för att tillgänglighetsanpassa bron vilket bedöms 

ha ökade trygghetsskapande värden.   
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Åtgärderna utvärderas tillsammans med SDF. Kontorets 

bedömning är att målen under föregående rubrik är avklarade 

med undanta gav avvikelsen nedan så platsen bör upplevas 

tryggare, attraktivare och säkrare jämfört med tidigare 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Det visade sig att infärgningen i bron med ”Kistablått” släppte 

efter ett tag. Anledningen var att befintlig asfalt inte var 

tillräckligt torr vid utförandet (var en ganska regnig sommar). 

Entreprenören kommer att åtgärda det i sin helhet utan extra 

kostnad våren 2024. 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter mnkr 

Ansökan CM4 3,6 mnkr 

Total kostnad 1,4 Mkr 

 

Entreprenad 1,3 Mkr CM4 X  

Personalkostnader 0,05 Mkr CM4 

Projekt- och byggledning 0,05 Mkr CM4 

 

Ekonomiskt utfall inom prognos, efter förkalkyl från 

entreprenören krävdes mindre medel än sökta.  
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Bilder före  

 

 
 

 
Bilder efter  

 

Ingen representativ efterbild kunde tas på grund av snö och is. 
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