
Uppföljning av indikator 
Andel ekonomisk avvikelse för samtliga slutredovisade projekt under året jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: ± 5 %

netto netto netto netto

Datum Volym Utfall Avvikelse Avvikelse Datum Volym Utfall Avvikelse Avvikelse
Projekt Projektnr G-beslut mnkr mnkr mnkr % Reviderat G-beslut mnkr mnkr mnkr % Utfall

Alphyddan 13 H8002337 Delegation 2017-12-07 6,1 5,8 0,3 4,9% 5% 0,3 positiv

Anisen H8001600 ExplN 2016-04-14 34,0 35,6 -1,6 -4,7% -5% -1,6 negativ

Bibliotekarien H8001395 Delegation 2015-03-19 9,6 11,2 -1,6 -16,7% -17% -1,6 negativ

Blomkronan H8001472 Delegation 2017-05-18 0,4 0,4 0,0 0,0% 0% 0,0 negativ

Blågull H8002564 Delegation 2019-02-14 7,2 1,0 6,2 86,1% 86% 6,2 positiv

Bysten H8001763 Delegation 2016-04-14 5,0 4,2 0,8 16,0% 16% 0,8 positiv

Diktsamlingen H8001396 Delegation 2016-06-09 4,0 6,0 -2,0 -50,0% -50% -2,0 negativ

Dragningslistan H8002423 Delegation 2019-04-25 1,1 0,4 0,7 63,6% 64% 0,7 positiv

FHR 4a Sätervallen H8002054 Delegation 2016-12-15 4,1 7,1 -3,0 -73,2% -73% -3,0 negativ

FHR Trygghetsmedel H8002866 Delegation 2022-04-21 2,5 5,1 -2,6 -104,0% -104% -2,6 negativ

Filmen Stockholmshus H8002548 Delegation 2019-12-12 4,3 4,4 -0,1 -2,3% -2% -0,1 positiv

Fjärdingsmannen H8002284 Delegation 2018-09-27 4,7 4,5 0,2 4,3% 4% 0,2 positiv

Församlingshuset 8 H8003133 Delegation 2022-12-08 0,1 0,1 0,0 0,0% 0% 0,0 negativ

Hemholmen 1 H8002400 Delegation 2018-08-23 0,2 0,3 -0,1 -50,0% -50% -0,1 negativ

Kansliskrivaren H8001348 - 0,0 0,1 -0,1 - - -0,1 negativ

Klubbholmen 2 H8003188 - 0,1 0,0 0,1 90,0% 90% 0,1 positiv

Konstprojekt i Vårberg H8000529 KF 2017-06-12 16,0 16,2 -0,2 -1,3% -1% -0,2 negativ

Krysantemum H8000702 Delegation 2009-10-22 3,1 2,6 0,5 16,1% 16% 0,5 positiv

Marieberg H8000417 - 8,7 8,7 0,0 0,0% 0% 0,0 negativ

Nockebyskogen H8001110 ExplN 2017-06-08 40,6 30,2 10,4 25,6% 26% 10,4 positiv

Nybohovsbacken H8000804 ExplN 2016-10-20, KF 2017-01-30 115,0 148,6 -33,6 -29,2% -29% -33,6 negativ

Pälskappan H8002205 Delegation 2016-02-04 7,9 6,8 1,1 13,9% 14% 1,1 positiv

Sabbatsberg 18 H8002234 - 0,3 0,3 0,0 0,0% 0% 0,0 negativ

Åsnen H8001635 Delegation 2016-02-04 2,8 1,9 0,9 32,1% 32% 0,9 positiv

Älvsjödepån H8004039 Delegation 2019-09-20 0,3 0,3 0,0 0,0% 0% 0,0 negativ

Badanläggning Munkbrohamnen H8002801 avbrutet projekt

Bäverkolonin H8000790 avbrutet projekt

Bävernätet H8000885 avbrutet projekt

Eriksdal H8001081 avbrutet projekt

Filmen H8001278 avbrutet projekt

Flyktingbostäder Skarpa by Norra H8002399 avbrutet projekt

Fågelholmen H8002850 avbrutet projekt

Gammelvalsen H8001601 avbrutet projekt

Gjutmästaren 6-9 H8003180 avbrutet projekt

Glanshammargatan H8002465 avbrutet projekt

Gåsö Ramp H8002518 avbrutet projekt

Hässjan H8001965 avbrutet projekt

Högdalens företagsområde H8001911 avbrutet projekt

Karl Staafs park H8002096 avbrutet projekt

Kolerakyrkogården H8002206 avbrutet projekt

Kristineberg kontor H8002286 avbrutet projekt

Kv. Risselö H8002504 avbrutet projekt

Lundagatan, Södermalm H8002192 avbrutet projekt

Mätpinnen H8002503 avbrutet projekt

Pelargatan (utrangeras) 8002408 avbrutet projekt

Rågsveds Bollplan H8001885 avbrutet projekt

Sockengränd 8002193 avbrutet projekt

Sätra Gård (Björksätravägen) 8002212 avbrutet projekt

Södra Skanstull, MoT's del 8002982 avbrutet projekt

Tranebergs strand H8001823 avbrutet projekt
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Vanadislunden 8001620 avbrutet projekt

Årstafältet DP1 Bullerskog MoT 8001976 avbrutet projekt

Totalt slutredovisade projekt 163,1 153,2 9,9 6,1% 115,0 148,6 -33,6 -29,2%

Total volym Genomförandebeslut, mnkr, netto 278,1

Totalt utfall, mnkr, netto 301,8

Total avvikelse, mnkr, netto -23,7

Avvikelse % -8,5%

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om -23,7 mnkr netto, en avvikelse med -8,5 % jämfört med genomförandebesluten.

Av de 25 slutredovisade projekten har 11 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare/nollresultat jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de 25 slutredovisade projekten har 14 projekt en negativ avvikelse jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 1 projekt en avvikelse under 1,0 mnkr.

Ytterligare 27 projekt har slutredovisats, men har inte analyserats eller sammanställts i denna redovisning då projektet avbröts.
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Avvikelse max -5%

Avvikelse max -5% men mindre än 1 mnkr

mer än 5%

mer än 5%

mer än 5%

mer än 5%

mer än 5% -0,1

mer än 5%
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