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Åtgärder för Säkra och trygga skolvägar 
2023. Slutredovisning 

Förslag till beslut 

1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning av projekt Åtgärder 

för Säkra och trygga skolvägar 2023.  

 

 

Gunilla Glantz 

Förvaltningschef 

 

 

 Peter Granström 

 Avdelningschef 

 

 

Lars Berglund 

Enhetschef 

 

Sammanfattning 

Projektet säkra och trygga skolvägar har sin utgångspunkt i stadens 

plan för att skapa säkra skolvägar för alla barn. Under 2023 

genomfördes åtgärder för att förbättra tryggheten och säkerheten på 

skolvägarna kring elva skolor i Rinkeby, Akalla, Spånga, Tensta, 

Norrmalm och Södermalm. Åtgärderna bestod i första hand av 

trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder i form av hastighets-

dämpande åtgärder, begränsade möjligheter för stopp, parkering och 

genomfart i direkt anslutning till skolorna, säkra avlämningsplatser 

som ligger en bit ifrån skolan, samt 30-zoner med 30-anvisning i 

gatan. 

Under 2023 genomfördes även utredning och projektering av 

projekt som är planerade att byggas under 2024 samt utredning av 

projekt som är planerade att byggas under 2025.  



 

Trafikkontoret 
 

Tjänsteutlåtande  

 Dnr T2022-02677  

 Sida 2 (13) 

Infrastruktur 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 
1 to the text that you want to appear 
here.   

  

Projektets investeringsutgift blev 21,6 mnkr vilket innebär att 

genomförandebeslutet överskreds med 1,6 mnkr. 

Investeringsinkomsten blev 1,6 mnkr. 

Introduktion till projektet 

Bakgrund 

Kontoret har sedan flera år tillbaka arbetat systematiskt med att 

bygga bort brister i trafikmiljön runt skolor i syfte att göra det 

lättare för barn och unga att gå och cykla till skolan. Projektet säkra 

och trygga skolvägar har sin utgångspunkt i stadens plan för säkra 

skolvägar. Planen för säkra skolvägar beskriver hur staden ska 

arbeta med barns resor till och från skolan. 

Kontoret har genomfört åtgärder vid ca 5-10 skolor årligen inom 

projektet sedan 2017. I bilaga 1 finns en sammanställning av 

skolorna där kontoret har genomfört åtgärder från 2017 till 2023, 

samt deras fördelning över olika stadsdelsområden. Skolorna väljs 

ut utifrån ett antal kriterier som berör trafiksituationen kring 

skolorna och åtgärderna anpassas för respektive plats. Åtgärderna är 

av mindre karaktär och skulle enskilt kunna utföras med beslut på 

kontorsnivå enligt trafiknämndens delegationsordning. Från och 

med 2023 samlas åtgärderna årligen i ett större investeringsbeslut. 

Sedan 2021 har kontoret valt att fokusera arbetet med skolvägar 

inom två-tre stadsdelar per år, istället för att titta på enskilda skolor. 

Syftet är att fånga upp åtgärder som ger nytta för flera skolor inom 

stadsdelen då det vanligtvis finns skolvägar som nyttjas av barn som 

går i olika skolor. 

Kontoret har även årligen genomfört några fysiska åtgärder av 

mindre karaktär, så kallade ”smärre åtgärder”. Sedan 2021 har 

kontoret genomfört smärre åtgärder vid skolor som inte ligger inom 

de utpekade stadsdelarna med huvudfokus, men som av kontoret 

bedöms vara prioriterade att genomföra inom närtid. Flera av 

åtgärderna utgår från förslag från stadens medborgare och projektet 

ger kontoret möjlighet att genomföra prioriterade åtgärder med 

kortare ledtider. Åtgärderna är geografisk spridda över staden och 

antalet smärre åtgärder som genomförs styrs av utrymmet i 

budgeten. 

Mål och syfte 

Projektet har sin utgångspunkt i stadens plan för säkra och trygga 

skolvägar som utgår från stadens framkomlighetsstrategi. Planen 

antogs av kommunfullmäktige den 5 september 2016 och syftar till 
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att trafikmiljöerna i skolornas närhet ska vara säkra och trygga samt 

att resor till och från skolan i högre grad ska ske utan bil.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret. 

Genomförd åtgärd 

Projektets innehåll 

Under 2023 har kontoret genomfört åtgärder vid elva skolor totalt. 

Prioriterade områden under 2023 har varit Rinkeby, Akalla, Spånga 

och Tensta. I dessa områden har kontoret genomfört åtgärder vid 

åtta skolor. Kontoret har dessutom genomfört smärre åtgärder vid 

tre skolor på Norrmalm och Södermalm.  

Under 2023 har kontoret utrett nya prioriterade stadsdelar och 

områden samt projekterat åtgärder som är planerade att genomföras 

under 2024. Kontoret har även utrett områden och åtgärder som är 

planerade att genomföras under 2025. Kontoret behöver fortsatt 

analysera resultatet och avser återkomma med detta i kommande 

genomförandebeslut inför 2025. 

Skolor i Rinkeby, Akalla, Spånga och Tensta: 

I genomförandebeslutet nämns nio prioriterade skolor i Rinkeby, 

Akalla, Spånga och Tensta: Kista International School, 

Oxhagsskolan, Kvarnbyskolan, Knutbyskolan, Elinsborgsskolan, 

Gullingeskolan, Enbacksskolan, Solhemsskolan och Askebyskolan. 

Kontoret genomförde under 2023 åtgärder vid samtliga skolor som 

nämns ovan, förutom vid Askebyskolan som inte bedömdes som en 

prioriterad åtgärd av kontoret. Nedan visas översiktsbilder för 

lokalisering av de skolor där kontoret genomförde åtgärder i 

Rinkeby, Akalla, Spånga och Tensta under 2023, se figur 1-2. 
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Figur 1. Kartbild över Akalla som visar skolorna Kista International school och 

Oxhagsskolan med rosa markering. 

 
Figur 2. Kartbild över Rinkeby, Spånga och Tensta som visar skolor byggda 2023 med 

rosa markering.   

Kista International School: 

Vid Kista International School byggdes en ny 160 meter lång 

gångbana längs Helsingforsgatan. Gångbanan kompletterades med 

ett övergångsställe med hastighetssäkrande fartgupp, två 

genomgående gångbanor och ny belysning. Ett urval av åtgärderna 

visas nedan i figur 3-4. 
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Figur 3. Fotografi som visar Helsingforsgatan före byggnationen. 

 

Figur 4. Fotografi som visar åtgärd på Helsingforsgatan efter byggnation, ny gångbana 

och genomgående gångbana. 

Oxhagsskolan: 

Vid Oxhagsskolan byggdes en ny genomgående gångbana längs 

Helsingforsgatan, se figur 5-6 nedan.  
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Figur 5. Fotografi som visar Helsingforsgatan vid Oxhagsskolan före byggnationen. 

 

Figur 6. Fotografi som visar åtgärd vid Oxhagsskolan efter byggnation, ny genomgående 

gångbana. 

Knutbyskolan: 

Vid Knutbyskolan byggdes ett nytt övergångsställe och ett öra för 

att smalna av gatan och förbättra sikten, se figur 7-8.  

 
Figur 7. Fotografi som visar Knutbygränd vid Knutbyskolan före byggnationen. 
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Figur 8. Fotografi som visar åtgärd vid Knutbyskolan efter byggnation, nytt 

övergångsställe och öra. 

Kvarnbyskolan: 

Vid Kvarnbyskolan asfalterades en entré till skolgården och 

skyltningen justerades med parkeringsförbud längs Degerbygränd. 

Elinsborgsskolan: 

Vid Elinborgsskolan byggdes ett nytt övergångsställe vid 

Vissingebacken/Mellingebacken som hastighetssäkrades med ett 

fartgupp, se figur 9-10. 

 
Figur 9.  Fotografi som visar korsningen Vissingebacken/Mellingebacken vid 

Elinborgsskolan före byggnationen. 
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Figur 10. Fotografi som visar åtgärd vid Elinborgsskolan efter byggnation, nytt 

övergångsställe. 

Gullingeskolan: 

Vid Gullingeskolan byggdes två nya genomgående gångbanor och 

ett befintligt övergångsställe hastighetssäkrades med två nya 

fartgupp.  

Enbacksskolan: 

Vid Enbacksskolan justerades gångbanan och fem granitpollare 

placerades utanför skolans entré för att förhindra bilar att köra hela 

vägen fram till entrén. 

Solhemsskolan: 

Vid Solhemsskolan breddades gång- och cykelbanan längs 

Sörgårdsvägen och ett befintligt övergångsställe kompletterades 

med signalreglering, se figur 11-12.   

 
Figur 11. Fotografi som visar Sörgårdsvägen vid Solhemsskolan före byggnationen 
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Figur 12. Fotografi som visar åtgärd vid Solhemsskolan efter byggnation, breddad gång- 

och cykelbana och signalreglerat övergångsställe. 

Smärre åtgärder: 

I genomförandebeslutet nämns Rödabergsskolan och Sundbyskolan  

som exempel på åtgärder att genomföra inom kategorin ”smärre 

åtgärder”. Utifrån budget och behov gör kontoret bedömningen om 

hur många åtgärder som kan genomföras. Åtgärderna utanför 

Sundbyskolan inrymdes inte i budgeten och byggdes därför inte 

under 2023. Denna åtgärd sparas därför och kan komma att byggas 

under kommande år istället om det finns utrymme i budgeten. 

Under 2023 genomfördes åtgärder vid tre skolor i stadsdelarna 

Norrmalm och Södermalm. Åtgärder utfördes vid Rödabergsskolan, 

Johannes skola och Europaskolan. 

Rödabergsskolan: 

Vid Rödabergsskolan i Norrmalm breddades gångbanan mellan 

Sankt Eriksgatan och Upplandsgatan 99, befintliga övergångsställen 

tillgänglighetsanpassades och nya cykelställ installerades, se figur 

13-14.  
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Figur 13. Fotografi som visar Upplandsgatan vid Rödabergsskolan före byggnationen. 

 

 

Figur 5. Fotografi som visar åtgärd vid Rödabergsskolan efter byggnation, breddad 

gångbana och nya cykelställ. 

Johannes skola: 

Vid Johannes skola i byggdes ett nytt övergångsställe på 

Roslagsgatan. 

Europaskolan: 

Vid Europaskolan på Gotlandsgatan på Södermalm 

hastighetssäkrades ett övergångsställe med ett fartgupp och 

gångbanan breddades med ett öra som kompletterades med nya 

cykelställ. 
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Måluppfyllelse och konsekvenser 

Kontoret har skapat säkrare och tryggare skolvägar kring elva 

skolor runt om i staden och har gjort det lättare för barn och unga att 

gå och cykla till skolan.  

Inom kontorets arbete med säkra och trygga skolvägar har även 

barn och unga involverats i tidigt skede för att säkerställa att deras 

perspektiv uppmärksammas vid analys av platser och föreslagna 

åtgärder. Barnen har fått möjlighet att peka ut osäkra platser och 

komma med förslag på trafiksäkerhetsåtgärder.  

Tidplan och genomförande 

Tidplan 

Under 2023 har majoriteten av de planerade åtgärderna genomförts  

som planerat. I överensstämmelse med genomförandebeslutet har 

kontoret under 2023 även utrett och projekterat för kommande 

åtgärder som är planerade att genomföras under 2024. Kontoret har 

även genomfört utredningar i nya prioriterade stadsdelar för 

kommande projekt som är planerade att byggas under 2025. 

Produktion och trafik under byggtiden 

Åtgärderna inom projektet Säkra och trygga skolvägar ligger i 

närheten av skolor och en del av åtgärderna ligger i direkt 

anslutning till skolentréer och skolgårdar. När en åtgärd ligger i 

direkt anslutning till en skola anpassas tidplanen vanligtvis så att 

arbetet utförs under sommaren då skolbarnen har sommarlov. Två 

av årets åtgärder har sammanträffat med externa renoveringsprojekt 

på skolgårdarna under sommaren, vilket krävde samordning på 

plats. Kontorets entreprenör löste detta på ett bra sätt och åtgärderna 

kunde genomföras samtidigt.  

Intressenthantering och kommunikation 

Under projektets tidiga skeden förs dialog med fastighetsägare och 

berörda skolor. Kontorets arbete bygger på dialog och delaktighet 

där barn, vårdnadshavare och skola involveras i arbetet för att 

säkerställa att deras perspektiv uppmärksammas vid analys av 

platser och föreslagna åtgärder. 

Respektive skola blir kontaktad inför entreprenadstart och kontoret 

sätter upp anslag/informationsblad i portar och entréer i direkt 

anslutning för att informera boende och verksamheter. 
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Ekonomi och finansiering 

Investering 

Investeringsutgiften för projekt Åtgärder för Säkra och trygga 

skolvägar blev 21,6 mnkr brutto, vilket innebär att genomförande-

beslutet överskrids med 1,6 mnkr. I genomförandebeslutet ges en 

total budget för utredning, projektering och entreprenad om 20 

mnkr, fördelningen mellan de olika delarna preciseras inte. Inkomst 

från statlig medfinansiering uppgår till 1,6 mnkr, se tabell nedan.  

 Beslutat 

belopp 

(mnkr) 

Utfall 

(mnkr) 

Avvikelse 

(mnkr) 

Utredning och projektering - 4,1  

Byggaktörskostnader inkl. 

byggledning och risk 

- 3  

Entreprenad - 14,5  

Index    

Summa utgifter 20 21,6 1,6 

    

Inkomst statlig 

medfinansiering 

0 1,6 1,6 

Summa inkomster 0 1,6 1,6 

    

Netto 20 20 0 

 

Att utgifterna överskred beslutad budget förklaras i huvudsak av 

ökad omfattning för utredning, projektering samt ökade 

byggaktörskostnader. I beslutets budget ingick utgifter för utredning 

och projektering av åtgärder som byggdes under 2023, men även för 

åtgärder som är planerade att byggas under 2024-2025. Utgifterna 

för utredning, projektering och byggaktörskostnader blev högre än 

vad kontoret bedömde initialt.  

Driftkostnader 

Driftkostnaderna bedöms öka marginellt. Åtgärderna har resulterat i 

nya skyltar och vägmarkeringar som behöver underhållas. Nya 

gångbanor har anlagts på redan hårdgjorda asfalterade ytor, vilket 

medför att det fortsatt är en hårdgjord asfalterad yta som behöver 

drift och underhåll. Detta innebär att renhållning och underhåll blir 

av ungefär samma omfattning som innan. 
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Risk/Osäkerhet 

Eftersom investeringen avser ett flertal mindre åtgärder bedömer 

kontoret att riskerna i respektive åtgärd är relativt små. Om en 

åtgärd fördyras kan antalet åtgärder justeras för att hålla budgeten. 

Eftersom budgeten överskreds hade antalet åtgärder behövt 

reduceras ytterligare.  

Lärdomar 

En lärdom till kommande år är att initiera dialogen med respektive 

skola tidigare under året för att anpassa entreprenörens årstidplan 

efter eventuella projekt som skolorna utför i egen regi inom skolans 

område.  

Slut 

 

Bilagor 

1. Sammanställning av skolor och stadsdelar 
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