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Svar på interpellation (2009/41) av Ann-Margarehte Livh (v) om 
planeringen för Europas största skatepark på Högdalstopparna. 

 

Ann-Margarehte Livh har ställt följande frågor till mig: 

 

1. Vad gäller egentligen – informationen på stadens hemsida om en anläggning i 

”världsklass” vid Högdalstopparna eller remissförslaget om att flytta skateparken till 

kvarteret Triangeln i Högdalen? 

2. Innebär förslaget om en skateramp i kvarteret Triangeln att det folkligt förankrade 

förslaget om Europas största skatepark på Högdalstopparna har stoppats? 

3. Varför har inte förändringen av arbetsområdet vid Högdalstopparna samordnats med 

planering för natur- och rekreationsområdet inklusive skatepark på Högdalstopparna? 

 

Byggandet av en skatepark i Högdalen har varit diskuterat i flera år och det är därför 

glädjande att vi nu inom kort kan börja bygga. Från början var parken tänkt att ligga på 

Högdalstoppen, men flera problem uppdagades när platsen närmare undersöktes. Osäkra 

markförhållanden och en kraftledning som skulle komma att skära genom det tilltänkta 

området, långt till kollektiva transporter samt stora kostnader för tillfartsvägar gjorde att vi 

bjöd in skateföreningen för att diskutera alternativen. Ett av dessa alternativ var att lägga en 

avsevärt större del av budgeten på att stabilisera upp marken, närmare hälften. Därtill hade 

parkens placering fått vridas då det finns bestämmelser kring vistande under 

högspänningsledningar. Tillsammans med den inblandade skateföreningen kom vi då fram till 

att en flytt av parken var ett bättre alternativ. Föreningen har också tydligt kommunicerat att 

de är nöjda med beslutet.  

 

En skatepark i absolut världsklass kommer därmed att byggas i kvarteret Mikrofilmen. 

Anläggningen kommer inte bara bli unik med sin storlek, utan också med sina fyra olika 

designer. Världens främsta formgivare kommer att få utforma var sin del av parken.  

 

De osäkra markförhållanden som rådde på Högdalstoppen hade lett till en kraftig fördyring av 

projektet, vilket hade resulterat i att medel hade behövts föras över från betongarbeten till 

markarbeten, och därmed mindre till skateytan. Istället kan vi nu satsa mer större och roligare 

park utan att behöva lägga resurser på markarbeten i samma omfattning.  

 

Det har hela tiden varit vår ambition att projektet med skateparken ska samordnas med 

området i sin helhet. Framförallt är det dock exploateringsnämnden som har ansvaret för 

samordningen. Idrottsförvaltningen kommer dock att samordna arbetet med projekteringen av 

nya bostadshus bredvid Mikrofilmen.  

 

Det har också hela tiden varit viktigt att bygget inte försenas ännu mer. Med stora delar av de 

framtida användarna i ryggen känner vi stor tillförsikt när vi går in i det här projektet. Tanken 

är inte heller att parken ska vara färdigbyggd så snart betongen stelnat. Vår förhoppning är 

istället att området kan fortsätta att växa organiskt med Europas största skatepark som en 

naturlig katalysator i processen. Att redan från början bestämma hur området ska se ut blir lite 

som att anlägga en stig innan man vet hur folk vill gå. Vi vill låta stockholmarna vara med 

och bestämma hur och var området ska utvecklas.  
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