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PM 2011: RI (Dnr 311-1315/2011) 

 

 

Begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl för nya Slussen 
Skrivelse från Tomas Rudin (S) 

 

 

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

Skrivelse från Tomas Rudin (S) om ”Begäran om en uppdaterad kostnads-

kalkyl för nya Slussen” anses besvarad med hänvisning till vad som har sagts 

i denna promemoria. 

 

 

 

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. 

 

Ärendet 

 

Tomas Rudin (S) har i en skrivelse den 9 juni 2011 till kommunstyrelsen bl.a. begärt 

att finansborgarrådet ska återkomma till kommunfullmäktige med en uppdaterad 

kostnadskalkyl och tidplan för renovering av Slussen. 

 

Beredning 

 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret anser att stadens regelverk kring förfaringssättet avseende 

ekonomiska avvikelser i stora projekt är tydlig. Om avvikelsen mot investeringsbe-

slut överstiger 15 procent, dock minst 20 miljoner kronor, av investeringens nettout-

gift kommer reviderade ekonomiska kalkyler att föreläggas kommunfullmäktige för 

beslut i enlighet med stadens regler. 

 

Mina synpunkter 

 

Den 21 juni 2010 fattade Stockholms kommunfullmäktige beslut om genomförande-

beslut för ombyggnation av Slussen. Det ekonomiska ramverk som då beslutades 

omfattade totala investeringskostnader om åtta miljarder kronor, ett beslut som fort-

farande kvarstår. 

I den händelse att den kommande processen ger vid handen att kostnader eller in-

täkter i Projektet Slussen ökar eller minskar med mer än 15 procent i förhållande till 

den ursprungliga planen kommer kommunfullmäktige få ta ställning till de nya siff-

ror som då presenteras. I dagsläget finns dock inget nytt underlag som föranleder nytt 

beslut. Projektet Slussen är emellertid tidsmässigt prioriterat och följs löpande upp 

enligt stadens gällande anvisningar. 
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Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föl-

jande. 

Skrivelse från Tomas Rudin (S) om ”Begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl 

för nya Slussen” anses besvarad med hänvisning till vad som har sagts i denna 

promemoria. 

 

 

Stockholm den 28 oktober 2011 

 

STEN NORDIN 

 

 

Bilaga 

Skrivelse från Tomas Rudin om begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl för nya 

Slussen 

 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
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ÄRENDET 

 

Tomas Rudin (S) har i en skrivelse den 9 juni 2011 till kommunstyrelsen bl.a. begärt 

att finansborgarrådet ska återkomma till kommunfullmäktige med en uppdaterad 

kostnadskalkyl och tidplan för renovering av Slussen. 

 

BEREDNING 

 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 juni 2011 har i huvudsak 

följande lydelse. 

 

Enligt stadens anvisningar för beslut, uppföljning och slutredovisning av investeringar 

och andra betydande projekt anges bland annat följande. Nämnd tar fram förslag till invester-

ing i två steg. Initialt fattas ett inriktningsbeslut och i ett senare skede fattas ett genomföran-

debeslut. Den nämnd som planerar och genomför investeringen har ansvar för att beslutsun-

derlagen är fullständiga samt att kommande drift- och kapitalkostnader, investeringsutgifter 

och investeringens innehåll och funktion överensstämmer med vad som har beslutats.  

I de fall ett projekt bedöms överstiga 300 miljoner kronor i investeringsutgifter för staden 

totalt ska ett beslutsunderlag för inriktningsbeslut tillställas kommunfullmäktige. Vidare ska 

beslutsunderlag för genomförandebeslut lämnas till kommunfullmäktige om investeringsut-

gifterna bedöms överstiga 50 miljoner kronor.  

Kommunfullmäktige fattade genomförandebeslut för projekt Slussen, omfattande totala 

investeringsutgifter om 8 000,0 miljoner kronor, den 21 juni 2010, Utl. 2010:66. 

Nämnderna ska enligt stadens investeringsanvisningar i tertialrapporter och verksam-

hetsberättelse tillställa kommunstyrelsen en uppföljning av investeringsbudgeten och de 

ingående olika projekten. Dessutom följs större investeringar upp i särskild ordning av 

kommunstyrelsen vid de ordinarie uppföljningstillfällena. Vid uppföljning av investeringar 

ska nämnden uppmärksamma om utgifterna ökat eller förskjutits i tiden eller om invester-

ingen på annat sätt avviker jämfört med genomförandebeslutet.  

Visar uppföljningen att ett objekt kan medföra större utgifter, mindre inkomster, högre 

framtida kostnader eller lägre framtida intäkter än vad som ursprungligen kalkylerades eller 

att andra förutsättningar ändrats i väsentlig mån, ska detta omgående redovisas för nämnden. 

Nämnden ska snarast vidta åtgärder för att förhindra fördyringar eller göra omprioritering 

inom ramen för sin totala investeringsbudget. Avvikelse mot investeringsbeslut överstigande 

15 procent, dock minst 20 miljoner kronor, av investeringens nettoutgift för stadens nämnder 

eller annan avvikelse av strategisk vikt ska tillställas kommunfullmäktige.  

Stadsledningskontoret konstaterar att de kalkyler och beslutsunderlag som har förelagts 

kommunfullmäktige är fullödiga. De ekonomiska beräkningarna i det genomförandebeslut 

som kommunfullmäktige fattade den 21 juni 2010, Utl. 2010:66 gäller för projektet Slussen.  

Utställning och detaljplanearbete av Stockholms stads slutgiltiga planförslag för framti-

dens Slussen har just avslutats. Kommunfullmäktige väntas anta detaljplanen under hösten 

2011. Visar detaljplanen att nya förutsättningar innebär ekonomiska avvikelser mot fattat 

genomförandebeslut, ska åtgärder snarast vidtas för att förhindra fördyringar eller ompriori-

teringar göras inom ramen för exploateringsnämndens totala investeringsbudget. Om avvi-

kelsen mot investeringsbeslut överstiger 15 procent, dock minst 20 miljoner kronor, av inve-

steringens nettoutgift kommer reviderade ekonomiska kalkyler föreläggas kommunfullmäk-

tige för beslut i enlighet med stadens regler.  
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Stadsledningskontoret vill betona att projektet Slussen tidsmässigt är prioriterat och löp-

nade kommer att följas upp enligt stadens gällande anvisningar.  

Stadsledningskontoret föreslår att skrivelsen av Tomas Rudin (S) om begäran om en 

uppdaterad kostnadskalkyl för nya Slussen är besvarad. 

 

 


