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Genomförandebeslut avseende upphandling av totalent-

reprenör av AB Familjebostäder för nybyggnad av kv. 

Lusten och Välgången, Hornsbergs strand, Kungsholmen 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 

AB Familjebostäders investering om 840 mnkr i projektet (exkl. index) 

godkänns. 

 

 

 

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. 

 

Ärendet 

 

AB Familjebostäders projekt består i princip av tre byggnader, en 24 våningar 

hög byggnad samt två byggnader med slutna kvarter och innergård, 6-8 vå-

ningar höga. 

Den nya bebyggelsen innehåller totalt 314 lägenheter om 23 692 m² 

(BOA). Till ovanstående lägenheter skall läggas två gruppboenden om totalt 

12 lägenheter inkl. diverse gemensamma ytor och med en total uthyrningsbar 

area på 740 m² samt ca 12 st. lokaler med en total LOA-yta på 1 568 m². Där-

utöver innehåller projektet tvättstugor, cykelrum m.m. samt garage (enbart i 

lågdelarna) med 172 parkeringsplatser. 

Projekteringen kommer att påbörjas så snart LOU (lagen om offentlig upp-

handling) medger. Nödvändiga rivnings- och saneringsarbeten medför att ent-

reprenadarbetet preliminärt kan starta tidigast 3 augusti 2009. Eventuellt kan 

nödvändiga spontnings- och schaktarbeten påbörjas tidigare. Total produk-



tionstid för projektet beräknas till ca 35 byggmånader vilket innebär att första 

inflyttning beräknas ske sommaren 2011 och sista hösten 2012. 

Den totala produktionskostnaden bedöms till ca 840 mnkr eller ca 32 690 

kr/m2 HYA, exklusive grundläggningsbidrag och indexuppräkning. Direkt 

avkastning på totalt kapital (produktionskostnad) blir 4,1 % år 1 och vägt ge-

nomsnitt ca 3,3 %. Övriga förutsättningar framgår av bifogat styrelseärende 

med cashflowanalys (bilaga 1) och protokoll (bilaga 2).  

Den valda entreprenören har inte erfarenhet av att ha byggt en så hög bygg-

nad tidigare men har knutit den kompetensen till sig för projektet. AB Famil-

jebostäder har analyserat bolagets finansiella förutsättningar och bedömer att 

de är tillräckliga för att hantera det aktuella projektets volym. Såväl projekt-

budget som kalkylerade hyresintäkter är beräknade i dagens prisläge. Indexut-

vecklingen är svårbedömd, men uppskattas till ca 5 % av den totala projekt-

kostnaden.  

 

Beredning 

 

Ärendet har beretts gemensamt av stadsledningskontoret och Stockholms 

Stadshus AB efter att AB Familjebostäders styrelse vid styrelsesammanträdet 

den 18 november 2008 förelades och godkände ett underlag för beslut om 

upphandling av entreprenör för en totalentreprenad för projektet. Då upphand-

lingen omfattar en investering som överstiger 300 mnkr hemställer bolagssty-

relsen om kommunfullmäktiges godkännande av ärendet. 

 

Mina synpunkter 

 

Stockholms tre kommunala bostadsbolag ska vara aktiva fastighetsägare. Ak-

tiv fastighetsförvaltning handlar om möjligheten att köpa, sälja och byta fas-

tigheter, men också om att bolagen ska underhålla och upprusta sina befint-

liga fastigheter och bygga nya bostäder i Stockholm. 

Det är många som vill bo i Stockholm och vi ska bejaka att Stockholm väx-

er. Det gör vår borgerliga majoritet i Stadshuset bland annat genom att se till 

att upprätthålla en hög och jämn byggtakt. Stockholms kommunala bostadsbo-

lag spelar en viktig roll i detta, inte minst i en tid av vikande konjunktur när 

antalet aktörer som är intresserade av eller har möjlighet att bidra till bostads-

produktionen i Stockholm är färre.  

Jag instämmer med stadsledningskontoret och koncernledningen att projek-

tet utgör ett värdefullt tillskott på över 300 hyresrätter i innerstaden och två 



gruppboenden med 12 gruppbostäder vid expansiva västra Kungsholmen. Det 

ska bli mycket intressant att följa projektet framöver.  

 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande från styrelsen för AB Familjebostäder, 2008-11-18. 

2. Protokollsutdrag från styrelsen för AB Familjebostäder, 2008-11-18. 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

 

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Roger Mogert (s) och Ann-

Margarethe Livh (v) enligt följande. 

 

Det är parodiskt att föredragande borgarrådet stolt proklamerar att man ökar antalet 

hyresrätter i innerstaden med föreliggande ärende. För antingen måste det vara tvärt-

emot föredragande borgarrådets ambitioner, eller så måste hans styre vara ett av de 

mest misslyckade styrena i modern tid, eftersom antalet hyresrätter i Stockholms in-

nerstad kraftigt har minskat under innevarande mandatperiod. Den samlade effekten av 

den borgerliga bostadspolitiken innebär kraftigt minskat antal hyresrätter, generellt 

ökade boendekostnader i staden och en kraftigt förstärkt segregation. Det är inte ac-

ceptabelt. 

 

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Yvonne Ruwaida (mp) enligt följan-

de. 

 

Det är positivt att det byggs i området och planerna är väl utformade. Det är dock 

något tveksamt att satsa på ett så pass högt hus eftersom varken Familjebostäder eller 

entreprenören har erfarenhet av att bygga så höga byggnader. Höga hus är dessutom 

kostsamma. Vindstudier har inte heller gjorts varför det finns en risk att det blir blåsigt 

och kallt vid det närbelägna torget.  

För övrigt bör det anordnas en färjeförbindelse i anslutning till spårvägen så att 

Stockholms vattenvägar kan nyttjas bättre.  

 



Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

AB Familjebostäders investering om 840 mnkr i projektet (exkl. index) 

godkänns. 

 

 

Stockholm den  

På kommunstyrelsens vägnar: 

S T E N  N O R D I N  

 

Joakim Larsson 

Anette Otteborn 



ÄRENDET 

 

Bakgrund 

 

AB Familjebostäder planerar att bygga 314 lägenheter samt gruppbostäder och 

lokaler vid Hornsbergs strand på Kungsholmen. 2003-01-21 beslutade gatu- 

och fastighetsnämnden om markanvisning av fastigheten kv. Lusten till Famil-

jebostäder för nyproduktion av ca 140-160 hyresrättslägenheter. Denna mark-

anvisning kompletterades 2003-08-19, via nytt beslut i gatu- och fastighets-

nämnden, med 80-120 lägenheter i kv. Lusten.  

Planarbetet avslutades med att planen antogs i KF 2005-04-04. Dock över-

klagades planen till Länsstyrelsen främst på grund av bullerfrågor (närhet till 

Essingeleden). 2006-06-20 vann planen laga kraft utan att några extraordinära 

åtgärder utöver i planen redan inarbetade krav ändrades. 

Projektet kommer att bli en av de största projektinvesteringar som bolaget 

gjort. Bolaget presenterade därför en principredovisning för projekten den 20 

maj 2008 för styrelsen. Vid styrelsesammanträdet den 18 november 2008 före-

lades styrelsen ett underlag för beslut om upphandling av entreprenör för en 

totalentreprenad för projektet. Då upphandlingen omfattar en investering som 

överstiger 300 mnkr hemställer bolagsstyrelsen om kommunfullmäktiges god-

kännande i ärendet. 

 

Ärendet 

 

Fastigheterna kv. Lusten och Välgången är placerade på Kungsholmen och i 

Lindhagensgatans västra slut. På större delarna av fastigheterna finns idag ett 

asfaltsverk som håller på att rivas. Efter rivning kommer marken att saneras. 

Rivning och marksanering kommer att utföras i stadens regi. Projektet består i 

princip av tre byggnader. Den mer spektakulära byggnaden är det 24 våningar 

höga ”tornet”. Vidare finns två byggnader med slutna kvarter och innergård. 

Dessa bägge kvarter är 6-8 våningar höga.  

Båda kvarteren ligger unikt placerade precis intill Ulvsundasjön. Flertalet 

av lägenheterna kommer att få utblickar mot vattnet där speciellt högdelens 

övre våningar kommer att erbjuda unika och spektakulära vyer. Bygglov 

kommer att sökas efter det att entreprenör upphandlats. 

I samband med planarbetet startade inbjöds fyra arkitekter att på parallella 

uppdrag ta fram förslag på gestaltning och utformning av de bägge kvarteren. 

Efter utvärdering valde AB Familjebostäder att gå vidare med Rosenbergs för 

kv. Lustens högdel och med ÅWL för kv. Lustens lågdel och kv. Välgången. 



Projekteringsarbetet återupptogs hösten 2007 och har nu resulterat i att bo-

laget erhållit anbud på att utföra projektet på totalentreprenad. Grundläggning 

för högdelen är mycket komplicerad och kräver omfattande spontningsarbeten. 

Den nya bebyggelsen innehåller totalt 314 lägenheter om 23 692 m² 

(BOA). Till ovanstående lägenheter skall läggas två gruppboenden om totalt 

12 lägenheter inkl. diverse gemensamma ytor och med en total uthyrningsbar 

area på 740 m². I projektet ingår också ca 12 st. lokaler med en total LOA-yta 

på 1 568 m². Utöver lägenheterna och lokalerna innehåller projektet tvättstu-

gor, cykelrum m.m. samt garage (enbart i lågdelarna) med 172 parkeringsplat-

ser.  

 

Upphandling 

Upphandlingen har utförts som en öppen upphandling enligt LOU. Sju an-

budsgivare begärde att få ta del av förfrågningsunderlaget under anbudstiden. 

Vid anbudstidens utgång 2008-10-03 hade fem anbudsgivare lämnat in anbud.  

I samband med att anbud lämnats har kostnader för projektering särredovi-

sats av anbudsgivarna. I förfrågningsunderlaget är det också angivet att an-

budsgivarna skall teckna avtal med de arkitekter som upprättat förfrågnings-

underlaget.  

 

Genomförande 

På grund av de rivnings- och saneringsarbeten som ska genomföras kan inte 

våra entreprenadarbeten starta förrän preliminärt 3 augusti 2009. Eventuellt 

kan nödvändiga spontnings- och schaktarbeten påbörjas tidigare. Projektering-

en är dock tänkt att påbörjas omgående och så snart LOU medger.  

Total produktionstid för projektet beräknas till ca 35 byggmånader vilket 

innebär att första inflyttning beräknas ske sommaren 2011 och sista hösten 

2012.  

 

Ekonomi 

Den totala produktionskostnaden bedöms till ca 840 mnkr eller ca 32 690 

kr/m2 HYA, exklusive grundläggningsbidrag och indexuppräkning.  

Direkt avkastning på totalt kapital (produktionskostnad) blir 4,1 % år 1 och 

vägt genomsnitt ca 3,3%. Övriga förutsättningar framgår av bifogat styrelse-

ärende med cashflowanalys (bilaga 1) och protokoll (bilaga 2).  

 

 



Risker 

AB Familjebostäder har idag ingen projektledare som har erfarenhet av att 

bygga en så hög byggnad. En biträdande projektledare, som har erfarenhet av 

projektet Södre Torn, har dock vidtalats att knytas till projektet. Bolaget kom-

mer att göra lägesredovisningar för projektet månadsvis för bolagsledningen. 

Den valda entreprenören har inte erfarenhet av att ha byggt en så hög bygg-

nad tidigare men har knutit den kompetensen till sig för projektet. AB Famil-

jebostäder har analyserat bolagets finansiella förutsättningar och bedömer att 

de är tillräckliga för att hantera det aktuella projektets volym.  

Projektbudgeten är beräknad i dagens prisläge och inkluderar därmed inte 

en förväntad indexuppräkning. Indexutvecklingen är för närvarande mycket 

svår att bedöma men uppskattningsvis kan den komma att uppgå till ca 5 % av 

den totala projektkostnaden. I kalkylen är även hyresintäkterna beräknade ex-

klusive index, i dagens prisläge. 

 

BEREDNING 

 

Ärendet har beretts gemensamt av stadsledningskontoret och Stockholms 

Stadshus AB efter att AB Familjebostäders styrelse vid styrelsesammanträdet 

den 18 november 2008 förelades och godkände ett underlag för beslut om 

upphandling av entreprenör för en totalentreprenad för projektet. Då upphand-

lingen omfattar en investering som överstiger 300 mnkr hemställer bolagssty-

relsen om kommunfullmäktiges godkännande i ärendet. 

 

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB 

 

Stockholms Stadshus AB:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 18 

december 2008  

Att hemställa att kommunfullmäktige godkänner investeringen om 840 miljo-

ner kronor i projektet (exkl. index).  

Samt att för egen del  

1. godkänna redovisat förslag till upphandling av totalentreprenad för 

genomförande av nybyggnad i kv Lusten och Välgången, Hornsbergs 

strand, 

2. godkänna investeringen om 840 mnkr i projektet (exkl. index),  

3. uppmana AB Familjebostäder att kontinuerligt återkomma med läges-

redovisningar angående projektet till bolagsstyrelsen och koncernsty-

relsen. 

 



Stadsledningskontorets och koncernledningens tjänsteutlåtande daterat den 

28 november 2008 har i huvudsak följande lydelse. 

 

Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att projektet utgör ett värdefullt 

tillskott av hyresrätter i innerstaden. Projektet är ett tekniskt komplicerat projekt både 

med avseende höjden på den höga byggnaden och grundläggningen av den. Detta 

medför att det sannolikt kvarstår en del osäkerhetsfaktorer i projektet.  

Den valda entreprenören tillhör inte de största entreprenörerna i regionen men har 

genomfört flera uppdrag i Stockholm för bl.a. stadens bostadsbolag och förvaltningar. 

Bland referensprojekt kan nämnas äldreboendet Kattrumpstullen för fd Gatu- och 

Fastighetskontoret, kv Kappseglingen i Hammarby Sjöstad, 123 lägenheter för SKB, 

Svea Artilleri 17 med 90 lägenheter för SBC, kv Utö med 70 lägenheter för Svenska 

Bostäder, kv Sjöfarten med 93 lägenheter för Familjebostäder. Stadsledningskontoret 

och koncernledningen bedömer att AB Familjebostäder är medvetna om och har hante-

rat de risker som finns i att välja en mindre entreprenör och det kompetensbehov de 

behöver i projektet i den utsträckning som är möjligt.     

Eftersom projektets kalkyl inte inkluderar indexuppräkning vare sig på kostnadssi-

dan eller hyresintäktssidan kommer de totala projektkostnaderna med all sannolikhet 

bli högre än 840 mnkr. Avkastningen på projektet är relativt låg och kan dock enligt 

stadsledningskontoret och koncernledningens bedömning sannolikt bli något lägre än 

redovisat, då det finns risk att hyresutvecklingen inte kommer att kompensera bygg-

kostnadsutvecklingen. Koncernledningen och Stadsledningskontoret bedömer dock att 

Familjebostäder har gjort en försiktig bedömning ev hyresnivån för projektet vilket 

kan förbättra avkastningen i projektet. 

Då projektet utgör en så omfattande investering och är att definiera som ett stort 

projekt (>300 mnkr) enligt kommunfullmäktiges investeringsregler uppmanar kon-

cernledningen AB Familjebostäder att kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till 

koncernledningen med lägesredovisningar. Koncernledningen avser att i särskild ord-

ning följa upp projektet med redovisningar till koncernstyrelsen. 

 


