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SAMMANFATTNING 

Gatu- och fastighetskontoret har fått nämndens uppdrag att se över möjligheterna 
och göra grova kostnadsberäkningar för eventuella projekt vid kraftledningar, där 
man för att bygga gräver ner ledningarna. Kraftledningsnätet i Stockholm ägs av 
Birka Nät (den s k Stockholmsringen m m) och Svenska Kraftnät. Vattenfall äger 
en ledning. 10 ledningsavsnitt berörs i utlåtandet. Följande 5 föreslås prioriteras: 

- Johanneshov-Älvsjö-Bredäng. Möjliggör kanske 2.000 lgh och2.000 arbets-
platser. Kostnad ca 300 Mkr. Sannolikt lönsam. Förhandlingar med Birka och 
planeringsarbete föreslås inledas (proj 4). 

- Johanneshov–Högdalen. Kan kablifieras delvis och tillsammans med den före- 
gående, ca 30 Mkr. Möjliggör stor utbyggnad vid Bolidenvägen (proj 5) 

- Beckomberga-Bällsta-Rinkeby (proj 2). Ger ev 5-600 lägenheter. 500 arbets-
platser möjliggörs. Troligen lönsam. Samordnas ev med kablifiering i Sund-
byberg. Arbete föreslås inledas med planarbete och fördjupade studier och 
med förhandlingar med berörda ledningsägare samt Sundbyberg stad. 

-  Sätrabadet-Bredäng (proj. 6). Kostnad ca 70 Mkr, ger 300-700 lgh. Fortsatt 
översyn av bebyggelsemöjligheterna bör ske. 

- Beckomberga-Åkeshov-Nockeby (proj 1). Planutredning och fördjupade stu-
dier av bebyggelsen inleds. Ger kanske 400 lgh. Kablifiering till en kostnad av 
kanske 150-200 Mkr ger underskott men frigör Kyrksjölöten och Nockebys-
kogen (proj 1 – samma ledning som proj 6) 
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För avsnittet Beckomberga-Kälvesta (proj 3), föreslås inga åtgärder. Denna be-
dömning ses som osäker - kablifiering vore av flera skäl önskvärd. 

Siffrorna är så osäkra att de närmast ska ses som gissningar. Ansökningar om 
markanvisningar har inkommit för olika delavsnitt. Markanvisning har redan skett 
för projektet vid Bolidenvägen (JM) och för kablifiering genom Årsta (Familjebo-
städer, SBC + JM). 
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UTLÅTANDE 

BAKGRUND 

2001-01-23 beslöt gatu- och fastighetsnämnden vid behandling av ”gluggutred-
ningen” att uppdra åt kontoret att se över möjligheterna och göra grova kostnads-
beräkningar för eventuella projekt vid kraftledningar, där man för att bygga gräver 
ner ledningarna. I anledning härav får kontoret anföra följande. 

NÄTET 

Stockholms kraftförsörjning sker med en krans av 220 kV kraftledningar, ”Stock-
holmsringen”, som med undantag för den tunnelförlagda delen Värtan-Skanstull 
utgörs av luftledningar. Från Värtan går ledningen genom Nationalstadsparken 
och Bergshamra i Solna. I koncessionsansökan anges att  avsnittet Bergshamra-
Värtan kan kablifieras inom en femtonårsperiod. Siffrorna nedan hänförs dels till 
siffror på föregående sidas karta, dels till projektnumren i avsnittet Projekt nedan. 

Ringens västerortsdel går från Nockeby (1) genom Beckombergastationen till 
Rinkeby (2) och vidare till Svenska Kraftnäts station i Sundbyberg (Järvastatio-
nen). Beckombergastationen ansluts med två ledningar som ägs av Svenska Kraft-
nät. En går via Hässelby Villastad-Kälvesta-Vällingby (3). Den andra leds över 
Akalla–Rinkeby-och sedan parallellt med Stockholmsringen till Beckomberga.  

I Söderort är stationerna Bredäng, Skanstull (i kv Mårtensdal vid Hammarby Allé) 
och Högdalen nyckelpunkter i ringen. Från Skanstullsstationen går en ledning mot 
Bredäng via Årsta, Östberga och Solberga (4) och en mot Högdalen via Enskede 
(5). Bredängsstationen förbinds med Beckomberga via Nockeby över Kärsön och 
Fågelön och bostäderna i norra Bredäng (6).  

Från Bredäng har Svenska Kraftnät ledningar mot Botkyrka (7) och från Högdalen 
mot Nacka (9) resp Huddinge (8). Vattenfall äger också en ledning från Älvsjö till 
kommungränsen (10). Älvsjöstationen är Vattenfalls anläggning för transfor-
mering till 70 kV regionnät och banverkets banmatning av södra banområdet. 

Kraftledningar kräver koncessionsprövning. Koncessioner kan löpa i 40-årspe-
rioder. Stockholmsringens koncessioner utgick vid årsskiftet. Ny prövning har 
inletts. För avsnittet Värtan-Sundbyberg har fullständiga handlingar inlämnats. 
För återstoden har MKB-arbetet påbörjats. Gatu- och fastighetskontoret har inte 
beretts tillfälle att yttra sig över dessa ansökningar. Enligt uppgift kommer Birka 
Energis grundinställning i ärendet att vara att miljöskäl inte motiverar kablifiering 
av befintliga luftledningar utan koncessionen för friledningar bör förlängas.  

Staden har tidigare mot ersättning medgett bolaget ledningsrätt för luftledningar-
na. Kontoret anser därför inte att Birka bör tvingas att på sin bekostnad kablifiera 
delar av Stockholmsringen i koncessionen. Svenska Kraftnät utreder nu i samråd 
med Birka Stockholms framtida matning.  

 

KABLIFIERING – TEKNIK OCH KOSTNADER 

Luftledningar och undermarksförläggning 

Stockholm är beroende av försörjning med högspänd kraft. Stockholmsringen är 
en del av den nationella infrastrukturen och en viktig länk i överföringen av kraft 
mellan södra och norra Sverige.  
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Luft-(fri)ledningar är ett ekonomiskt sätt att leda elektricitet. Då bortventileras 
överskottsvärme. Driftkostnaderna blir måttliga. De är lättillgängliga för service. 
De medför dock nackdelar. De förfular landskapet. De kräver skyddsavstånd för 
nedfallande ledningar och för risk för elektromagnetisk strålning, som föranleder 
åtskillig oro även om den knappast torde kunna anses som vetenskapligt bevisad. 
Ytan de upptar är därför större än kraftledningsgatan. I tätorter är markvärdena 
höga. Många bostäder i Stockholm ligger inom det skyddsområde som krävs vid 
nybebyggelse. Sannolikt har det inga hälsokonsekvenser (utöver vantrivsel och 
oro) men kan vålla obehag och sänka fastighetsvärdet. Det är önskvärt att ledning-
ar i tydlig konflikt med befintliga bostäder kablifieras. Luftledningar är mer sårba-
ra för t ex åsknedslag men skador är lättare att åtgärda än i tunnlar och kulvertar. 

Elnätet i Stockholm är nu nästan i sin helhet markförlagt. Återstående lednings-
stolpar försvinner raskt. Bara de mest högspända ledningarna har tänkts förbli 
friledningar. Kablifiering kan ske med tunnel, med kulvert eller med markförlägg-
ning. För de högsta spänningarna blir kablifieringskostnaderna höga. De består av 
kostnader för övergång mellan luftledning och mark, för schakt/tunnel/kulvert-
byggnad, för ledning samt för åtgärder i stamstationer eller ställverk. 

Kulvertering innebär fortsatta restriktioner för marknyttjandet. Magnetfälten be-
står – kanske behövs 10 m brett skyddsområde åt ömse håll. Det innebär risk för 
avgrävning – inga rutiner skyddar mot felaktig schaktning. Markförläggning utan 
kulvert är än mer kontroversiell för dessa spänningar.  

Frågan gäller inte bara nedgrävning eller ej. Elsystemet utvecklas och förändras 
successivt, både på utbuds- och efterfrågesidan. Äldre stationer behöver förändras 
och utvecklas. Ändrade förhållanden vid kablifiering, t ex ändrad impedans, krä-
ver åtgärder i stationerna. Investeringar i kablifiering måste samordnas med nätfö-
retagens egen utveckling. Principiellt bör nätföretagen bekosta standardökningar, 
men samordningsvinster kan uppkomma.  

Övergångar mellan kabel och luftledning bör vara så få som möjligt, framför allt 
av hänsyn till driftssäkerhet. Övergång kulvert-tunnel ger mindre kostnader och 
problem. Korta kabelsträckor medför tekniska komplikationer. Kablifiering bör 
helst ske längs hela ledningen från station till station. 

Kabel behöver inte dras i befintlig luftlednings sträckning. Tunnlar kan dras gena-
re. Kulvertar söker sig fram i terrängen beroende på grävbarhet, ofta i konflikt 
med andra ledningar i gator och parker. Grova ledningar har dock ganska rejäla 
”svängradier”. 

Kablifiering betyder inte att all berörd mark frigörs för bebyggelse. Man kan inte 
generellt säga att kraftledningsreservat utgör ”tidigare ianspråktagen mark”. Ofta 
går kraftledningarna i friområden eller i smala ledningsgator mellan bostadshus. 
Då är kablifiering angelägen utan att ge nya byggmöjligheter. Långa ledningsav-
snitt går i bullerutsatta lägen, nära spår och trafikleder och långt från bostäder och 
arbetsplatser. Då är knappast kablifiering påkallad ur miljösynpunkt, även om 
samförläggningen med vägar, där vi alla rör oss, visuellt är särskilt trist. Bara 
längs en mindre del av ledningarna möjliggör nedgrävning bostadsbyggande. 
Ibland kan kommersiella lokaler byggas. Man kan inte schematiskt uppskatta möj-
ligheterna utan bör studera ledningssträckningen i detalj.  

Självfallet måste säkerhetsfrågorna – för person, egendom och leverans– grundligt 
utredas tidigt i projekten.  
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Kostnader för kablifiering 

Kablifiering av 220-kV-ledningar är ingen vanlig åtgärd. Kostnaderna är inte sär-
skilt väl kända. De kan inte anges exakt utan ingående undersökning. Även efter 
noggranna kalkyler är det svårt att förutse inkommande entreprenadanbud. Kost-
naderna beror såväl på teknik som på marknad – tunnelbranschen är liten. Grovt 
räknat kan dock kostnaderna uppskattas till ca  

- 2,5 Mkr för övergång mellan ledning och kabel 
- 20.000 kr/lm kulvert 
- 40-50.000 kr/lm tunnel. Det är då fråga om en tunnel i hög standard.  
Om flera ledningar samförläggs i kulvert/tunnel ökar kostnaderna med kanske 7-
8.000 kr/lm. Kostnaderna för själva kablaget beror på överföringsförmågan. I tid i-
gare kablifierad del av Stockholmsringen ligger kabelkostnaden på 7-8.000 kr/lm. 
Beroende på förläggningssätt måste olika kabelkonstruktioner användas, så priset 
kan variera. Härtill kommer kostnader för förstärkningsåtgärder i stationerna. 

Rivning av ledningar uppges ge små restvärden. Skrotvärde av stolpar och ledning 
täcker ungefär rivningskostnaden. 1 km tunnel kostar alltså runt 50 Mkr.  

Vid ett markvärde om 3.000 kr och exploateringskostnader på 500 kr/m2 BTA, d v 
s ett nettovärde av 2.500 kr/m2BTA, behövs uppemot 200 lgh per ”löpkilometer 
ledning” för att finansiera tunnel. Kablifiering finansierad med bostadsbyggande 
kräver tät exploatering för att kostnaderna ska täckas av inkomsterna. Finansiering 
av kablifieringen måste bli föremål för ingående förhandlingar med ledningsägar-
na. Ev fördelar för ledningsägarna bör inte ersättas av exploatören/staden. 

 

ANSÖKNINGAR OM MARKANVISNINGAR 

Markanvisning har begärts för en rad platser i kraftledningsstråken. JM, Familje-
bostäder och SBC har lämnat in en gemensam ansökan avseende Årsta som bevil-
jades i nämnden 3 april 2001. JM, Seniorgården och SMÅA AB har gemensamt 
sökt markanvisning för en rad platser i västerort (bilaga 1a-f). Borätt och Stock-
holmshem har gemensamt ansökt om markanvisning för Solberga (bilaga 2). JM 
har som nämnts redan fått markanvisning vid Bolidenvägen. JM har också ansökt 
om mark vid Tyresöleden. Seniorgården och Stockholmshem har ansökt om mark 
anvisning med ca 100 lgh i Åkeshov.  

GENOMFÖRANDE 

Staden bör handha frågor om markförläggning av ledningarna tillsammans med 
deras ägare. Att byggherrar direkt finansierar kablifiering strider mot lagen om 
offentlig upphandling. Bäst resultat nås om markupplåtelse och entreprenadupp-
handling sker i konkurrens var för sig.  

Ledningarna tillhör kraftföretagen som har sakrättsligt skydd för dem i befintlig 
sträckning. För kablifiering krävs nya koncessioner enligt miljöbalken. Där görs 
en ingående prövning av miljökonsekvenser. Tunnlar berör många fastigheter där 
servitut eller ledningsrätt inskrives.  

Slutligen fordras ingående geotekniska och hydrologiska studier i projektering av 
ledningstunnlar. Kostnader och konsekvenser av tunneldrivning är aldrig helt fö r-
utsägbara. Också entreprenadupphandling kan vara svårbedömd ur kostnadssyn-
punkt. 
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För genomförande behövs avtal mellan ledningsägare och staden där kostnads- 
och ansvarsfördelning noga anges. Sådana avtal behövs både för mer allmänna 
principer och för detaljerat genomförande av kablifieringsprojekt. 

Det är lång och kostsam process att kablifiera ledningar. För att planera , bygga 
och idriftsätta en ledningstunnel, runt 4-5 år. Parallellt med detta arbete kan plan-
läggning för bebyggelse ske, kanske kan man t o m i viss utsträckning påbörja 
byggnadsarbeten innan ledningen urkopplats.  

PROJEKT OCH FÖRSLAG 

I det följande genomgås tänkbara kablifieringar i Stockholm. Det är mycket pre-
liminära överväganden. Antagandena om möjlig exploatering kan i en del fall ses 
som optimistiska. I en kommande planprövning försvinner kanske en del lägenhe-
ter. Samtidigt är det naturligtvis inte omöjligt att inrymma fler lägenheter. En av-
vägning gentemot stadens miljömål måste dock hela tiden ske. 

Genomförandet tar lång tid. Svåra planerings- och finansieringsproblem upp-
kommer. Det kan bli konflikt mellan snabba, enkla åtgärder och de lite dyrare men 
mer långsiktiga. Kontorets uppfattning är att man bör prioritera sammanhållna 
grepp och om möjligt undvika korta kabelavsnitt under mark. Men möjliga drag-
ningar och utföranden av delavsnitt är många, och i tänkbara kombinationer me l-
lan dessa blir alternativen många. Utvärderingen måste göras noggrant. 

Som framgår av följande översiktliga redovisning anser kontoret att av tio redovi-
sade projekt bör 5 prioriteras. De tre högst prioriterade är 4 och 5, från Johannes-
hov (Skanstullsstationen) till resp Bredäng och Högdalen, samt från Beckomberga 
till Sundbyberg, projekt 2. 

De två förbindelserna från Skanstull kan skapa stora nya bebyggelsemöjligheter. 
Den tredje brådskar också eftersom Sundbybergs stad börjat utreda kablifiering av 
delen av Stockholmsringen mellan kommungränsen och Järva fördelningsstation 
vid E18-Sjövägen. Den kan bli en viktig del av upprustningen av Enköpingsvä-
gens dalgång sedan E18 flyttats till Kymlingelänken-E4. En samordning är ange-
lägen, både för ev kablifiering av hela sträckan och anslutningen vid kommun-
gränsen. 

Utredning och diskussioner bör inledas rörande projekt 1 och 5, d v s de två av-
snitten i Stockholm av ledningen Beckomberga-Bredäng (den mellanliggande 
delen över Kärsön-Fågelön behandlas ej här). De två avsnitten är troligen inte 
direkt lönsamma men ändå av stort intresse, både vad gäller bebyggelsemöjlighe-
ter och miljö. Också avsnitt 3, Beckomberga-Kälvesta, är önskvärt att kablifiera. 
Preliminärt anser dock kontoret att detta inte kan bli aktuellt ännu av ekonomiska 
skäl. Om i uppskattningarna ingående bostadsområden tas bort i fortsatt planpröv-
ning minskar lönsamheten snabbt. 


