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Inrdttande av gruppboende pa Edelundavidgen 5 -
avbrutet projekt

Forslag till beslut

1. Stadsdelsndmnden godkénner forvaltningens redovisning i tjdnsteutlatandet.
Stadsdelsndmnden atertar ansokan om stimulansmedel med 1,8 Mkr for
projektet och 0,6 Mkr for tomgangshyror.

3. Stadsdelsnimnden ansdker hos kommunstyrelsen om avveckling av 20
servicehusldgenheter pa Edelundavégen 5.

4. Stadsdelsndmnden ger forvaltningen i uppdrag att i tertialrapport 1 ar 2008
ansoka om erséttning for tomgangshyror for 1dgenheterna pd Edelundavigen 5.

Leif Spjuth Annica Dominius Sven-Goran Sodergren
stadsdelsdirektor avdelningschef avdelningschef

Sammanfattning

Projektet att verksamhetsanpassa servicehusldgenheter till gruppboende i
dldreboendet pa Edelundavigen 5 1 Hisselby villastad avbryts. Anledningen &r att
forvaltningen tiacker behovet av gruppboendeplatser i och med en omdisponering
av Récksta sjukhems avdelning 1. Denna omdisponering ger ett tillskott av 17
boendeplatser for demenshandikappade. I dagsldget forvéntas det vid arsskiftet
inte finnas nagon ko till boende for demenshandikappade, och det kommer inte
heller att finnas nagra icke verkstéllda beslut inom stadsdelsnimndens
ansvarsomrade. Genom denna atgird behover stadsdelsnimnden inte investera
15,7 Mkr i en byggentreprenad, vilket ger ett 6kat ekonomiskt utrymme att
utveckla verksamheten inom dldreomsorgen. Hyreskontraktet for

Edelundavégen 5 sdgs upp, d& det saknas behov av de 20 servicehusldgenheterna.
Stadsdelsnamnden é&r betalningsskyldig for forgédveskostnader om ca 2,1 Mkr.
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Arendets beredning

Detta tjansteutlatande har utarbetats inom avdelningen for stadsdelsmiljo och
teknik, 1 samarbete med &dldreomsorgsavdelningen. Det lokala pensionérsradet
diskuterar drendet 1 extra sammantrdde den 12 december 2007. Under beredningen
av utltandet har samrad skett med stadsledningskontoret.

Bakgrund

Stadsdelsndmnden fattade den 12 juni 2007 genomfdrandebeslut avseende
inrattande av ett gruppboende i Skoldrtens véard- och omsorgsboende pa
Edelundavégen 5 1 Hésselby villastad. Den hyresgrundande kostnaden for
ndmnden var ca 13,6 Mkr, och skulle innebéra ett hyrestilldgg ar 1 om ca 1,2 Mkr
efter momskompensation. Detta motsvarar ca 177 kr per boendedygn, vilket
kommunstyrelsens ekonomiutskott ansdg vara en hog men inte orimlig kostnad.
Den 22 augusti 2007 godkénde ekonomiutskottet stadsdelsndmndens begéran att
genomfora projektet.

Synpunkter och forslag

Forvaltningen foreslar att projektet avbryts. Anledningen ar att forvaltningen
tacker behovet av gruppboendeplatser 1 och med en omdisponering av Racksta
sjukhems avdelning 1. Denna omdisponering ger ett tillskott av 17 boendeplatser
for demenshandikappade. I dagslaget forvéntas det vid arsskiftet inte finnas ndgon
ko till boende for demenshandikappade, och det kommer inte heller att finnas
ndgra icke verkstillda beslut inom stadsdelsndmndens ansvarsomrade. Vidare
anger en prognos fran utrednings- och statistikkontoret att det endast finns en
mycket marginell 6kning av behovet av boendeplatser under planperioden. For det
fall att behovet 6kar mer 4n prognosen anger, kan behovet tickas genom att
omvandla ett plan pa Skolorten utan byggnationsatgirder, vilket ger ca 8 platser.

Det finns ocksé ekonomiska skal till att avbryta projektet. Genom avbrytandet
behdver inte stadsdelsndmnden investera 13,6 Mkr 1 en byggentreprenad, vilket
ger ett okat budgetutrymme for att utveckla verksamheten inom dldreomsorgen.
Stadens nya ersdttningssystem tilldelar endast 100 kr per boendeplats och dygn i
lokalkostnad. Detta innebér att stadsdelsndmnden skulle std med ett extra
kostnadsatagande om ca 77 kr per dygn, eller ca 512 000 kr per ar om projektet
genomfors. Aven denna merkostnad undviks genom avbrytandet.

Da det saknas behov av de 20 ldgenheterna, foreslds namnden séga upp kontraktet
med Micasa Fastigheter i Stockholm, savitt det avser huset pd Edelundavigen 5.
Atgirden utgdr en visentlig forindring av Skoldrtens servicehus, varfor tillstind
erfordras frdn kommunstyrelsen.

Den ansdkan om stimulansbidrag som ndmnden beviljats men &dnnu inte erhallit
frdn kommunstyrelsen maste aterkallas, tillsammans med de tomgangshyror
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ndmnden fatt erséttning for. Ersdttning for tomgangshyrorna far ater sokas i
samband med tertialrapport 1 f6r ar 2008. Sammanlagt ror det sig om ca 2,4 Mkr.
De stimulansbidrag som redan erhéllits, ca 0,9 Mkr, far nimnden behalla.

Forvaltningen ar betalningsskyldig for de hittills uppkomna kostnaderna i
projektet, ca 2,1 Mkr. Vid en samlad bedomning anser forvaltningen dock att det
ekonomiskt sett dr béttre att betala denna forgdveskostnad, 1 stéllet for att binda sig
att amortera en byggentreprenad i 20 &r och betala ett hyrestilligg om ca 1,2 Mkr
per ér, for en lokal vars behov &r oklart pa langre sikt.



