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FORSLAG TILL BESLUT

1. Fastighets- och saluhallsndmnden beslutar att anta underhéllsplanen
for Stockholms Stadshus for perioden 2007-2011.

Sten Wetterblad

Mikael Forkner

SAMMANFATTNING

For att kunna varda och bevara Stockholms Stadshus som en av Sveriges
vackraste och mest besokta byggnader har kontoret arbetat fram en
underhallsplan for perioden 2007 - 2011.

Den érliga kostnaden for att hilla byggnad och mark i gott skick berdknas
till 11 mnkr.

UTLATANDE

Bakgrund

Fastigheten Eldkvarnen 1, Stockholms Stadshus, dr en av Sveriges mest
kénda nationalromantiska byggnader. Manga &r bes6karna som kommer for
att beskada huset eller delta i de evenemang som halls 1 BI& Hallen och
Gyllene salen. Besokarantalet okar, vilket dr en trend som forvintas halla i
sig. Det 6kande antalet besokare medfor ocksa att slitaget pa Stadshuset
oOkar.

Bilaga 1: Underhallsplan 2007-2011
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Under ménga ar hade medel for underhdll av Stadshuset inte avsatts i den
omfattning som motsvarade det verkliga behovet. Den arliga underhalls-
budgeten lag under manga ar pa ca 3 mnkr. Detta uppmirksammades 1
borjan pa 2000-talet och en underhallsplan for perioden 2002-2006 togs
fram. I denna avsattes 45 mnkr for underhallsdtgarder.

Eftersom slitaget 6kar med Okat antal besokare kommer ytterligare
underhéllsmedel och en ny underhéllsplan att behdvas.

Mal och syfte
En underhallsplan upprittas for att planera och kostnadsberdkna arbetet med
att bibehélla en byggnads vérde och funktioner.

Att underhalla Stadshuset med sina naturmaterial och med sina unika
utsmyckningar dr bade dyrare och mer tidskrdvande 4n med dagens material
och metoder. Stockholms Stadshus ér dock en si unik byggnad att den bor
underhéllas med ursprungsmetoderna.

Atgérder

I f6ljande text redovisas en del av de storre underhéllsatgarderna som
planeras. Bilaga 1 innehaller underhéllsplanen for perioden 2007 - 2011.
For att aterstélla Stadshuset till ursprungligt skick maste mycket av de
tidigare underhélls- och ombyggnadsarbetena goras om.

Wallert Pannderna

Alla Wallert pannderna féorutom en kommer att atgidrdas. Den som inte
atgdrdas behdlls 1 ursprungsskick for historiskt andamal for framtiden.
Provbehandling har gjorts pd nagra pannéer for att se hur vadret har och
kommer att pdverkar dem. Resultatet gav dock inget entydigt svar om hur de
skall behandlas. Men kontoret bedomer att det kommer att
behandlingsmetod kommer att vara framtagen under perioden.

Taktegel

Arbetet med tillverkningen av nytt taktegel blev klart 2006 och teglet
kommer att tillverkas av Vittinge tegelbruk. Omldggningen av taken
kommer att pdgad under 2007-2008.

Viggar och valv under prinsens Galleri

Problem har uppstatt att hitta ratt puts till fasaden och valven under Prinsens
Galleri. Det som har varit svart ar att hitta rétt ballast med glimmer i till
putsen och rétt kulor till den genomfargade putsen. Anledningen ér att
ballasten inte &r homogen, utan den innehéller varierande storlekar pa
stenen. Den ser mer ut som man sopat upp den direkt frdn marken. Med
dagens automatiserade framstéllningsmetoder dr det mycket svart att
tillverka en liknade puts.
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I samarbete med Stadsmuseet har tagits fram ett provbruk. Detta prov skall
sitta under vintern for att rétt utseende skall framtrdda. Putsningen av hela
ytan kommer att utféras 2007 - 2009.

Parken

Fontdner och stenldggningar skall renoveras. En vég planeras i den Ostra
delen av parken for att rullstolsanvéndare, rullatorer, m.m. skall fa
mdjligheten att nd den nedre delen av parken.

Tjansterummen

Vi kommer att fortsétta arbetet med att aterstélla rummen efter ombygg-
naderna fran 1970 talet med att ta fram takbalkarna och det oljade ekparkett-
golvet.

-tillgdinglighet
I underhéllsplanen finns dtgdrder medtagna som forbéttrar tillgédngligheten.

Ekonomi

Underhallskostnaden for en normal byggnad &r ca 150:-/m”. Att renovera
med dldre metoder och material &r dock mycket kostsammare &n att
underhalla med dagens material och metoder. Det 6kade besdksantalet
medfor ocksé att tiden mellan underhallsinsatserna blir kortare. Detta
tillsammans gor att kontoret gor den bedomningen att underhéllskostnaderna
hamnar pa 6ver 500:-/m” och &r. Den arliga underhallskostnaden skulle da
hamna pa ca 11 mnkr eller 55 mnkr for perioden.

Hyran som SLK betalar ticker idag ett underhéll kring 7,5 mnkr. For att
klara de d6kade kraven pd underhéll behover hyran 6kas med ca 3 mnkr eller
150 kr/m®. I det forslag pa nytt hyresavtal som skall gilla fran 2007-01-01
men som Stadsledningskontoret dnnu inte undertecknat ryms den i detta
arende foreslagna underhéllsnivén.

Plan fér uppféljning
Kontoret kommer arligen under perioden att aterkomma med rapporter till
ndmnden om hur arbetet med underhallsplanen fortskrider.

SLUT
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