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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 4.4-295/2010 

      

 Tommy Waldnert 

Fastighetsavdelningen 

08-508 275 30 

tommy.waldnert@fsk.stockholm.se 

Till  

Fastighetsnämnden 2010-06-15 

Nya parklekar i Skärholmen. Genomförandebeslut 

Förslag till beslut 
 

1. Fastighetsnämnden uppdrar åt chefen för fastighetskontoret att upphandla och byta ut 

två parkleksbyggnader åt Skärholmens stadsdelsförvaltning till en total 

investeringsutgift om sju miljoner kronor. 

 

 

 

 

Hans Pettersson 

T.f. förvaltningschef 

 

 

 Mikael Forkner 

  

 

 

 

Sammanfattning 
Kontoret har för avsikt att riva två parkleksbyggnader, Vårgården och Ängen, 

tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning (sdf). Parkleksbyggnaderna är idag 

inte ändamålsenliga. De är i mycket dåligt skick och det är inte lönsamt att iordningställa 

dem. Istället ska de ersättas med nya mer funktionella byggnader. Investeringen på  

sju miljoner kronor kommer att täckas av hyresintäkter från stadsdelsförvaltningen.. 

 

Utlåtande 
Bakgrund 

Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade 2010-04-22 om planer på att byta ut två parklekar 

i Skärholmen, som är i dåligt skick, till nya funktionella lokaler. Kontoret har, i samarbete 

med Skärholmens sdf utrett möjligheten till utbyte av gällande parkleksbyggnader.   
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Mål och syfte 

Syftet med projektet är att skapa funktionella lokaler till stadsdelsförvaltningens 

verksamheter. 

 

Åtgärder 

Befintliga parkleksbyggnader kommer att rivas. Detta på grund av att de är i så dåligt 

skick att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera byggnaderna till en modern och 

funktionell standard. Kontoret kommer att upphandla moduler som ska bilda de nya, mer 

ändamålsenliga, lokalerna. 

 

Tidsplan 

De nya parkleksbyggnaderna beräknas vara på plats under hösten 2010. Upphandlingen 

av parklekarna påbörjas efter beslut i fastighetsnämnden. 

 

Organisation 

Kontorets projektledare Reza Etemad driver projektet. 

 

Ekonomi 

Projektets investeringskostnader beräknas uppgå till sammanlagt sju miljoner kronor, 

eller 3,5 miljoner kronor per parklek. Denna summa innefattar rivning av dagens 

befintliga byggnader, inköp och montering av de nya modulerna samt projektledning och 

projektering. 

 

Investeringen kommer att täckas av hyresintäkter från Skärholmens sdf. Hyresnivå är 

överenskommen med stadsdelsförvaltningen och uppgår totalt till drygt 600 000 kronor 

per år och avtalet tecknas på tre år. Byggnaderna kommer att skrivas av på 20 år, enligt 

gällande anvisningar. Investeringen ger en avkastning på 5,8 %, se bifogad 

nuvärdeskalkyl. Om stadsdelsförvaltningen avflyttar innan investeringen är avskriven ska 

den lösa restvärdet. 

 

Samråd 

Kontoret har tillsammans med Skärholmens sdf kommit överens om upplägget för utbyte 

av parklekarna. 

 

Miljökonsekvenser 

Kontorets miljöprogram och miljöpolicy kommer att följas. Allt byggavfall kommer att 

återvinnas. 

 

Plan för uppföljning 

Slutrapport kommer att lämnas i fastighetsnämnden någon gång under senhösten, efter 

det att projektet genomförts. 

 

Slut 


