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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr M05-510-847 
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 Kontaktperson 

Claes-Henrik Niklasson 
Ytterstad 
Telefon: 08-508 276 68 
claes-henrik.niklasson@mk.stockholm.se 

Till  
Marknämnden 2005-12-15 

Redovisning av planering och tidplan för fastigheten Rostugnen 6 (f.d. 
kv Lyftkranen) i Ulvsunda Industriområde 
   

Förslag till beslut 

 
Nämnden beslutar godkänna denna redovisning av planering och tidplan för 
fastigheten Rostugnen 6 

 
 
Göran Långsved 
 
 
 Gunnar Jensen  
 
 
 

SAMMANFATTNING 
 
Såsom redovisats för marknämnden den 12 maj 2005 fick bostadsplanerna 
inom kv Lyftkranen skjutas på framtiden då föroreningarna i marken uppda-
gades samt avtalet om Bromma flygplats hade tecknats och att flygplatsen 
blir kvar till åtminstone år 2011. 
 
Nuvarande bullermatta från flyget gör att några bostäder ej kan uppföras. 
Förutsättningen för en tidsbegränsad upplåtelse till lämplig användning un-
der en övergångstid föreligger därför. 
 
Området är särskilt lämpligt för en terminal med grushantering och betong-
station då tillgång finns till befintlig kaj för intransport av grusmaterial med 
båt och tillräckligt stort för att kunna hantera gruset och blanda till betong. 
 
Transporterna från terminalen på Rostugnen 6 bedöms inte bli större än för 
jämförbara industri- och kontorsfastigheter av denna storlek. Transporterna 
kommer att hänvisas till Voltavägen eller Ekbacksvägen upp till Huvudsta-
leden och inte passera befintliga bostadsområden.  
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Saneringen av marken slutfördes i oktober 2005 och avetablering och iord-
ningställande av området sker i november-december 2005.  
 
Arrendeavtal med Jehander har tecknats. Det gäller mellan den 1 januari 
2006 till 31 december 2011 med en förlängning av ett år i taget. 
 
Bygglovhandlingar inlämnades av Jehander i oktober och bygglov förväntas 
i december 2005. 
 
Etablering av terminalen beräknas till januari 2006 och beslutad gång- och 
cykelväg utmed Ulvsundasjön har projekterats och byggs under oktober 
2005 - april 2006.  
 
 
 
Ekbacksvägen         Voltavägen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktskarta med projekterad gång- och cykelväg 
 
 
 
 
 
 

Kv Lyftkranen 
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UTLÅTANDE 
 

Bakgrund till upplåtelse av fastigheten Rostugnen 6 med arren-
de till Sand och Grus AB Jehander 
 
F.d. kv Lyftkranen, nuvarande fastigheten Rostugnen 6 är ett av objekten 
som ingick i LIP-projektet, sanering av förorenad mark i Stockholm. 
 
LIP-projektet är inne i slutfasen. Av de ingående fyra olika marksanerings-
områdena är tre tidigare klara: mest förorenade delar av Gasverkstomten, 
Klara Sjö och Sickla Udde i Hammarby Sjöstad. För kv Lyftkranen har om-
händertagande av föroreningar i marken slutförts under oktober 2005. Ave-
tablering och iordningställande av markytan görs under november-december 
2005. 
 
Såsom redovisats för marknämnden den 12 maj 2005 fick bostadsplanerna 
inom kv Lyftkranen skjutas på framtiden då föroreningarna i marken uppda-
gades samt avtalet om Bromma flygplats hade tecknats och att flygplatsen 
blir kvar till åtminstone år 2011. 
 
Nuvarande bullermatta från flyget gör att några bostäder ej kan uppföras. 
Förutsättningen för en tidsbegränsad upplåtelse till lämplig användning un-
der en övergångstid föreligger därför. 
 
Området är särskilt lämpligt för en terminal med grushantering och betong-
station då tillgång finns till befintlig kaj för intransport av grusmaterial med 
båt och tillräckligt stort för att kunna hantera gruset och blanda till betong. 
 
Förorenat sediment i vattenområdet utanför kv Lyftkranen har i LIP-
projektet muddrats bort, renats samt ersatts med rena massor. Kontoret lät 
göra en rammätning (vattendjupsmätning) av området runt kajen vid sane-
ringen. Djupet är tillräckligt stort för en grusbåt enligt rammätningen. 
 
Efter nämndens beslut den 12 maj 2005 om upplåtelse av fastigheten Rost-
ugnen 6 med arrende till Jehander har förhandlingar skett med Jehander om 
ett avtal. Ett arrendeavtal med Jehander har tagits fram som gäller mellan 
den 1 januari 2006 till 31 december 2011 med en förlängning av ett år i ta-
get. 
 
Områdets planering för en grushantering med betongsta-
tion 
 
Innan saneringen startade på f.d. kv Lyftkranen kontaktade Jehander konto-
ret. Jehander är i stort behov av omlastningsstationer för grusmaterial beläg-
na vid vatten och med tillgång till kaj, där även en betongstation med grus-
hantering kan inrymmas. 
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Ett förslag till upplåtelse av kv Lyftkranen till Jehander ansågs lämpligt att 
förelägga nämnden vid slutfasen av saneringen, vilket gjordes till mark-
nämnden den 12 maj 2005. 
 
Enligt Jehander blir det allt svårare att behålla de befintliga sjönära termina-
lerna i Stockholms inre delar. Detta beroende på stark efterfrågan på attrak-
tiva lägen för byggande av bostads- och kontorshus.  
 
Ska det bli möjligt att behålla eller ännu bättre öka de miljövänliga sjötrans-
porterna bör tillgång till mark för terminaler förbättras. 
 
För närvarande har Jehander en betongstation som inte används i Bällsta-
hamnen. Detta p.g.a. att området är för litet för att samtidigt hantera grusma-
terial. Området arrenderar Jehander av staden och det är ca 2000 kvm. Je-
hander avstår från detta arrendeområde och flyttar bort betongstationen i 
Bällstahamnen när bygglovet är klart för fastigheten Rostugnen 6. 
 
Jehander har på stadens norra sida förutom vid Bällstahamnen en plats för 
intransport av grusmaterial med båt vid Tyska Botten. Denna plats kan an-
vändas endast för intransport av grusmaterial. 
 
Som jämförelse till Rostugnen 6 som terminalplats kan nämnas att på södra 
sidan av staden har Jehander en terminal vid Hammarbyslussen. En gruster-
minal med betongstation som ligger ca hundra meter från bostadsbebyggelse 
och hitintills inte orsakat några problem för närmiljön. 
 
Kontoret har undersökt möjligheterna med en eventuell etablering för Je-
hander på den s.k.”Prippstomten”, fastigheten Gjutmästaren 6. En etablering 
på ”Prippstomten” är inte möjlig enligt förvaltaren pga. platsbrist. Nuvaran-
de kontrakterade verksamheter, såsom Pripps verksamhet, ny matmarknad, 
ny lågprishandel och Westin buss upptar hela fastigheten.  
 
Promenad och cykelstråk längs stranden utmed kv. Lyft-
kranen samt gång- och biltrafik på Johannesfredsvägen 
 
Efter nämndens beslut den 12 maj 2005 om uppdrag att bygga en gång- och 
cykelväg längs stranden mellan kv Lyftkranen och Ulvsundasjön har projek-
teringen genomförts och byggandet påbörjats. Gång och cykelstråket sträck-
er sig från bostadsområdet norr om industriområdet i kv Rostugnen till i höjd 
med Björkbacksvägen och Ulsvunda slott i söder. 
För gångtrafiken utmed Johannesfredsvägen finns en trottoar på gatans väst-
ra sida och en gång- och cykelväg på den östra sidan. 
 
Vad gäller transporterna från den planerade terminalen på fastigheten Rost-
ugnen 6 kommer de att från Johannesfredsvägen trafikera Voltavägen eller 
Ekbacksvägen upp till Huvudstaleden och inte passera befintliga bostadsom-
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råden. Trafiken från den planerade terminalen bedöms bli något större än 
den varit från fastigheten under åren 1950 – 1990. Dock inte större än den 
varit under den tid fastigheten har sanerats åren 2003-2005 utan jämförbar 
med industri- och kontorsfastigheter av denna storlek. 
 
 
Tidplan 
 
Saneringen slutförd i oktober 2005. 
 
Avetablering och iordningställande av området i november-december 2005. 
 
Bygglovhandlingar inlämnade av Jehander i oktober 2005. 
 
Bygglov förväntas under december 2005. 
 
Etablering av Jehander i januari 2006 (Arrendeavtal 1 jan. 2006 – 31 dec. 
2011) 
 
Projektering av promenad och cykelväg utmed Ulvsundasjön juni-oktober 
2005. 
 
Byggande av promenad och cykelväg oktober 2005- april 2006. 
 

SLUT 


