




Bilaga 2

ABCDE

sid 6 (1)


Sammanställning av planerade åtgärder.

	Åtgärd
	Status
	Färdigställandetid

	Asfaltering av yta för återbruk.
	Färdigt.
	050810

	Breddning av ramp och byte av bryggor.
	Upphandling slutförd
	051101

	Spilldamm och ny oljecistern
	Upphandling slutförd
	051130

	Utbyggnad av dagvattensystem
	Upphandling slutförd
	051130

	Gräsytor och kantsten
	Beställt, ramavtal
	050930

	Ny grind
	Beställt, ramavtal
	050930

	Omålning av FA mottagning och förrådscontainrar
	Utförs av driftentreprenör
	050830

	Kompletterande inredning till FA mottagning
	Beställt
	050830

	Trafikräknare,

automatbom.
	Förslag samt offert begärt från ramavtals entreprenör. 
	Ej beslut

	Orienteringstavla.
	Förslag samt offert begärt  från ramavtals entreprenör.
	Ej beslut

	Anslagstavla.
	Förslag samt offert begärt  från ramavtals entreprenör.
	Ej beslut

	Dockningar för vitvaru containrar
	Avvaktar avtal med el-kretsen. Åtgärder kan avropas på ramavtal.
	Ej beslut


 Besöksadress: Rökerigatan 25
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