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Till 
Renhållningsnämnden 

Slutredovisning av miljömiljardsprojekt 
Förbehandling med skruvpress av matavfall till 
biologisk behandling, projekt B97 
(Dnr 461-2710/2005)  

 
Förslag till beslut 
 
1. Slutredovisningen godkänns. 
 
2. Beslutet översändes till SLK, infrastrukturavdelningen. 
 
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
 
 
 
 
 
Johan Castwall Anita Tärnström 
Förvaltningschef Avdelningschef 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade beslut den 15 juni 2005 om tilldelning ur Miljömiljarden. 
Renhållningsnämnden beviljades 3,1 Mnkr för projekt avseende förbehandling med 
skruvpress av matavfall som ska behandlas biologiskt genom rötning för utvinnig av 
biogas. 
Projektet avsåg att dels utöka mängden matavfall som går till biologisk behandling, dels 
undersöka om förbehandling med skruvpress av paketerat matavfall från 
livsmedelsbutiker är en metod som bör utvecklas och permanentas.  
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Förvaltningens förslag 
För att driva projektet ställdes villkoret att hitta en förvaltare av ett köpcentrum som med 
egen personal ställde sig positiv till försöket. Förvaltningen har därför undersökt och 
inventerat tillsammans med Centrumkompaniet och Fastighets- och Saluhallskontoret 
lämpliga platser för placering av en skruvpress. Förvaltningen konstaterar att 
förutsättningar för sådan placering saknas inom Miljömiljardens tidsramar. 
Om en förbehandlingsanläggning byggs inom projekt B99 ”Förbehandling av icke 
pumpbart matavfall till behandlingsanläggning” förslår förvaltningen att en skruvpress 
ingår i det projektet. 
En ändringsanmälan skickades den 13 november 2006 till miljömiljardskansliet med 
information om att projekt B97 kommer att slutredovisas under år 2006. Projektet har 
förbrukat 90 000 kr av totalt beviljat belopp på 3 100 000 kr. 3 010 000 kr har således inte 
förbrukats av beviljade medel. 


