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      INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2008-2010

Gula fält ifylls av SDF; gröna av ExplK;

  ¤ Stadsdelsförvaltning:

Handläggare: Namn: Tel.
på stadsdelsförvaltningen

Prioritering: 1 2 3 4 5
  ¤ *1 se nedan

  ¤ Projektnamn:
Adress:
Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge.

Beskrivning av projektet:
  ¤ Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning.

sid 1 och sid 2 ifylls av respektive stadsdelsförvaltning

Underlag för PROJEKT - PM

PARKER OCH NATUROMRÅDEN

Hälsingehöjden

Hälsingehöjden, som ligger i Vasastan i triangeln mellan S:t Eriksgatan, Frejgatan och Hälsingegatan 
anlades på en bergknalle i slutet på 20-talet. På 50-talet tillkom en byggnad med bl a en förskola 
samt en likriktarstation. Kvarvarande ytor är huvudsakligen utformade för lek. Parken är idag mycket 
sliten, har ett stort besökstryck och är i behov av upprustning. Målet med upprustningen är att få en 
attraktiv, funktionell och mer tillgänglig park för områdets boende och speciellt för de många barn 
som dagligen besöker parken.

Norrmalm

Bo Höglund
08-50809027

2

Mål / syfte med projektet

För projekt som redan pågår behöver endast rutor markerade med ¤ fyllas i.

Projektering, byggledning, genomförande av framtaget upprustnings- och programförslag för 
Hälsingehöjden. Samt att ta fram en trädvårdsplan och skötselplan.
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Befintliga förhållanden/bedömningsgrunder 2
Fylls i med parkprogram, ev parkplan och sociotopkarta som grund. *2 se nedan.

speciella frågor:
miljökonsekvenser
tillgänglighet
belysning
övrigt

Drift- och underhållskonsekvenser

  ¤

ExplK:s bedömning

tidigare 2007 2008 2009 2010

5,6

tidigare 2007

SDF:s uppskattade kostnad. 
Anges i mnkr per år

*2  Se "Kriterier för bedömning av förslag till parkinvesteringar", daterat 2006-01-10.
*1  Ange vilken prioritetsordning detta projekt har jämfört med stadsdelens övriga önskade projket.

ExplK:s förslag till budget     
Anges i mnkr per år

totalt

5,6

kulturvärde/skönhetsvärde

sociala värden/användningsfrekvens

underhåll/skötsel

ExplK:s kommentarer

2008 2009 2010 totalt

parkstruktur/biologiska värden



Denna sida fylls i av ExplK när projektet påbörjas 1

Projektnummer enligt kontoplan

SDF, konto för parkinvestering

ExplK, uppdragskonto

Konto, ev tillägg, tillgänglighetsmedel, TK

Konto, ev tillägg, exploateringsmedel, ExplK (grönkomp mm)

Ekonomi och beslut

Startmöte SDF - ExplK                     an
(Ersätter beställning)
Ev genomförandebeslut / tjut i SDN     

Översiktlig tidplan

 kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4
Program
Projektering
Entreprenad

                              Budget  i tkr
Aktivitet Totalkostnad
Egen tid ExplK
Egen tid TK
Ev egen tid SDF
Program
Projektering
Entreprenad
Byggledning
Övrigt
Oförutsett
Genomförande-
beslut summa
* Denna ursprungskalkyl behålls under hela projektet.

2007 -XX -XX

0

PROJEKT-PM
PARKER OCH NATUROMRÅDEN

0 0 05600 0 0

940

Tidigare 2007 2008 2009 2010 Senare

300

anges i mnkr

anges i mnkr

Annan finansiering

Av KF anvisade medel   

Total kostnad per år

anges i mnkr

anges i mnkr

Annan finansiering

10
0

ange datum

Investeringskalkyl i tidigt skede (prisnivå år/mån/dag) *

2009 2010

50

3900
200

0
200

ange datum

2007 2008

2006 2007 2008 total
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Projektorganisation

Program
Projektering
Entreprenad
Övriga

Program, park
Program, gata
Projektering, park
Projektering, gata
Entreprenad
Miljö
Belysning
Tillgänglighet
Övriga

Konsult - Entreprenör
              Avrop ramavtal              Upphandling

Konsult - program
Konsult- projektering
Konsult - övriga
Entreprenör
Entreprenör

Reviderad investeringskalkyl ( datum)
                              Budget  i tkr

Aktivitet Totalkostnad
Egen tid ExplK
Egen tid TK
Ev egen tid SDF
Program
Projektering
Entreprenad
Byggledning
Övrigt
Oförutsett
Genomförande-
beslut summa 0 0 0 0 0 0

Ev. reviderad
budget

Driftkalkyl
Ändrade driftkostnader per år:
Kapitaltjänstkostnader år 1

2007 -XX -XX

0

0

0

0

0

0

0

2010 Senare
0

0

0
0

Tidigare 2007 2008 2009

Handläggare på ExplK / TK

Handläggare på SDF 
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Arbetsprocess / komihåg-lista

       Ansvarig      Datum
 Förvaltn             Handläggare

Programfasen
Startmöte
Projektmöten
Samrådsmöten
Avstämningmöte
Program klart

Projekteringsfasen
Projekteringsstartmöte
Projekteringsmöten
Granskningsmöte
Projekteringsavslutningsmöte
Förfrågningsunderlag klart
Genomförandebeslut SDN enl sid 3

Entreprenadfasen
Förbesiktning
Byggstart
Byggmöten
Slutbesiktning
Invigning
Överlämnande till SDF
Underlag för slutredovisning
Slutredovisning i SDN

Garantitiden
Kontroll
Garantibesiktning
Ev. erfarenhetsåterföring

Expl

Expl

Denna tabell fylls i kontunuerligt och är ett hjälpmedel för att komma ihåg arbetsprocessens olika moment. Fyll i de moment som är 
aktuella för just detta projekt. Se "Förslag till rutiner för samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna och markkontoret i 
parkinvesteringsprojekt" daterat 2006-01-10.

Expl

SDF
SDF

SDF

SDF

Expl
SDF

Expl
Expl
Expl
Expl

Expl

SDF

Expl
Expl
Expl

Expl
Expl

Expl
SDF



Underlag för slutredovisning. Fylls i av ExplK om SDF så önskar 1

Projektnamn
Adress

Projektnummer enligt kontoplan

Plats för ev bild på projektet.

Beslut
Inriktningsbeslut Datum för beslut
Genomförandebeslut
Ev. nytt genomförandebeslut
Startmöte

Projektorganisation
Handläggare på SDF
Program
Projektering
Entreprenad
Övriga

SLUTREDOVISNINGS - PM
PARKER OCH NATUROMRÅDEN

Vid slutredovisningen ska resultatet stämmas av mot Stockholms Parkprogram, eventuell lokal 
parkplan, Projekt - PM, genomförandebeslut och eventuella avvikelsebeslut.
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Handläggare på ExplK och TK
Program, park
Program, gata
Projektering, park
Projektering, gata
Miljö
Belysning
Tillgänglighet
Entreprenad
Övriga

Konsult - Entreprenör
Konsult               Avrop ramavtal              Upphandling
Konsult - program
Konsult- projektering
Konsult - övriga
Entreprenör
Entreprenör

Mål- och måluppfyllelse

Speciella frågor

Huvudmål och delmål. Eventuella ändringar i förhållande till genomförandebeslut.

Viktiga händelser och erfarenheter, bygghandlingarnas kvalitet mm.

Sammanfattande projektbeskrivning



3

Tidplan

 kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4
Program
Projektering
Entreprenad

Ekonomi

SLUTREDOVISNINGEN UPPRÄTTAD AV

Datum

SLUTREDOVISNING GODKÄND

Datum

SDF
Datum

SDN
Datum

Drift- och underhållskonsekvenser  inkl drift- och kapitalkostnader

Avstämning mot genomförandebeslut. Som bilaga bifogas ekonomisk uppföljning.

2006 2007

Ansvarig på stadsdelen Stadsdelsdirektör

ExplK
Avdelningschef

Ansvarig Exploateringskontoret

2008 2009


