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Till 

Idrottsnämnden 

Den 16 september 2008 

Genomförandebeslut avseende anläggande av 7-

manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö IP 

 

Förslag till beslut 

 

Idrottsförvaltningen föreslår att Idrottsnämnden beslutar följande 

 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggning av 

konstgräsfotbollsplan på Älvsjö idrottsplats till en kostnad om ca 5,5 mnkr. 

 

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling 

av entreprenader för genomförandet och om inkomna anbud överstiger 

förvaltningschefens delegationsgräns återkomma med förslag till 

tilldelningsbeslut. 

 

 

 

Inger Båvner  

Förvaltningschef Lennart Andreasson 

 Chef för fastighetsavdelningen 

 

 

Sammanfattning 

Idrottsnämnden fattade den 13 maj inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-

manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö idrottsplats i stadsdelen Älvsjö. Idrotts-

platsen innehåller för närvarande en fullstor naturgräsplan, en 11-manna grusfot-

bollsplan, en 7-manna grusfotbollsplan, 2 naturgräsytor samt uppställnings- och 

parkeringsytor. Konstgräsfotbollsplanen kommer att anläggas på en del av 

naturgräsytorna. 
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Projektkostnaden beräknas till ca 5,5 mnkr som finansieras inom ramen för 

nämndens investeringsbudget 2008 och 2009. 

 

Upphandling kan påbörjas efter nämndens beslut, med preliminär byggstart i 

november 2008 och slutligt färdigställande till sommaren 2009. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av idrottsförvaltningens fastighetsavdelning. 

 

Bakgrund 

Idrottsnämnden fattade den 13 maj inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-

manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö idrottsplats. Idrottsplatsen är belägen 

väster om Älvsjö trafikplats vid Huddingevägen och består för närvarande av en 

fullstor naturgräsplan, en 11-manna grusfotbollsplan, en 7-manna grusfotbollsplan, 

2 naturgräsytor samt uppställnings- och parkeringsytor. Konstgräsfotbollsplanen 

kommer att anläggas på en del av naturgräsytorna. 

 

Projektet 

Syftet med projektet är att i första hand ge föreningslivet inom området bra 

förutsättningar för att bedriva fotbollsverksamhet på konstgräsfotbollsplanen. 

Även skolan och allmänheten kan nyttja planen. Konstgräsplanen är placerad så 

att det är möjligt att i framtiden anlägga ytterligare en 7-mannaplan på området. 

 

 
Föreslaget läge för konstgräsplan på Älvsjö IP, markerad med röd inramning.  
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Projektets omfattning 

Projektet omfattar: 

 En 7-manna konstgräsfotbollsplan med spelmåtten 60 x 40 meter. 

Totalmått 66 x 42 meter. 

 Installation av energisnål planbelysning. 

 Stängsel runt planen. 

 Övrig verksamhetsutrustning såsom avbytarbås, mål m.m. 

 Asfaltering av tillfart och kommunikationsytor. 

 

Investeringskostnader och finansiering 

Projektkostnaden kalkyleras till ca 5,5 mnkr. Investeringen finansieras inom ramen 

för nämndens investeringsbudget 2008 och 2009. 

 

Kapitalkostnaderna beräknas till ca 0,5 mnkr år 1 (2010) och minskar därefter i 

takt med gjorda avskrivningar. Kapitalkostnaderna har inarbetats i underlaget för 

budget 2009-2011. 

 

Drift- och underhållskostnader 

Byte från naturgräsyta till konstgräs medför ökade drift- och underhållskostnader, 

samtidigt som erfarenheter från tidigare projekt visar att användningen av planerna 

ökar med konstgräsbeläggning. Livslängden på beläggningen beräknas vara 

ca 10 år. 

 

Tidplan 

Under förutsättning av nämndens beslut påbörjas upphandling under september. 

Tilldelningsbeslut bör kunna fattas på delegation, men om inkomna anbud 

överstiger förvaltningschefens delegationsgräns (5 mnkr) föreläggs nämnden för-

slag till tilldelningsbeslut, preliminärt i oktober. Byggstart planeras i november då 

förberedande markarbeten görs före vintern, med färdigställande till sommaren 

2009. 

 

Miljökonsekvenser 

Förvaltningens målsättning är att minimera de miljökonsekvenser som följer av 

åtgärderna. Projektering och byggande genomförs enligt förvaltningens program 

för miljöanpassat byggande. 

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 412/491/08 

SID 4 (4) 

Box 8313, 104 20 Stockholm 

 

idrott@idrott.stockholm.se www.stockholm.se 

 

 

Förvaltningens förslag 

 

Idrottsförvaltningen föreslår att Idrottsnämnden beslutar följande 

 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggning av 

konstgräsfotbollsplan på Älvsjö idrottsplats till en kostnad om ca 5,5 mnkr. 

 

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling 

av entreprenader för genomförandet och om inkomna anbud överstiger 

förvaltningschefens delegationsgräns återkomma med förslag till 

tilldelningsbeslut. 

 

 

------------ 


