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Handläggare:  

Hans Eriksson 

Telefon: 08-508 26754 

 

Till 

Idrottsnämnden 

Inriktningsbeslut avseende uppförande av ny 

omklädningsbyggnad på Mälarhöjdens IP 

 

 

Förslag till beslut 

 

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att 

 

1. godkänna inriktningen för uppförande av en ny omklädningsbyggnad, 

2. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra erforderliga projekteringsarbeten. 

 

 

 

Inger Båvner 

Förvaltningschef 

   Åke Roxberger  

   Chef för planeringsavdelningen 

 

 

Ärendets beredning 

 

Ärendet har beretts av planeringsavdelningen. 

 

Bakgrund 

 

Natten till den 17 april 2008 brann omklädningsbyggnaden intill ismaskinsgaraget 

på Mälarhöjdens idrottsplats ned. Branden var troligtvis anlagd. Byggnaden 

innehöll två mindre omklädningsrum, för i första hand ishockeyverksamheten, 

samt serviceutrymmen.  

 

Idrottsplatsen har successivt upprustats med bl.a. anläggande av en 

konstgräsfotbollsplan och iordningställande av en ny angöring till idrottsplatsen 
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p.g.a. den omfattande bostadsbebyggelsen i kv. Gyllene Ratten. Behovet av en ny 

omklädningsbyggnad är stort.  

 

 
 

 

Förvaltningens synpunkter 

 

Moderniseringen av idrottsplatsen med bl.a. konstgräs samt pågående 

bostadsbyggnation i närområdet innebär ett ökat behov av omklädningskapacitet. 

Förvaltningen anser det som angeläget att snarast återuppföra den nedbrunna 

omklädningsbyggnaden.  

 

Den nya omklädningsbyggnaden föreslås uppföras i tegel alternativt i betong 

fördelat på 120 kvm omklädningsrum för aktiva, 30 kvm för domarutrymme samt 

utrymmen för handikapptoalett och teknik.  

 

Ekonomi 

 

Kostnaderna för projektet beräknas till totalt 6 Mkr. Investeringen inryms i 

ordinarie investeringsbudget för 2009.  
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Tidplan 

 

Start av förprojektering    2008-10-06 

Inriktningsbeslut    2009-04-17 

Genomförandebeslut    2009-05-12 

Tilldelningsbeslut    2009-06-09 

Bygget klart     2009-12-31 

 

 

 

 

SLUT 

 

 

 

Bilaga: Situationsplan, planritningar 

 

 

 

 


