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 Eleonor Eklind Forslin 
Avdelningen för projektutveckling 
Telefon: 08-508 265 14 
eleonor.eklind-forslin@expl.stockholm.se 

Till  

Exploateringsnämnden 2010-12-09 

Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan på 
Kungsholmen. Genomförandebeslut. 

Förslag till beslut 
1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av ombyggnad 

av trafikplats Lindhagensgatan omfattande investeringsutgifter om 

400 mnkr, samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet 

och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att 

genomföra projektet.  

 

2. Exploateringsnämnden godkänner för sin del upprättat genomförandeavtal 

med Trafikverket avseende ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan samt 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtalet. 

 

3. Exploateringsnämnden godkänner upprättad utfästelse till Trafikverket 

avseende utrednings- och projekteringskostnader inför ombyggnad av 

trafikplats Lindhagensgatan. 

 

4. Exploateringsnämnden godkänner för sin del upprättat samordningsavtal 

med SL och Trafikverket avseende ombyggnad av trafikplats 

Lindhagensgatan samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

samordningsavtalet. 

 

5. Exploateringsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger exploaterings-

nämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att teckna erforderliga 

avtal för att genomföra ombyggnaden av trafikplats Lindhagensgatan. 

 

6. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 

 

Krister Schultz 

 

 Gunnar Jensen 

Lars Berglund 
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Sammanfattning 
Trafikplats Lindhagensgatan (Kristinebergsmotet) är belägen på nordvästra 

Kungsholmen, strax söder om den plats där Essingeleden på bro passerar över 

Lindhagensgatan. Stora delar av trafikplatsen ligger inom den del av Kristine-

bergsparken som benämns Kristinebergshöjden. Genom en ombyggnad av 

trafikplats Lindhagensgatan frigörs mark för framtida bebyggelse på Kristine-

bergshöjden. Inom området planerar staden för mellan 200 till 300 bostads-

lägenheter, kontor och en idrottsanläggning. 

 

Trafikplats Lindhagensgatan tillhör Essingeleden som är en statlig väg där 

Trafikverket har väghållaransvar. Ett genomförandeavtal har upprättats mellan 

staden och Trafikverket. Enligt avtalet ansvarar Trafikverket för ombyggnaden av 

trafikplatsen medan staden finansierar och bekostar projektet. Budget för projektet 

är ca 300 mnkr. Budgeten inkluderar utredning, projektering, upphandling och 

genomförande av ombyggnaden av trafikplatsen. Utöver detta erlägger staden en 

engångsersättning om 15 mnkr till Trafikverket för att täcka de ökade 

driftkostnaderna för den ombyggda trafikplatsen. 

 

För att möjliggöra fortsatt utredning och projektering i avvaktan på att 

genomförandeavtalet träder i kraft har staden skrivit en utfästelse till Trafikverket 

där staden utfäster sig att svara för Trafikverket nödvändiga kostnader för fortsatt 

utredning och projektering upp till 17 mnkr. 

 

Ombyggnaden av trafikplatsen påverkar SL:s bussdepå i Hornsberg. Ett 

samverkansavtal har träffats mellan SL, Trafikverket och staden för att reglera 

principerna för samarbete mellan parterna vid ombyggnaden.  

 

Stockholmshems fastighet Alsiskan 1 påverkas kraftigt av ombyggnaden av 

trafikplatsen. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att fastigheten inte 

längre är lämpad för bostadsändamål och användningen ändras därför till kontor i 

detaljplanen. Avsikten är att staden ska förvärva fastigheten av Stockholmshem 

för att använda byggnaden som projektkontor. 

 

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 400 mnkr i löpande prisnivå. 

Projektet i sig generar inga investeringsinkomster, men möjliggör för framtida 

investeringsinkomster genom att frigöra mark för bebyggelse på 

Kristinebergshöjden. 
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Stadens utgifter för exploatering bedöms kunna finansieras via exploaterings-

nämndens investeringsbudget för år 2011. Behov av medel för åren därefter får 

beaktas i nämndens kommande budgetarbete.  

 

Trots att ekonomin i projektet är svag bedömer kontoret att projektet har stora 

fördelar för stadens utveckling. Det är en förutsättning för att förverkliga visionen 

för nordvästra Kungsholmen och ett tydligt steg i att förverkliga stadens Vision 

2030. Mot denna bakgrund föreslår kontoret att exploateringsnämnden godkänner 

genomförandet av ombyggnaden av trafikplats Lindhagensgatan omfattande totala 

investeringsutgifter om 400 mnkr samt hemställer att kommunfullmäktige 

godkänner nämndens genomförandebeslut.  

 

Bakgrund  

Inledning 

Trafikplats Lindhagensgatan (Kristinebergsmotet) är belägen på nordvästra 

Kungsholmen, strax söder om den plats där Essingeleden på bro passerar över 

Lindhagensgatan. Stora delar av trafikplatsen ligger inom den del av 

Kristinebergsparken som benämns Kristinebergshöjden. Trafikplatsen är en viktig 

länk mellan Essingeleden och Stockholms gatunät. Såväl norrgående som 

södergående fordon kan nyttja trafikplatsens på- och avfartsramper. Trafikplatsen 

är ytkrävande och tar ett stort område inom Kristinebergshöjden i anspråk. 

 

 
Trafikplats Lindhagensgatan – flygbild mot norr.  

 

Hornsbergs bussdepå 

Essingeleden 

Trafikplats 

Lindhagensgatan 

Kristinebergshöjden 
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Kristinebergshöjden ingår i stadsbyggnadskontorets program för nordvästra 

Kungsholmen som beslutades av stadsbyggnadsnämnden i januari 2002. I 

programmet föreslås dagens stora och ytkrävande trafikplats ersättas med en 

ytsnål och stadsmässig cirkulationsplats, för att bl a möjliggöra bebyggelse på 

Kristinebergshöjden.  

 

Samarbete med Trafikverket 

Trafikplats Lindhagensgatan tillhör Essingeleden som är en statlig väg där 

Trafikverket har väghållaransvar. År 2004 tecknade staden och Trafikverket, 

dåvarande Vägverket, ett samarbetsavtal för att reglera finansiering och 

ansvarsfördelning för genomförande av en förstudie och en arbetsplan för 

trafikplatsen. Enligt avtalet bekostar och finansierar staden helt den kommande 

ombyggnaden av trafikplatsen. Avtalet anger att inför ombyggnaden av 

trafikplatsen ska ett genomförandeavtal tecknas mellan parterna, se vidare under 

rubriken Genomförandeavtal mm. 

 

I samarbete med Trafikverket har staden upprättat en förstudie för trafikplatsen. 

Förstudien belyser möjligheterna att bygga en mindre ytkrävande trafikplats i 

syfte att kunna bebygga Kristinebergshöjden. I nära samarbete mellan staden och 

Trafikverket har därefter ett förslag till detaljplan och arbetsplan för trafikplatsen 

tagits fram. Detaljplanen och arbetsplanen var under våren 2007 ute på samråd. 

Planerna kommer att ställas ut under november – december 2010. 

 

Området idag 

Marken inom området för trafikplatsen används i huvudsak för trafikändamål. 

Utrymmet under Essingeledens bro söder om Lindhagensgatan används av SL för 

uppställning och skötsel av bussar. Motsvarande område norr om Lindhagens-

gatan används i första hand som parkeringshus. 

 

Planerna för Kristinebergshöjden 
Genom en ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan frigörs mark för framtida 

bebyggelse på Kristinebergshöjden. Denna framtida bebyggelse ingår inte i 

detaljplanförslaget för trafikplatsen, utan kommer att behandlas i en eller flera 

separata detaljplaner. Planarbetet för delar av om området har påbörjats med ett 

start PM 2004. 

 

Inom Kristinebergshöjden planerar staden för mellan 200 till 300 bostads-

lägenheter, kontor samt en idrottsanläggning längs med Essingeleden. För 

närvarande pågår arbete tillsammans med stadsbyggnadskontoret för att hitta en 

lämplig utformning av detta område. 
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Utdrag ur stadsbyggnadskontorets översiktskarta över stadsutvecklingsområdet Västra 

Kungsholmen 

 

Markanvisning har skett till Svenska Bostäder och NCC för uppförande av 

bostadsbebyggelse på Kristinebergshöjden. NCC har även fått markanvisning för 

uppförande av kontor längs med Essingeleden. Idrottsförvaltningen 

visareutvecklar för närvarande idéerna med en idrottsanläggning på platsen. 

Bostäder Kristinebergshöjden Idrottsanläggning 

Kontor 

Bostäder Krillans Krog 

Trafikplats Lindhagensgatan 
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Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan 

Trafikplatsen utformning 

Trafikplats Lindhagensgatan planeras att byggas om till en mindre ytkrävande 

anläggning. Den föreslagna trafikplatsens på- och avfartsramper blir parallella 

med Essingeleden och ansluts till en droppformad trafiklösning (en s.k. ”droppe”) 

under Essingeleden. Befintliga av- och påfartsramper på Kristinebergshöjden rivs. 

Utanför avfartsrampen från norr föreslås en avfartsramp som inte ansluts till 

”droppen”. Denna ”direktramp” passerar planskilt under ramperna på 

trafikplatsens södra sida. Genom direktrampen minskar konflikterna mellan höger 

och vänstersvängande trafik i korsningen mellan Kellgrensgatan och Lindhagens-

gatan.  
 

 

Flygbild mot sydost där förslaget är markerat med rött (fotomontage: &Rundquist arkitekter) 

 

Den föreslagna trafiklösningen medför, förutom byggnation av ”droppen”, även 

att tre nya anslutningsramper, inklusive direktrampen, behöver byggas väster om 

Essingeleden. Den föreslagna påfartsrampen söderut behöver förlängas över 

Drottningholmsvägen. Befintliga ramper öster om Essingeleden kan däremot 

huvudsakligen behållas. 
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Den s.k. droppen, sedd från söder (Ramböll, &Rundquist arkitetker) 

 

Vid det befintliga gångstråket under Essingeleden vid Böttingervägen planeras 

den befintliga trappan ersätts med en serpentinformad gång- och cykelväg. 

 

Påverkan på SL:s bussdepå i Hornsberg 

Ombyggnaden av trafikplatsen berör delvis SL:s bussdepå i Hornsberg. Utrymmet 

under Essingeledens bro söder om Lindhagensgatan används av SL för 

uppställning och skötsel av bussar. Avsikten är att depåverksamheten ska 

omlokaliseras inom närområdet. Förslaget är att den nya bussdepån i huvudsak 

ska placeras under Kristinebergs idrottsplats med infart från Lindhagensgatan 

under Essingeledens bro, där även tank- och tvättfunktioner planeras att placeras.  

 

Den framtida bussdepån ingår inte i detaljplaneförslaget för trafikplatsen, men 

däremot den berörda marken under Essingeleden.  

 

Ett förslag till detaljplan för omlokaliseringen av Hornsbergs bussdepå har varit 

ute på samråd våren 2010. Detaljplanen förväntas antas kvartal 4 2011. 

 

Tidigare beslut 
Följande tidigare beslut har fattats i ärendet: 

 

2002-01-17 Stadsbyggnadsnämnden (SBN) beslutar att i huvudsak godkänna 

stadsbyggnadskontorets förslag för stadsutvecklingsområdet Nordvästra 

Kungsholmen. 
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2002-12-27 Gatu- och fastighetsnämnden (GFN) beslutar att godkänna mål och 

totalekonomi för nordvästra Kungsholmen. 

 

2003-08-19 GFN beslutar om markanvisning till Svenska Bostäder, NCC och 

SISAB, Inriktningsbeslut och planbeställning. 

 

2004-05-04 GFN beslutar om markanvisning till Edicta hotellfastigheter AB för 

uppförande av tennisanläggning. 

 

2004-05-13 SBN beslutar att planarbete påbörjas för Kristinebergshöjden. 

 

2007-06-14 Exploateringsnämnden (ExplN), yttrande över detaljplan för 

Trafikplats Lindhagensgatan. 

 

2007-09-20 ExplN beslutar att exploateringskontoret och idrottsförvaltningen 

skall vidareutveckla förslag till idrottshallar mm inom Kristinebergshöjden och 

återkomma med förslag till beslut om genomförande. 

 

2008-01-17 SBN beslutar att godkänna redovisningen av plansamrådet och 

uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att ställa ut planförslaget. 

 

2008-01-24 ExplN fattar för sin del inriktningsbeslut för Kristinebergshöjden 

samt anvisar mark för kontorsändamål till NCC. 

 

2008-06-16 KF beslutar att godkänna fortsatt utredningsarbetet upp till 20 mnkr 

med inriktning mot exploatering på Kristinebergshöjden samt att ge 

idrottsnämnden i uppdrag att bedöma förutsättningarna för att uppföra och driva 

en idrottshall på Kristinebergshöjden. 

 

Detta beslut som föreläggs exploateringsnämnden avser genomförandebeslut för 

trafikplats Lindhagensgatan. Ett förslag till genomförandebeslut för 

Kristinebergshöjden (bostäder, kontor och idrottshall) beräknas att presenteras för 

exploateringsnämnden under 2013.  

 

Idrottsnämnden förväntas behandla utredningsbeslut om idrottshallen på 

Kristinebergshöjden i december 2010. 

 

Stadsbyggnadsnämnden förväntas godkänna detaljplanen för trafikplats 

Lindhagensgatan under första kvartalet 2011. Därefter förväntas 

kommunfullmäktige anta detaljplanen under andra kvartalet 2011.  
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Trafikverket förväntas att behandla beslut om fastställelse av arbetsplanen under 

våren 2011. 

 

Genomförandeavtal mm 
 

Genomförandeavtal med Trafikverket 

Ett genomförandeavtal har upprättats mellan staden och Trafikverket. Syftet med 

avtalet är att reglera förhållandet mellan Staden och Trafikverket vid projektering, 

upphandling och genomförande av ombyggnaden av trafikplatsen. 

 

Enligt avtalet ansvarar Trafikverket så som byggherre för ombyggnaden av 

trafikplatsen och nödvändiga anslutande arbeten intill. Trafikverket ansvarar 

därmed för projektering, upphandling av entreprenör, anläggande och 

driftsättning. 

 

Staden finansierar och bekostar projektet. Staden svarar för samtliga kostnader 

som kan belasta Trafikverket vid projektering, upphandling och genomförande. 

Staden ersätter även Trafikverket för självkostnader för egen personal.  

 

Budget för projektet är ca 300 miljoner kronor. Budgeten inkluderar utredning, 

projektering, upphandling och genomförande av ombyggnaden av trafikplatsen. 

Utöver detta erlägger staden en engångsersättning om 15 mnkr till Trafikverket 

för att täcka de ökade driftkostnaderna för den ombyggda trafikplatsen. 

 

Avtalet reglerar vidare gränser för väghållaransvar och huvudmannaskap, 

markåtkomst och tidplan. 

 

I avvaktan på att genomförandeavtalet träder i kraft krävs att Trafikverket 

fortsätter med utredningar och projektering av ombyggnaden av trafikplatsen. För 

att möjliggöra detta har staden skrivit en utfästelse till Trafikverket där staden 

utfäster sig att svara för Trafikverkets nödvändiga kostnader för fortsatt utredning 

och projektering upp till 17 mnkr. 

 

Samordningsavtal med SL och Trafikverket  

SL:s bussdepå i Hornsberg ligger som nämnts ovan i direkt anslutning till 

trafikplats Lindhagensgatan. Ombyggnaden av trafikplatsen påverkar SL:s 

verksamhet inom depåområdet, både dagens och den nya planerade depån. Den 

nya depåns tvätt- och tankanläggning planeras att förläggas under Essingeledens 
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bro vid trafikplatsen. Detta innebär att samordning mellan Trafikverket och SL 

måste ske. 

 

Ett samordningsavtal mellan staden, trafikverket och SL har upprättats för att 

reglera principerna för samarbete mellan parterna vid ombyggnaden av 

trafikplatsen. Genom avtalet förbinder sig parterna att samverka vid planering, 

projektering och genomförande av ombyggnaden av trafikplatsen. En 

förutsättning är att bussdepån ska fungera under hela ombyggnadsskedet. 

 

Samordningsavtalet ska inför byggstart av ombyggnaden av trafikplatsen ersättas 

av ett genomförandeavtal mellan parterna. 

 

Nyttjanderättsavtal mm 

Enligt väglagen ska staden tillhandahålla Trafikverket all den mark som behövs 

för ombyggnaden av trafikplatsen. Det innebär att staden ska tillse att erforderliga 

servitut tecknas för att reglera trafikplatsens permanenta rättigheter. 

 

Staden äger den mesta av marken som berörs av trafikplatsens ombyggnad, men 

även delar av SL:s mark blir berörd. Servitutsavtal kommer därför att träffas 

mellan staden och SL för att för all framtid reglera bibehållandet, nyttjandet, 

underhållet och förnyelse av trafikplatsen och dess anläggningar. 

 

Vidare behövs mark för tillfälligt nyttjande under byggtiden, så som 

etableringsytor mm. Stora delar av den marken ligger inom SL:s fastigheter. 

Nyttjanderättsavtal mellan SL och staden kommer att upprättas med anledning av 

det. 

 

För att kunna genomföra ombyggnaden av trafikplatsen måste SL genomföra 

omfattande evakueringar och omdisponeringar inom bussdepån. Delar av 

bussdepåns verksamhet flyttar till en provisorisk depå i Värtan, men huvuddelen 

av verksamheten kommer att vara kvar inom området. För att få plats med 

bussuppställning måste eventuellt delar av områden inom Kristinebergs IP tas i 

anspråk. Nyttjanderättsavtal för detta ska i sådana fall upprättas. 

 

Alsiskan 

Fastigheten Alsiskan 1 ägs av Stockholmshem. På fastigheten finns ett bostadshus 

med tolv bostadslägenheter. I samband med ombyggnationen av trafikplatsen 

kommer den s k direktrampen att hamna mycket nära det befintliga bostadshuset 

vilket innebär en väsentlig försämring av boendemiljön. 

 



 

 

2010-11-16 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

DNR E2010-400-01583 

 

 

 11(18) 

 

 
Befintligt bostadshus och föreslagen direktram 

(fotomontage: &Rundquist arkitekter) 

 

Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att huset på Alsiskan 1 inte är 

lämpligt för bostadsändamål och fastighetens användning i detaljplanen ändras 

därför från bostäder till kontor. 

 

Diskussioner har förts mellan Stockholmshem och staden om att staden ska 

förvärva fastigheten eftersom den inte längre är lämpad för bostadsändamål. 

Förhandlingarna om köpeskilling är dock ännu inte avslutade. Exploaterings-

kontoret avser därför att återkomma till nämnden med förslag till köpekontrakt 

under våren 2011. 

 

Stockholmshem har tömt bostadshuset på permanenta hyresgäster i inväntan på 

stadens övertagande. Staden planerar att under ett antal år framöver använda huset 

som projektkontor vid utbyggnaden inom västra Kungsholmen. Fastighetens 

långsiktiga användning är ännu inte bestämd. 

 

Genomförande och tidplan 
Utbyggnaden av trafikplatsen planeras att ske i huvudsak med följande etapper: 

 

 SL genomför rivning och evakuering av de områden inom Hornsbergs 

bussdepå som berörs av ombyggnationen. 
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 I etapp 1 byggs den södergående avfartsrampen och den norra delen av 

droppen. 
 

 I etapp 2 stängs den norrgående avfartsrampen vilket möjliggör utbyggnad 

av den södra delen av droppen, direktrampen samt delar av gc-vägen under 

Essingeleden.  
 

 I etapp 3 byggs droppen samman över befintliga ramper. Den norrgående 

avfartsrampen öppnas igen.  
 

 I etapp 4 byggs den södergående påfartsrampen och resterande del av gc-

vägen under Essingeleden. Delar av den nya trafikplatsen öppnas för 

trafik. 
 

 I etapp 5 öppnas resterande delar av den nya trafikplatsen för trafik, och 

gc-vägen färdigställs. 

 

Följande preliminära tidplan bedöms gälla för ombyggnaden av trafikplatsen: 

 

2011, kvartal 2: Detaljplan och arbetsplan antages respektive fastställs 

2011, kvartal 1-3: Förberedande arbeten. SL utför evakuering av de 

områden inom Hornsbergs bussdepå som berörs av 

ombyggnationen. 

2010-2011, kvartal 1-3 Projektering, bygghandling, upphandling 

2011, kvartal 4 Byggstart 

2014, kvartal 4 Trafikplats färdig att tas i bruk 

 

Först då trafikplatsen är färdig och befintliga av- och påfartsramper är tagna ur 

bruk kan byggnationen av Kristinebergshöjden påbörjas. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Tidplanen för ombyggnationen av trafikplatsen kan förskjutas till följd av 

förseningar i detaljplane- eller arbetsplaneprocessen. Förskjutningar av tidplanen 

kan även ske på grund av en mer komplicerad projektering än förväntat eller 

konstruktions- och anläggningskomplikationer under byggskedet. En riskanalys 

kommer att tas fram för projektet för att tydligöra vilka riskfaktorer som är de 

mest avgörande för projektet. 

 

Ekonomiska konsekvenser för staden 
Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt 

nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför.  
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Projektet avses successivt inordnas i den modell för projektstyrning av stora 

investeringsprojekt i Stockholm stad som gäller från och med 1 januari 2010. 

 

En successivkalkyl har utförts för projektet i oktober 2010. 

 

Resultat av investeringsanalys enligt nuvärdesmetoden 

Investeringsanalysen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande 

investeringar fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska 

konsekvenserna både för investeringar, driftkostnader och intäkter.  

 

Det här genomförandebeslutet berör endast trafikplats Lindhagensgatan och 

omfattar inte övriga projekt på Kristinebergshöjden. För att få en bild över den 

totala ekonomiska situationen inom området har ett flertal olika investerings-

analyser utförts. 

 

Följande investeringsanalyser har gjorts (de olika områdenas läge framgår av 

kartan på sidan 5): 

 

Trafikplats Lindhagensgatan 

Kalkylen inkluderar utgifter för trafikplats Lindhagensgatan. 

 

Kristinebergshöjden 

Kalkylen inkluderar: 

- utgifter för trafikplats Lindhagensgatan 

- utgifter för genomförande av projekt på Kristinebergshöjden 

- intäkter för tomträttsupplåtelse av bostäder samt inkomster för försäljning av 

kommersiella lokaler. 

 

Kristinebergshöjden inklusive Krillans Krog 

Kalkylen inkluderar ovan angivna parametrar samt utgifter och inkomster för det 

närliggande projektet Krillans Krog i enlighet med inriktningsbeslut 2010-06-17. 

 

Kristinebergshöjden inklusive Krillans Krog och idrottshall 

Kalkylen inkluderar ovan angivna parametrar samt idrottsnämndens utgifter för 

anläggande av en idrottshall på Kristinebergshöjden. 

 

Trafikplats Lindhagensgatan 

Investeringsanalysen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett negativt 

nettonuvärde om 343 mnkr.  
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De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till knappt 400 mnkr, 

varav 16 mnkr är utgifter före år 2010, dvs. redan nedlagda utgifter. Utgifterna 

avser främst ersättning till Trafikverket för ombyggnad av trafikplats Lindhagens-

gatan. 

 

Kristinebergshöjden 

Investeringsanalysen enligt nuvärdesmetoden för Kristinebergshöjden, se 

ingående parametrar ovan, redovisar ett negativt nettonuvärde om 101 mnkr. 

Projektets täckningsgrad inkl nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 76 %. 

 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till drygt 500 mnkr, varav 

17 mnkr är utgifter före år 2010, dvs. redan nedlagda utgifter. Utgifterna avser 

främst ersättning till Trafikverket för ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan. 

Övriga utgifter utgörs av anläggande av gator mm på Kristinebergshöjden.  

 

Försäljningsinkomster som avser försäljning av kommersiella lokaler beräknas till 

drygt 320 mnkr och reavinsten beräknas uppgå till ca 315 mnkr. 

 

I inriktningsbeslutet för Kristinebergshöjden (beslutat av kommunfullmäktige 

2008-06-16) redovisade investeringsanalysen enligt nettonuvärdesmetoden ett 

positivt nettonuvärde om 28 mnkr. De stora skillnaderna jämfört med den 

investeringsanalys som nu har genomförts är att projektet beräknas bli 140 mnkr 

dyrare än vad som då antogs samt att försäljningsinkomsterna är kraftigt 

förskjutna i tiden. Den kraftiga tidsförskjutningen beror framförallt på allt för 

optimistiska antaganden i ett tidigt skede om när byggstart för de kommersiella 

lokalerna på Kristinebergshöjden skulle kunna ske. En förutsättning för att 

komma igång med bebyggelsen på Kristinebergshöjden är att Trafik Stockholms 

byggnad rivs. I samband med inriktningsbeslutet antogs att byggnaden skulle 

kunna rivas betydligt tidigare än vad som senare har visat sig vara möjligt. 

 

Kristinebergshöjden inklusive Krillans Krog 

Exploateringsnämnden fattade 2010-06-17 inriktningsbeslut för Krillans Krog. 

Projektet omfattar investeringsutgifter om 65 mnkr och försäljningsinkomster om 

160 mnkr. 

 

En investeringsanalys enligt nettonuvärdesmetoden med hänsyn tagen till både 

Kristinebergshöjden och Krillans Krog redovisar ett positivt nettonuvärde om 

1 mnkr. 
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De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 570 mnkr, varav 

24 mnkr är utgifter före år 2010, dvs. redan nedlagda utgifter. Utgifterna avser 

främst ersättning till Trafikverket för ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan. 

Övriga utgifter utgörs av anläggande av gator mm på Kristinebergshöjden och vid 

Krillans Krog, ledningsflytt mm. 

 

Försäljningsinkomster som avser försäljning av kommersiella lokaler på 

Kristinebergshöjden och bostäder vid Krillans Krog beräknas till drygt 520 mnkr 

och reavinsten beräknas uppgå till drygt 480 mnkr. 

 

Kristinebergshöjden inklusive Krillans Krog och idrottshall 

Idrottsförvaltningen har tagit fram en kalkyl på en idrottsanläggning på 

Kristinebergshöjden. Enligt kalkylen uppgår investeringsutgifterna till 475 mnkr. 

 

En investeringsanalys enligt nettonuvärdesmetoden med hänsyn tagen till både 

Kristinebergshöjden, Krillans Krog samt idrottsanläggningen redovisar ett 

negativt nettonuvärde om 474 mnkr. I analysen ingår inte idrottsförvaltningens 

driftkostnader för anläggningen. 

 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 1190 mnkr, varav 

24 mnkr är utgifter före år 2010, dvs. redan nedlagda utgifter. Utgifterna avser 

främst anläggande av idrottshall samt ersättning till Trafikverket för ombyggnad 

av trafikplats Lindhagensgatan. 

 

Budgetkonsekvenser 

Investeringsbudget och försäljningsinkomster 

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 400 mnkr i löpande prisnivå. 

Projektet generar inga investeringsinkomster. Utfallet över åren beräknas bli 

enligt nedanstående tabell: 

 
Budgetkonsekvenser Ack             

Investering t.o.m.              

Mnkr 2009 2010 2011 2012 2013 Senare Totalt 

Utgifter inkl. förvärv (-) -15,9 -10,5 -44,4 -192,1 -72,9 -63,2 -399,0 

Inkomster (exkl. försäljning) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Nettoutgift (-) /-inkomst -15,4 -10,5 -44,4 -192,1 -72,9 -63,2 -398,5 

Försäljningsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via 

exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2011. Behov av medel för åren 

därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete.  

 

Driftbudget 

Trafikverket ansvarar i sin helhet för drift och underhåll av trafikplats 

Lindhagensgatan. Trots det påverkar projektet Trafiknämnden och 

Stadsdelsnämndens driftbudget då projektet bl a skapar ett nytt parkområde och 

en ny torgyta i anslutning till trafikplatsen. Kontoret beräknar att driftkostnaderna 

kommer uppgå till ca 0,2 mnkr per år. 

 

Kapitalkostnaderna för exploateringsnämnden beräknas uppgå till ca 27 mnkr det 

första året och minskar därefter något genom avskrivningar.  

 

Ekonomiska osäkerheter 

Det finns risk för förseningar av projektet. Som nämnts tidigare är varken 

detaljplanen antagen eller arbetsplanen fastställd. Förseningar i dessa processer 

kan innebära att projektet försenas. Det ger till följd att övriga projekt på 

Kristinebergshöjden riskerar att försenas, med förskjutningar av både 

investeringsutgifter och försäljningsinkomster. Kraftiga förseningar av 

försäljningsinkomsterna påverkar nettonuvärdet negativt. 

 

Ombyggnaden av trafikplats Lindhagensgatan är mycket komplicerad och 

komplex. Till följd av det finns viss risk att investeringsutgifterna kommer att öka. 

 

Försäljningsinkomsterna inom Kristinebergshöjden är relativt låga i förhållande 

till investeringsutgifterna. Kan ytterligare byggrätter tillskapas inom området har 

det en positiv effekt på den totala ekonomin. Kontoret bedömer emellertid att det 

inte är möjligt att tillskapa ytterligare byggrätter inom området, såvida inte den 

mark som är avsedd för idrottsanläggningen istället upplåts för kommersiella 

ändamål. 

 

Om marken för bostäder som enligt tecknade markanvisningsavtal ska upplåtas 

med tomträtt, istället skulle säljas innebär det stor positiv inverkan på den totala 

ekonomin. 

 

Slutsatsekonomi 

Beroende på vilka projekt som räknas med i investeringsanalysen enligt nuvärdes-

metoden redovisar projektet ett kraftigt negativt eller ett svagt positivt 

nettonuvärde. Kontoret bedömer trots det att projektet har stora fördelar för 
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stadens utveckling. Det är en förutsättning för att förverkliga visionen för 

nordvästra Kungsholmen och ett tydligt steg i att förverkliga stadens Vision 2030.  

 

Övriga konsekvenser av projektet 

-Miljö 

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats i samband med framtagandet av 

detaljplan och arbetsplan. Ombyggnaden av trafikplatsen innebär endast en 

mindre förändring i förhållande till nuvarande markanvänding. Frågor som 

ändock har belysts i miljökonsekvensbeskrivningen är bl a buller, luftkvalitet, 

skydd mot olyckshändelser samt natur och rekreation. 

 

-Kompensation för ianspråktagen grönyta 

Genom ombyggnaden av trafikplatsen kommer viss vegetation och naturmark 

inom Kristinebergshöjden att tas i anspråk för den sydriktade påfartsrampen. 

 

I samband med utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen 

kommer flera parker att anläggas och upprustas, vilket utgör kompensation för 

den grönyta som tas i anspråk inom stadsutvecklingsområdet. Avvägningen 

mellan nybebyggelse och friytor har skett samlat för området i programmet. 

 

-Måluppfyllelse 

Projektet stämmer med stadens mål att utveckla Stockholm. Genom en ombyggd 

trafikplats kan en väsentlig del av utvecklingsplanerna för nordvästra 

Kungsholmen fullföljas, då en utbyggnad av Kristinebergshöjden med bl a 

bostäder, kontor och idrottsanläggning möjliggörs. 

 

-Näringsliv och jobb i regionen 

Kontoret bedömer att ombyggnaden av trafikplatsen har en positiv påverkan på 

näringslivet i regionen genom de arbetstillfällen som skapas under byggtiden. 

 

-Samråd och information till andra förvaltningar 

Stadsledningskontoret har informerats om ärendet.  

 

Plan för uppföljning 
Projektet kommer i huvudsak att följas upp i samband med den normala 

ekonomirapporteringen, Flerårsprogram, Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse 

m.m. Eventuella avvikelser kommer att analyseras och kommenteras i separat 

bilaga.  
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Analys och konsekvenser / Exploateringskontorets synpunkter 
En ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan möjliggör bebyggelse på 

Kristinebergshöjden med bostäder, kontor och en idrottshall. En idag lågt 

utnyttjad plats används på ett mer effektivt sätt. Kommunikationsvägarna 

förbättras och olika delar inom området kan knytas samman. En väsentlig del av 

utvecklingsplanerna för nordvästra Kungsholmen kan därmed fullföljas.  

 

Trots att ekonomin i projektet är svag bedömer kontoret att projektet har stora 

fördelar för stadens utveckling. Det är en förutsättning för att förverkliga visionen 

för nordvästra Kungsholmen och ett tydligt steg i att förverkliga stadens Vision 

2030.  

 

Mot denna bakgrund föreslår kontoret att exploateringsnämnden godkänner 

genomförandet av ombyggnaden av trafikplats Lindhagensgatan omfattande totala 

investeringsutgifter om 400 mnkr samt hemställer att kommunfullmäktige 

godkänner nämndens genomförandebeslut.  

 

Slut 


