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PROJEKTBAKGRUND 

Staden och SL har sedan 2002 tillsammans studerat möjligheterna att flytta spårvägsdepån 

på fastigheten Akka 4 i Bromma. Sedan 2008 har ByggVesta och JM deltagit i 

utredningarna efter att ha fått en tidig markreservation om 20 respektive 40 % av framtida 

möjlig byggrätt inom området. Avtal har träffats 2009 mellan staden och SL om att 

depåverksamheten ska flytta till Ulvsunda industriområde.  

 

BESKRIVNING AV PROJEKTET/AVGRÄNSNINGAR 

 

 

Det avflyttade depåområdet kommer att ge möjligheter för ny bebyggelse. Intilliggande 

mark är till stor del stadens. Tidiga studier visar på möjligheter att inrymma mellan 500 och 

1500 lägenheter på och invid Akka 4. En sådan exploatering är dock förknippad med 

häftiga investeringar i infrastruktur till kostnader uppskattade från 1 till 3 mdkr.  

 

Projektområdet korsas av den statliga Drottningholmsvägen. En hårt trafikerad väg som 

också är primär farligt gods-led. Riskhantering tillsammans med buller och partiklar från 

trafiken är avgörande frågor för hur området kan bebyggas. Tunnelbana och spårväg korsar 

också området. Tunnelbanan har en potential att effektiviseras om den befintliga s-kurvan 

rätas ut. Ytterligare något som korsar området är fyra huvudledningar för vatten och 

avlopp. 
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MÅL & SYFTE 

Övergripande mål och effektmål 

Övergripande målet är att nya bostäder och verksamheter kan byggas i ett område med 

attraktiva omgivningar och god kollektivtrafikförsörjning. Dessutom kan det ske på ett 

sådant sätt att både spårbunden trafik och vägtrafik, inkluderat gång och cykel, på ett 

effektivare sätt kan korsa området. 

 
Effektmål är bland annat: 

 Befintlig bebyggelse får reducerad riskexponering och reducerade bullernivåer. 

 Den befintliga trafikapparatens barriäreffekt kan mildras och delvis överbryggas. 

 Bostäder och verksamheter i goda kollektivtrafiklägen kan ge en minskad andel 

resande i bil till gagn för miljön. 

 

Förutsättningar för att nå målen 

En viktig förutsättning för att nå uppställda mål är ett fungerande samarbete mellan 

exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, Trafikverket och SL. 

 

En annan viktig förutsättning är att projektet lyckas hitta en fungerande avvägning mellan 

olika sakägares intressen samtidigt som alla tekniska och miljömässiga utmaningar kan 

klaras av till en kostnad som står i proportion till samhällsnyttan. 

 

Geografiskt område 

Projektet omfattar Akka 4 och annan tillgänglig intilliggande mark. Kommande planarbete 

får tydligare definiera områdets omfattning. 

 

UTREDNINGSORGANISATION 

Projektägare: exploateringskontoret 

Projektledare: Jens Nilheim, exploateringskontoret 

Trafikplanerare exploateringskontoret: Hiva Hedayati 

Landskapsarkitekt exploateringskontoret: Agneta Schill 

Byggprojektledare exploateringskontoret: Christina Schröder 
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Planhandläggare stadsbyggnadskontoret:  

Samhällsplanerare stadsdelsförvaltningen:  

Trafikplanerare trafikkontoret:  

Trafikplanerare Trafikverket:  

Trafikplanerare SL:  

 

TIDSÅTGÅNG 

Underlag till inriktningsbeslut bedöms som tidigast vara framtaget till våren 2012. 

 

EKONOMI 

Kommunfullmäktige godkände 2009-06-15 avtal med SL om avflyttning från 

Brommadepån / fastigheten Akka 4. Detta inkluderar utbetalandet av 300 mnkr till SL år 

2013 som ersättning för de kostnader som uppstår då Brommadepåns verksamhet flyttar till 

Ulvsundadepån. 

 

Beroende på omfattning av projektet och hur olika trafik-, teknik- och miljöutmaningar 

löses uppskattas investeringsutgifterna ligga i spannet 1 till 3 mdkr. Följaktligen klassas 

investeringen som ett mycket stort projekt. Delar av projektets kostnader borde bäras av SL 

och Trafikverket, vilket ännu endast är exploateringskontorets inställning inför kommande 

förhandlingar. 

 

Inkomster från markförsäljning och tomträttsupplåtelser inom området beräknas täcka en 

stor del av stadens investeringar, dock inte allt. 

 

Utredningsutgifter 
För framtagande av underlag för inriktningsbeslut uppskattas exploateringskontorets 

interna utgifter till ca 500 000 kr och externa utgifter till ca 4,5 mnkr. 

 

Utredningsutgifterna bedöms rymmas inom ramen för exploateringskontorets 

investeringsbudget. 

 

RISK  

Projektrisker 
De största riskerna för projektet bedöms vara: 

 Organisation och samverkan 
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 Miljö- och riskkrav 

 Planrisk 

 

KOMMUNIKATION 

Projektet utser Jens Nilheim till kommunikationsansvarig med rollen är att svara på frågor 

angående projektet fram till dess att en kommunikationsplan är upprättad.  

 

RAPPORTERING 

Detta projektdirektiv ska utgöra underlag för utredningsbeslut. Om detta projektdirektiv 

godkänns ska projektet utredas vidare inför ett inriktningsbeslut.  

Projektet kommer att följa stadens gemensamma projektstyrningsmetod för mycket stora 

bygg- och anläggningsprojekt. 

 


