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Sammanfattning 
 

Kommunfullmäktige godkände 2003 en strukturplan för Kista i syfte att i området 

möjligöra en framtida utbyggnad av totalt ca 3000 bostadslägenheter och 300 000 

m
2
 lokaler. En förutsättning för genomförande av strukturplanen är tillkomsten av 

det nya gatunätet i området kring Kista Gård samt en upprustning av det befintliga 

gatusystemet i företagsområdet för att stärka trafikkapaciteten i denna del av 

Kista. 

  

Som ett första steg i utbyggnaden av Kistas gatunät tog dåvarande gatu- och 

fastighetsnämnden 2004 genomförandebeslut för ombyggnad av Kistavägen och 
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Grönlandsgången, som innebar investeringsutgifter för staden på 75 mnkr och       

5 mnkr i exploateringsbidrag. 2006 tog kommunfullmäktige ett investeringsbeslut 

om 450 mnkr för utbyggnad av ett nytt gatunät i området kring Kista Gård. Totalt 

har staden för de båda projekten tagit investeringsbeslut på 525 mnkr. De utgör 

därmed stadens enskilt största investeringar i genomförandet av strukturplanen. 

 

Utbyggnaden av gatunätet är nu klar och gatorna tagna i drift. Kostnaden för det 

nya gatunätet vid Kista Gård uppgår till 395 mnkr och för ombyggnad av 

Kistavägen mellan Torshamnsgatan och Isafjordsgatan samt Grönlandsgatan till 

65 mnkr. Totalt har således de båda gatuprojekten inneburit kostnader för staden 

på 460 mnkr, vilket understiger genomförandebesluten med 65 mnkr.  

 

Bidragande orsaker till att projektkostnaderna kunnat hållas nere är gynnsamma 

upphandlingar, en väl fungerande projektorganisation samt att förlängningen av 

Torshamnsgatan mot Akalla endast behövts byggas ut med två körfält. 

Vägkroppen för gatan är dock utbyggd på hela sin bredd och resterande två körfält 

samt mittremsan kommer att byggas ut när bebyggelsen utmed denna del av gatan 

påbörjas. Kostnaden för dessa arbeten bedöms uppgå till ca 10 mnkr.  

 
Ett attraktivt och väl fungerande gatusystem är en förutsättning för att Kista skall 

fortsätta att växa och utvecklas. De båda nu genomförda gatuprojekten innebär att 

ett stort och betydelsefullt steg tagits i denna utveckling.  

 

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen av 

gatuutbyggnaderna vid Kista Gård och Kistavägen. 

 

Bakgrund  
Kommunfullmäktige godkände 2001 en framtidsbild för Kista–Kista Science 

City, ett samhälle med boende, näringsliv och skola i samverkan. Som ett led i 

genomförandet tog dåvarande gatu- och fastighetskontoret tillsammans med 

stadsbyggnadskontoret fram en strukturplan för norra Kista omfattande området 

kring Kista Gård samt företagsområdet i Kista. Målsättningen med strukturplanen 

var att förstärka integrationen mellan företags- och bostadsområdena i Kista och 

att ge goda förutsättningar för såväl nya som befintliga företag i Kista att 

expandera i en dynamisk och attraktiv stadsmiljö. Strukturplanen redovisade i 

denna del av Kista en utbyggnad av kontors- och bostadsbebyggelse omfattande 

totalt ca 3000 bostadslägenheter och 300 000 m
2
 lokaler. Kommunfullmäktige 

godkände strukturplanen i september 2003 och tog samtidigt inriktningsbeslut om 
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att bygga ut ett nytt gatunät i området vid Kista Gård, vilket var en förutsättning 

för strukturplanens genomförande. 

Strukturplan för bebyggelse och gator 2003 

 
1.  Det nya gatunätet  

Dåvarande markkontoret upprättade i samarbete med trafikkontoret projekterings-

handlingar för det nya gatunätet och parallellt med detta upprättades en detaljplan 

för det nya gatunätet. I januari 2006 tog kommunfullmäktige investeringsbeslut 

om att för en kostnad av 450 mnkr genomföra gatuprojektet, som är stadens första 

och största enskilda investering i den nya stadsdelen vid Kista Gård.   

Kista Gård 
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Utbyggnad av det nya gatunätet vid Kista Gård samt ombyggnad av Kistavägen/Grönlandsgatan 

Gatuprojektet delades inför upphandlingen upp i tre etapper för att stimulera 

anbudsgivningen. Resultatet blev att kontoret fick in flera för tidpunkten gynn-

samma anbud, av vilka Veidekke Entreprenad AB lämnat in lägst anbud för 

samtliga tre etapper.   

 

Anbudsgivare Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Totalt 

Veidekke 94 072 000:- 73 795 000:- 106 460 000:- 274 327 000:- 

 

Etapp 1:  Hanstavägen, Norgegatan, Skagafjordsgatan och västra delen av 

Kista Alléväg. I entreprenaden ingick omfattande omläggningar av 

ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp, el, tele och 

data. Därutöver ingick även flyttning av kolonilotter och två 

arbetarbostäder från 1800-talet samt rivning av två byggnader för 

gruppbostad respektive verkstad/förråd.  

Etapp 2: Torshamnsgatan, Borgarfjordsgatan, Lagtingsvägen och östra delen 

av Kista Alléväg. I entreprenaden ingick omfattande ledningsom-

läggningar 
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Etapp 3: Esbogatan, den 220 m långa Esbotunneln samt separat bilbro och 

gång- och cykelbro mellan Esbogatan och Esbotunneln. 

 

 

Entreprenadarbetena 

Entreprenadarbetena för etapperna 1 och 2 påbörjades 2007 och etapp 3 2008. 

Stadens tekniska och ekonomiska kontroll av entreprenaderna utfördes på plats av 

en byggprojektledare och fyra byggledare. 

 

Under projekteringen för gatunätet gjordes flera riskanalyser. Bl. a. analyserades 

risker och konsekvenser av störningar på de tekniska ledningsnäten i samband 

med schakt- och sprängningsarbeten samt för brand och explosion i den nya 

vägtunneln som förbinder Esbogatan i Akalla med Torshamnsgatan i Kista.  

 

Eftersom entreprenadområdet var mycket omfattande och entreprenadtiden 

sträckte sig 3-4 år var risken för störningar betydande. Intill den nya 

Lagtingsvägen ligger IBM:s datorhall, som är av ytterst strategisk betydelse för 

företagets verksamhet och där driftstörningar i värsta fall kunde innebära stora 

skadeståndsanspråk från IBM:s kunder. 

 

För att minimera riskerna hade därför IBM och staden under entreprenadtiden 

löpande möten inför bl.a varje sprängningstillfälle för den nya Lagtingsvägen, 

som sträcker sig utefter datorhallen. Vidare tillsatte IBM en intern arbetsgrupp för 

att säkra upp sitt yttre datanät till datahallen, eftersom stora delar av nätet saknade 

redundans, dvs. åtkomst från två skilda ledningar. Från stadens och 

entreprenörens sida gjordes fortlöpande riskanalyser och arbetena följdes löpande 

upp vid byggmöten för att minimera risken för bl a kabelavgrävningar.  

 

Under entreprenadtiden har det trots dessa försiktighetsåtgärder inträffat 

incidenter, som lett till att datakablar grävts av vid enstaka tillfällen. 

Sammanfattningsvis har dock entreprenadarbetet löpt förvånansvärt friktionsfritt 

med tanke entreprenadområdets storlek och den långa byggtiden. IBM har också 

framfört att de är mycket nöjda med hur entreprenadarbetena med det nya 

gatunätet bedrivits. 

 

Hanstavägen 

Mellan Borgarfjordsgatan och den nya cirkulationsplatsen vid Lagtingsvägen har 

Hanstavägen byggts om till en fyrfältig esplanadgata med dubbla trädrader i 

mittremsan.  
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Vägområdet, som är 36,5 meter brett och sträcker sig en dryg kilometer, omfattar 

förutom körfält och mittremsa även gång- och cykelbanor samt 

kantstensparkering utmed gatans båda sidor. I korsningen med Norgegatan/-

Skagafjordsgatan har Hanstavägen höjts med cirka 4 meter. Genom denna ändring 

av vägprofilen har en ny vägförbindelse mellan Husby och den nya stadsdelen vid 

Kista Gård möjliggjorts. Mycket omfattande ledningsarbeten har utförts i gatan. 

Även omfattande grundförstärkningsåtgärder med kalkcementpelare har varit 

nödvändiga, eftersom stora delar av gatan vilar på lös lera. 

 

 

 
 Kalkpelarförstärkning - Hanstavägen 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanstavägen före utbyggnad 2007 
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Hanstavägen efter utbyggnad 2009 

 

Norgegatan/Skagafjordsgatan 

En ny förbindelse mellan Husby och den nya stadsdelen vid Kista Gård har 

skapats, genom att Norgegatan byggts om och förlängts via den nya 

Skagafjordsgatan till Kista Alléväg. Skagafjordsgatan är en esplanad med 

trädplantering såväl i mittremsan som utmed körbanekanterna. Vägområdet, som 

är 29 meter brett, innehåller gång- och cykelbanor samt kantstensparkering utmed 

gatans båda sidor. Gatan ersätter Oddegatan som tillfartsgata till IBM och dess 

korsning med Hanstavägen är utformad som en signalreglerad fyrvägskorsning. 

För att ge plats åt den nya Skagafjordsgatan har två mindre byggnader från 1800-

talet – de s.k. arbetarbostäderna – flyttats till ett nytt läge strax söder om den 

gamla Kista Gårdsbebyggelsen, där de tillsammans med övriga kulturbyggnader 

planeras för publik verksamhet i den nya stadsdelsparken, som nu anläggs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyttning av arbetarbostäderna - Kista Gård 2009 
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Kista Alléväg 

Kista Alléväg har byggts om och fått en ny sträckning. Utmed gatan, som är 21,5 

m bred och ca 500 m lång, har på båda sidor planterats träd och anlagts 

kantstensparkering. Stora delar av gatan har grundförstärkts med kalk-

cementpelare. I samband med utbyggnaden av gatan har en byggnad för 

gruppbostäder rivits och verksamheten flyttats till Akalla.  

  

Torshamnsgatan/Borgarfjordsgatan 

Torshamnsgatan har förlängts ca 600 m västerut från den nya signalreglerade 

korsningen vid Borgarfjordsgatan till en ny cirkulationsplats, där den nya gatan 

ansluter mot Esbogatan och Lagtingsgatan. Torshamnsgatan är planerad som en 

34,5 m bred esplanad med dubbla trädrader i mittremsan och med 

kantstensparkering och gång- och cykelbanor utmed gatans båda sidor.  

I denna gatuentreprenad har försvarsarbeten för den framtida gatan gjorts genom 

att vägkroppen byggts ut på hela vägområdet och gatan färdigställts för de två 

södra körfälten med intilliggande längsparkering och gång- och cykelbana. 

Resterande del av gatan byggs så snart utbyggnaden av bostäder mm i detta 

område sker.  

 

Skagafjordsgatan efter utbyggnad 
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Torshamnsgatan under utbyggnad Vy mot företagsområdet -  juni 2010 
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Lagtingsgatan 

Lagtingsgatan är en ny gata som förbinder Hanstavägen med Torshamnsgatan. 

Den cirka 500 m långa gatan, som passerar mellan IBM och det nya 

bostadsområdet Kistahöjden, utgör en kapacitetsstark nordlig angöring till 

Kistahöjden och Kista Företagsområde. IBM har fått en ny tillfart via 

Lagtingsvägen, som är tvåfältig med gång- och cykelbana utmed norra sidan.  

Entreprenaden för gatan innehöll omfattade bergschaktning, där 

sprängningsarbetena omsorgsfullt planerades i samarbete med IBM, vars datahall 

ligger endast drygt 10 meter från vägområdet. 

 

 

Esbobron och Esbotunneln 

En ny vägförbindelse är nu klar mellan företagsområdena i Kista och Akalla. 

Esbogatan har förlängs åt sydost och passerar Turebergsleden på den nya 

Esbobron. Gatan fortsätter genom en ca 220 m lång tunnel – Esbotunneln - under 

Kistahöjden (f d Töjnaberget) och ansluter till Torshamnsgatan och 

Lagtingsvägen i den nya cirkulationsplatsen. Den befintliga gång- och cykelbron 

över Turebergsleden har rivits och ersatts med en ny strax söder om Esbobron. 

Entreprenadarbeten för Esbobron och Esbotunneln blev klara sommaren 2010 och 

planerades för att tas i bruk hösten 2010, då återstående installationsarbeten för el- 

och styrsystem i tunneln skulle vara avslutade. Entreprenadupphandlingen för 

Flygbild över bebyggelsen vid Kista Gård med Hanstavägen och Skagafjordsgatan i förgrunden 
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dessa arbeten överklagades, vilket fick till följd att vägförbindelsen mellan Akalla 

och Kista först kunde tas i drift ett år senare i oktober 2011.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esbobron underbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy mot södra tunnelmynningen och Akalla 
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2. Kistavägen och Grönlandsgången  

I september 2004 godkände gatu- och fastighetsnämnden ett exploateringsavtal 

mellan staden och Fastighets AB Isahuset och tog samtidigt beslut om att 

genomföra en ombyggnad av Kistavägen och Grönlandsgången för 75 mnkr. 

Eftersom fastighetsbolaget enligt avtalet skulle lämna ett exploateringsbidrag på 5 

mnkr för utbyggnaden, innebar beslutet en nettokostnad på 70 mnkr för staden.  

 

 
Översikt Kistavägen-Grönlandsgången 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kistavägen efter ombyggnad 
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Ombyggnaden av Kistavägen påbörjades 2007 och avslutades 2009. Gatan 

byggdes om till en esplanad med dubbla körfält och längsparkering i båda 

riktningar på en cirka 500 m lång sträcka mellan Torshamnsgatan och 

Isafjordsgatan. I den 6,5 m breda mittremsan med dubbla trädrader har planterats 

drygt 100 000 lökar av olika sorter, som under vårmånaderna bildar en 

färgsprakande matta i denna entré till Kista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ombyggnaden av Grönlandsgången påbörjades 2010 och avslutades 2011. Gatan, 

som nu är omdöpt till Grönlandsgatan, är öppen för allmän biltrafik. 

Entreprenadarbetena innehöll mycket omfattande omläggningar av bl.a. vatten- 

och avloppsledningar. 
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Miljö- och ekonomiska konsekvenser 
 

Bebyggelse kring Kista Gård 

Två arbetarbostäder från 1800-talet har i samband med utbyggnaden av 

Skagafjordsgatan flyttats till ett nytt läge utmed Kista Alléväg, där de tillsammans 

med övriga kulturbyggnader vid Kista Gård planeras få en publik funktion i den 

nya stadsdelspark, som anläggs vid Kista Gård.  

 
Norr om Ikanos kvarter vid Kista Alléväg låg tidigare en gruppbostad. Denna 

byggnad har rivits och verksamheten har flyttats till Svenska Bostäders lokaler i 

Akalla. Vid Familjebostäders bostadskvarter och den nya stadsdelsparken fanns 

tidigare kolonilotter. Dessa har ersatts genom att ett nytt område för kolonilotter 

anlagts på Järvafälet vid Granby sportfält. 

 

Ledningar 

Utbyggnaden av det nya gatunätet har inneburit mycket omfattande 

ledningsomläggningar av framförallt huvudnäten för fjärrkyla och data samtidigt 

som de ledningsägande bolagen förstärkt sina ledningsnät.   

 

Trafik under byggnadstiden 

Trafikomläggningar har skett kontinuerligt under byggnadstiden, bl a i 

Hanstavägen i samband med ledningsomläggningar och bankuppfyllnader. Under 

denna utbyggnad var Norgegatans anslutning mot Hanstavägen avstängd under ett 

år.  

Kista Alléväg 

Hanstavägen 

Ikano 

156 lgh 

 

Ikano 

137 lgh 

Veidekke 

55 lgh 

Fam Bost 

127 lgh 

Kista Gård 

Stadsdelsparken vid Kista Gård 

Arbetarbostäder

na Nytt läge 
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Tillgänglighet och påverkan på barn 

Gång- och cykelvägar har anlagts utmed samtliga gator. Gatunätet är utformat 

med lutningar som ger största möjliga tillgänglighet. Det nya gatunätet är en 

förutsättning för den nya stadsdel som planeras intill företagsområdet och där den 

första bostadsetappen om ca 470 lägenheter vid den nya stadsdelsparken vid Kista 

Gård nu färdigställts. Bostadsområdet inrymmer två förskolor och en större 

lekplats har anlagts i den intilliggande stadsdelsparken. 

 

Kompensation för ianspråktagen grönyta 

Samtliga gator är byggda som boulevarder eller esplanader med trädplanteringar 

utmed gatans båda sidor eller i mittremsan. Material och utrustning i gatorna är 

valda med omsorg för att skapa en trivsam och trevlig gatumiljö. En ny 

stadsdelspark anläggs vid Kista Gård, som tillsammans med de gamla 

kulturbyggnaderna planeras att bli en attraktiv mötesplats för boende och 

verksamma i området. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 
 

1. Det nya gatunätet 

Genomförandebeslutet 

Kommunfullmäktiges investeringsbeslut 2006 om 450 mnkr i löpande prisnivå att 

genomföra det nya gatunätet är den första och största enskilda investeringen i den 

nya stadsdelen vid Kista Gård.  Beslutet grundar sig på dåvarande markkontorets 

exploateringskalkyl för en första etapputbyggnad av gatunätet.  

 

Exploateringskalkyl - Genomförandebeslutet 

( prisläge 2005-07-01) 

Utbyggnad av gator   320 mnkr  

Flyttning av ledningar, arbetarbostäder    

gruppbostad och kolonilotter    45 mnkr 

Oförutsett, 10%    35 mnkr 

Totalkostnad exkl. moms  400 mnkr i prisläge 2005-07-01 eller 

   450 mnkr i löpande prisnivå 

 

Slutligt färdigställande av gatunätet med gång- och cykelbanor görs i takt med att 

framtida bebyggelse utmed gatorna byggs ut.  
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Projektkostnader 

Utredningar        4,0 mnkr 

Projektering      16,0 

Gator, bro och tunnel – Entreprenad  340,4 

Tunnelinstallation – el och styr     5,7  

Belysning     11,7 

Trafiksignaler, skyltar mm         5,9 

Rivning, flyttning, ersättningar mm   12,2 

Byggledning, ledningssamordning mm   21.1   

Ledningsomläggning    26,2 

Administration      5,8   

Övrigt, kostnader 2012      1,9   450,9                    

Avgår ersättningar från ledningsbolag m fl                    - 55,9 

TOTAL KOSTNAD                       395,0 mnkr 

 
Projektkostnaden för utbyggnaden av det nya gatunätet uppgår till 395 mnkr, 

vilket understiger genomförandebeslutet med 55 mnkr. Bidragande orsaker till att 

projektkostnaden kunnat hållas ner är bl a gynnsamma upphandlingar och en väl 

fungerande projektorganisation. Vidare har Torshamnsgatan mot Akalla endast 

behövts byggas ut med två körfält. Vägkroppen för gatan är dock utbyggd på hela 

sin bredd och resterande två körfält samt mittremsan byggts ut så snart 

bebyggelsen norr om gatan inleds. Kostnaden för dessa arbeten bedöms uppgå till 

ca 10 mnkr.  

 
 
2.  Kistavägen - Grönlandsgången 

 

Genomförandebeslutet 

Gatu- och fastighetsnämnden tog 2004-10-12 beslut om genomförande av 

ombyggnad av Kistavägen på sträckan mellan Torshamnsgatan och Isafjordgatan 

baserat på följande kalkyl. 

 

Ombyggnad Kistavägen/Grönlandsgången  75 mnkr 

Exploateringsbidrag från Fabege  - 5 mnkr 

Stadens kostnad    70 mnkr   

 
Slutligt färdigställande av Kistavägen med gång- och cykelbanor görs i takt med 

att framtida bebyggelse utmed gatan byggs ut. Kostnaden för dessa arbeten 

bedöms uppgå till ca 15 mnkr 
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Projektkostnader 

 

Planavtal, utredningar        1,1  

Projektering        2,6 

Kistavägen - Entreprenadarbeten, SVEAB    51.0 

Grönlandsgatan – Entreprenadarbeten, Grävbolaget     5,0      

Belysning, trafiksignaler, skyltar mm      2,8       

Byggledning, ledningssamordning mm      1,8   

Ledningsomläggning–Ersättningar till ledningsbolagen   4,0 

Administration       1,3   

Övrigt           1,0   70,6                

Avgår ersättningar från ledningsbolag m.fl.    – 5,6                 

TOTAL KOSTNAD                        65,0 mnkr 

 

Projektkostnaden för utbyggnaden av Kistavägen och Grönlandsgatan uppgår till 

65 mnkr, vilket understiger genomförandebeslutet med 10 mnkr.  

 

Projekt Genomförande- 

Beslut, mnkr 

Projektkostnad 

mnkr 

Avvikelse mnkr 

Nya gatunätet 450 395 55 

Kistavägen 75 65 10 

Gatunätet+Kistavägen 525 460 65 

 
Projektkostnaderna för de båda gatuprojekten kommer således att sammantaget 

understiga det investeringsbelopp som genomförandebesluten fattats beslut på 

med totalt ca 65 mnkr. 

 
 
Kontorens förslag 
 

Mot redovisad bakgrund föreslår kontoret att exploateringsnämnden godkänner  

slutredovisningen av gatuutbyggnaderna vid Kista Gård och Kistavägen. 

Slut 

 


