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Vällingby Centrum Förnyelseprojektet

Redovisning av genomförda upphandlingar efter avrapportering 2007-05-08

Fastighet/delprojekt Projekt-ID Arbetsbeskrivning Budget Entreprenör Köp Prognos 
slutkostnad

P-Hus Inköpschefen 3177 Brandisolering 0 Täby Brandskyddsteknik AB 48 750 58 750 

Modevaruhuset 3206 Gipsundertak och rökgasgardiner 4 410 000 Kungsmontage AB 4 422 500 4 940 000 
Modevaruhuset 3206 Håltagning 270 000 ReRi Bygg & Asbestsanering AB 270 000 270 000 
Modevaruhuset 3206 Golvavjämning 1 620 000 Fruängens Golv AB 530 000 1 130 000 
Modevaruhuset 3206 Natursten 1 860 000 Närkessten Entreprenad AB 1 273 000 1 464 000 
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