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Tillhör punkt  7   på dagordningen  
till styrelsesammanträde med 
AB Svenska Bostäder 2007-08-26 
 
 

 Till styrelsen 

 
 
Vällingby Centrums förnyelse – lägesrapport 
 
Till denna rapport fogas en lägesrapport från projektchefen avseende 
Vällingby Centrums förnyelse, bilaga 1. 
 
Förnyelseprojektet går in i sitt slutskede. De nya butikerna på båda sidor om 
Ångermannagatan öppnas i september-oktober 2007. Butikerna på Åregaraget 
öppnar i november 2007 och modevaruhuset i mars 2008, dvs i huvudsak 
kommer centrums butiker och andra arbeten i centrum att vara klara våren 
2008. Inflyttning i bostäderna närmast Ångermannagatan sker i april 2008.  
och bostäderna i de tre punkthusen mot Solursparken har inflyttning under 
hösten 2009. 
 
Modevaruhuset byggs enligt tidplan för öppnande i mars 2008. Huvuddelen av 
byggnadens och det stora utstickande takets stomme är klar. Helt färdigt 
kommer det att med sitt röda tak och sin stora lysande glasfasad bli Vällingbys 
arkitektoniska och innehållsmässiga spjutspets. Mot Bergslagsvägen/Årevägen 
(f d Vällingbyvägen) kommer byggnaden att annonsera centrum på ett helt 
nytt sätt. Modevaruhuset rymmer cirka 40 butiker i två plan med ett varierat 
utbud av mode, skönhet och accessoarer. Butiksytan är ca 8.500 kvm och 
rymmer också en restaurang och ett café. 75-80 procent av modevaruhuset är 
uthyrt och uthyrningsarbetet pågår för resterande ytor.  Butikerna ligger i 
öppna samband vid kommunikationsstråken. I varuhusets mitt finns en 
ljusgård med dagsljusinsläpp från taket.   
 
Aktuell slutkostnadsprognos för projektet uppgår till 2 987 Mkr, vilket är 6 
Mkr högre än den prognos som redovisades i föregående lägesrapport. Den 
ekonomiska risken avseende investeringens storlek redovisades för styrelsen 
den 2 maj 2006 och bedömdes då uppgå till maximalt 230 Mkr i förhållande 
till investeringsbudgeten 2 894 Mkr. I dagsläget bedöms den totala risknivån 
vara i stort sett oförändrad. 
 
I bilagda lägesrapport redovisas uppdaterade marknadsanalyser från 
Centrumutveckling och Nordplan. Sammanfattningsvis kan konstateras att 
marknadsanalyserna verifierar tidigare prognossiffror utom beträffande 
restauranger, där Nordplan bl a rekommenderar att restaurangtorget 
Vällingehus minskas till färre hyresgäster med olika koncept. Affärsområdet 
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Vällingby Centrum arbetar sedan en tid tillbaka med att utveckla och anpassa 
restaurangutbudet i centrum. Det kan också nämnas att flera planerade café- 
eller restaurangenheter utgått ur projektet. 
 
 
Hemställes att styrelsen beslutar  
 
att med godkännande lägga lägesrapporten till handlingarna. 
 
 
Vällingby den 15 augusti 2007 
 
 
 
Göran Wendel 
 
 
   Roland Nilsson 


