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Vällingby Centrum Förnyelseprojektet

Sammanställning av beslut och avrapportering i Svenska Bostäders styrelse

Datum Beslutstyp Beslutets innehåll Kalkyl/Budget 

(Mkr)

Slutkostnads-

prognos (Mkr)

Påbörjande av projektering och uthyrning

Uppdrag att återkomma med förslag till preliminärt 

investeringsbeslut

2003-04-25 Inriktningsbeslut Förnyelseprojektets omfattning

Tillfälliga butiksetableringar

Ombyggnad av Kontorsskylten 2 (Centrumhuset)

Projektering för överdäckning för modevaruhus samt 

parkeringshus på spårområdet

Förvärv av T-banehuset

Redovisad kalkyl för projektet (beslutat alternativ) 2 269

Projektering av ny biograf

Projektering av underbyggnad av Ångermannagatan

Projektering av ombyggnad av Kontorsskylten 6

Inriktningsbeslut Projektet utökas med volymhandel på spårområdet, 

anläggning för bergvärme och –kyla samt provisoriskt 

parkeringsdäck

Utförande av provisoriskt parkeringsdäck

Projektering för samtliga fastigheter

Budgethöjning Ny budget p g a ovanstående utökningar 2 474

2004-03-30 Investeringsbeslut Byggande av ny biograf och förlängning av lastfar

2004-08-26 Investeringsbeslut Reparation av betongdäck och omläggning av 

markbeläggningar

Byggande av modevaruhuset inkl överdäckning av 

tunnelbana
Byggande av parkeringshus och volymhandel på 

spårområdet
Byggande av svävande tak

Ombyggnad av T-banehuset

Ombyggnad av Kontorsskylten 5

Om- och tillbyggnad av Kontorsskylten 8

2005-02-17 Investeringsbeslut Nybyggnad av parkeringshus och lokaler vid 

Ångermannagatan

Inriktningsbeslut Etappvis utbyggnad av parkeringshus vid 

Ångermannagatan (utökad budget)

Om- och till byggnad av Kontorsskylten 6

Ombyggnad av Kartritaren 3

Budgethöjning Utökad budget p g a försenad detaljplan, 

programändringar mm

2 601

Utökad anläggning för bergvärme och –kyla

Butiksbyggnad intill volymhandeln

Nya butiker i Kontorsskylten 7

Budgethöjning Utökad budget p g a ovanstående 2 646

2005-12-08 Budgethöjning

Utökad budget p g a ytterligare försenad detaljplan, 

programändringar mm 2 894

2006-05-02 Godkännande Analys av projektekonomin

2006-06-15 Godkännande Lägesrapport

2006-08-29 Godkännande Lägesrapport

2006-10-03 Godkännande Lägesrapport 2 915

2006-12-19 Godkännande Lägesrapport 2 948

2007-02-22 Godkännande Lägesrapport 2 963

2007-03-29 Godkännande Lägesrapport 2 963

2007-05-08 Godkännande Lägesrapport 2 974

2007-08-26 Godkännande Lägesrapport 2 987

2007-10-02 Godkännande Lägesrapport 3 001

2007-12-04 Godkännande Lägesrapport 3 001

2008-02-14 Godkännande Lägesrapport 3 001

2008-03-18 Godkännande Lägesrapport 3 001

2008-06-10 Godkännande Lägesrapport 3 001

2004-01-16 Investeringsbeslut

2004-03-01

Investeringsbeslut

2002-10-17 Inriktningsbeslut

2003-06-05 Investeringsbeslut

2005-04-12

Investeringsbeslut

2005-08-25 Investeringsbeslut

2004-10-08 Investeringsbeslut

2004-12-02 Investeringsbeslut


