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AKTIVITET
kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1kv2 kv3 kv4

Program x x
Projektering x
Entreprenad x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr

Huvudmål, delmål m m

2012

Speciella frågor

2011
Översiktlig tidplan

Drift- och underhållskonsekvenser

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2008 2009 2010

0,9 Mkr

Övriga

Projektbeskrivning

Program, park: Jan Ekman
Program, gata: -

Belysning:
Signal:

Jan Ekman
-
Jan Ekman
-
-

Projektering, park:
Projektering, gata:
Entreprenad:

-Gatudrift och underhåll:
Trafikdrift: -

-
-
-

Konstbyggnad:
Upplåtelse:
Tillgänglighet:

Upprustning av parkytan i Tallkrogens centrum. Idag är det höga buskar och träd på ytan vilket leder till 
otrygghet. Projektet går ut på att öpnna upp platsen samt ge ytan en karaktär av finpark. 
Blomsterarrangemang i form av perennplanteringar och nya sittplatser skapas. Målet är att ytan skall vara 
en inbjudande entré stadsdelen. 

Renovering av ytan är högt prioriterad i Farstas lokala parkplan. Parkplanen föreskriver att skötseln av 
ytan skall vara intensiv. 

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön.
Tillgänglighet: Beläggningsmaterial enligt stadens policy skall användas.
Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.
Övrigt:

Drift och underhållskostnaderna förväntas öka.
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AKTIVITET
kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1kv2 kv3 kv4

Program
Projektering
Entreprenad

- -

2007 2008 2009 2010 2011

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan
2012

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2008 2009 2010 2011

Genomförande-
beslut summa

Aktivitet
Egen tid
Program
Projektering
Entreprenad
Byggledning
Övrigt
Oförutsett

Totalkostnad Budget- Budget-
Periodisering

Budget-Budget- Budget-

Ändrade driftkostnader per år:
Kapitaltjänstkostnader år 1:

Driftkalkyl

upprustning tallkrogsplan bilaga


