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Förslag 
Detaljplan för 
Farsta 2:1, Ullerudsbacken 
i stadsdelen Farsta Strand 
i Stockholm 
S-Dp 2007-36742-54 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Ansvarsfördelning 
Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning 
vid prövning av bygglov och bygganmälan.  
 
Byggherren utför och bekostar den nya bebyggelsen och anläggningar på 
kvartersmark samt anslutningar mot allmän mark. 
 
Exploateringskontoret medverkar i genomförandet genom sitt markförvalt-
ningsansvar. 
 
Trafikkontoret ansvarar för löpande drift och underhåll av allmänna gator. 
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för underhåll av parkmark och gc-väg.  
 
Lantmäterimyndigheten ansvarar för de fastighetsbildningsåtgärder som krävs. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.   
 
Avtal 
En överenskommelse om exploatering ska träffas mellan staden och 
byggherren. Avtalet reglerar genomförandet och dess konsekvenser. Avtalet 
ska tydliggöra byggkranens placering. 
 
Planprocess och tidplan 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanens riktlinjer. Detaljplanen föreslås 
därför hanteras med normalt planförfarande men utan programsamråd.  
 
Plansamråd    feb 2010 
Utställning    april 2010 
Antagande    juni 2010 
Byggstart    hösten 2010 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheten del av Farsta 2:1. 
 
Fastighetsbildning 
Genom avstyckning från Farsta 2:1 kan en ny fastighet för bostadsändamål 
(markerad med B plankartan) bildas.  
 
Fastighetsbildning kan ske med detaljplanen som grund. 
 
Genomförd fastighetsbildning är en förutsättning för bygglov. 
 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
 
Dagvatten 
Byggherrarna ansvarar för dagvattenhantering efter samråd med Stockolm 
Vatten. Byggherren får inte genom val av byggnadsmaterial förorena 
dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter. 
 
Brand 
Byggherren ansvarar för att byggnader utförs med TR2-trapphus. 
 
 
GENOMFÖRANDE 
 
Ekonomi 
Byggherren, Ullerudsbacken i Farsta AB, står för kostnader för planläggning 
genom planavtal. 
 
Stadens intäkter består av intäkter från försäljning av mark för planerad 
bostadsbebyggelse. 
 
Byggherrarna står för alla kostnader till följd av exploateringen inom 
kvartersmarken och för anslutning mot omgivande park och gata. 
 
Byggprocess 
Byggandet planeras att utföras genom en centriskt placerad kran, vilken klarar 
hela produktionen. Inga byggarbeten kommer att utföras utanför tomtmark. 
Mark som inte tas i anspråk av byggnaderna ska i största möjliga utsträckning 
att bevaras och eventuellt återställas. 
 

 
Illustration. Kranens placering under byggprocessen. 
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MEDVERKANDE 
 
 
Planen har upprättats av Stadsbyggnadskontoret genom plankonsult Susanne 
Bäckström och Hanna Ellmén, Sweco Architects AB, i samråd med 
handläggare Torbjörn Johansson. Från exploateringskontoret har Nils Tunving 
medverkat och från byggherren  Ullerudsbacken i Farsta AB har Lars Vretblad 
medverkat som också är arkitekt för projektet.  Samråd har skett med Birgitta 
Nilsson, lantmäterimyndigheten. 
 
 
 
 
 
Nina Åman   Torbjörn Johansson 
planchef    handläggare 
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