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Utbyggnad av strandpromenad vid 

Hökarängsbadet 
Genomförandebeslut 

 

Förslag till beslut 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra utbyggnaden av 

strandpromenaden enligt förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Thorslund 

stadsdelsdirektör Lena Rabe 

 avdelningschef 

 

 

 

Sammanfattning 

I samband med ansökan om medel för åtgärder enligt Stockholms vattenprogram 

erhöll nämnden 2,4 mnkr för utbyggnad av strandpromenaden vid 

Hökarängsbadet. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar genomföra 

utbyggnaden enligt föreliggande tjänsteutlåtande. 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för planering, strategi och service.  

 

Bakgrund 

Stadsdelsnämnden ansökte om medel för utbyggnad av strandpromenaden vid 

Hökarängsbadet i samband med tertialrapport 1 2009. Medlen söktes ifrån de 30 

miljoner som anslogs för åtgärder enligt Stockholms vattenprogram 2009. 

Nämnden erhöll 2,4 mnkr för åtgärden. 

 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen har under 2010 utarbetat ett förslag till utbyggnad av 

strandpromenaden. Information har anslagits på platsen, på stadens hemsida samt 

skickats till stugföreningen vid Hökarängsbadet. Inga synpunkter på förslaget har 

inkommit till förvaltningen. Ett särskilt möte med stugföreningen har hållits. 

Stugföreningens representanter var positiva till förslaget vid det mötet. 

 

Budget 

 

Projektering och tillståndsprövning 0,3 mnkr 

Genomförande  2,0 mnkr 

Oförutsett   0,1 mnkr 

_________________________________________ 

Totalt   2,4 mnkr 

 

Projektet planeras att utföras under tiden januari-juni 2011. 

 

Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra 

utbyggnaden av strandpromenaden enligt föreliggande tjänsteutlåtande. 

 

 

Bilaga  

Samrådshandling Drevviken strandpromenad 

 

 

 

 

 

 

 

 


