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Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag 

avseende ventilations- och tillgänglighetsåtgärder i Hammarbyskolan samt 

uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna av SISAB. 

 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 

godkännande av ventilations- och tillgänglighetsåtgärder i 

Hammarbyskolan till en hyreshöjande investeringskostnad om 23,8 mnkr 

och med ett hyrestillägg år ett om 1,68 mnkr. 

 

 

 

 

Thomas Persson  

Direktör  

 

 

 

Johanna Engman Håkan Edman 

Avdelningschef Grundskolechef  

Kvalitets- och ekonomiavdelningen 

 

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 10-324-538 

SID 2 (6) 

Genomförandeförslag avseende ventilations - och tillgänglighetsåtgärder i Hammarbyskolan 

Box 22049, 104 22 Stockholm. Hantverkargatan 2 F 

Telefon 08-50833000 

registrator@utbildning.stockholm.se www.stockholm.se 
 

 

Sammanfattning 

Projektet började som ett underhållsprojekt hos SISAB. På grund av en del brister 

i ventilationsanläggningen som uppdagades under projektets gång behövdes en 

standardhöjning för att klara dagens luftbehov för verksamheten. Eftersom 

projektet redan är i projekteringsfasen föregås detta genomförandeärende inte av 

något inriktningsärende. 

 

I och med att skolan i dag inte uppfyller kravet på tillgänglighet för publika 

lokaler så ingår även tillgänglighetsåtgärder i ärendet. 

 

Förslaget innebär rivning av den befintliga ventilationsanläggningen och 

uppbyggnad av en helt ny anläggning från grunden. Bland de 

tillgänglighetsåtgärder som föreslås är bl.a. en ny hiss, ny handikappentré, ny 

parkeringsplats i anslutning till handikappentré, utvändiga och invändiga skyltar, 

kontrastmarkering av trappsteg, nya ledstänger och ett antal nya RWC 

(handikapptoaletter). Ventilations- och tillgänglighetsåtgärderna berör hus C. 

 

Den hyreshöjande projektkostnaden beräknas till 23,8 mnkr, vilket medför en 

ökning av hyran med 1,68 mnkr det första året efter ombyggnaden. Hyran blir då 

ca 5,1 mnkr eller 1 230kr/ m
2
. 

 

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

genomförandeförslag avseende ventilations- och tillgänglighetsåtgärder i 

Hammarbyskolan samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna 

av SISAB. Vidare föreslås att utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande av ventilations- och tillgänglighetsåtgärder i 

Hammarbyskolan till en hyreshöjande investeringskostnad om 23,8 mnkr med ett 

hyrestillägg år ett om 1,68 mnkr. 

 

För att säkerställa att ärendet snarast möjligt kommer att behandlas i 

kommunstyrelsens ekonomiutskott föreslås att utbildningsnämnden omedelbart 

justerar paragrafen. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningens lokalenhet och 

grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB. Samråd genomfördes med 

stadsledningskontoret den 28 april. Tillgänglighetsåtgärderna har redovisats för 

handikapprådet. 
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Bakgrund 

Projektet började som ett underhållsprojekt hos SISAB. På grund av en del brister 

i ventilationsanläggningen som uppdagades under projektets gång behövdes en 

standardhöjning för att klara dagens luftbehov för verksamheten. Eftersom 

projektet redan är i projekteringsfasen föregås detta genomförandeärende inte av 

något inriktningsärende. 

 

I bygglovet för en så pass omfattande ventilationsombyggnad som på 

Hammarbyskolan ingår kravet att åtgärda tillgänglighet för publika lokaler. I och 

med att skolan i dag inte uppfyller det kravet ingår även tillgänglighetsåtgärder i 

ärendet. 

 

Ombyggnadsförslag 

Ett genomförandeförslag har arbetats fram där skolan, utbildningsförvaltningens 

lokalenhet och SISAB deltagit. Situationsplan över skolan återfinns i bilaga 1 och 

en tillgänglighetsförteckning i bilaga 2.  

 

För att uppnå en fullgod standard på ventilationen som ger tillräcklig luftmängd 

för dagens verksamhet behöver hela ventilationsanläggningen bytas ut. Förslaget 

innebär rivning av den befintliga ventilationsanläggningen och uppbyggnad av en 

helt ny anläggning från grunden. Ventilationsåtgärderna berör hus C. 

 

I enlighet med Stockholms stads riktlinjer vid större ombyggnadsarbeten 

innehåller även förslaget tillgänglighetsåtgärder i nivå 1 och 2 och till viss del 

även nivå 3, se bilaga 2. Tillgänglighetsåtgärderna utförs i hus C och utomhus i 

anslutning till hus C. 

 

Bland de tillgänglighetsåtgärder som föreslås är en ny hiss, ny handikappentré, ny 

parkeringsplats i anslutning till handikappentré, utvändiga och invändiga skyltar, 

kontrastmarkering av trappsteg, nya ledstänger och ett antal nya RWC 

(handikapptoaletter). 

 

Eftersom åtgärderna är så pass omfattande behöver hela hus C utrymmas vilket 

berör hela verksamheten. Evakueringsfrågan är inte löst i dagsläget, men målsätt-

ningen är att skolan ska evakueras till en närbelägen skola med ledig kapacitet. 

 

Ekonomi 

SISAB har lämnat en offert på en hyreshöjande projektkostnad på 23,8 mnkr och 

en tillkommande hyra för år ett på 1,68 mnkr, se bilaga 3, SISAB:s offert daterad 
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2010-02-18. Den totala hyran första året efter ombyggnaden blir ca 5,1 mnkr eller 

1 230 kr/ m
2
. 

 

Kostnaderna för ventilationen delas mellan SISAB och utbildningsförvaltningen 

enligt Ramavtal för skollokaler. SISAB står för kostnader för att uppfylla OVK 

(obligatorisk ventilationskontroll) och utbildningsförvaltningen står för kostnaden 

för standardhöjningen. 

 

Uppföljning av projektet sker genom att utbildningsförvaltningens representant i 

den av SISAB tillsatta projektledningsgruppen/styrgruppen etc. kontinuerligt 

erhåller uppgifter om det ekonomiska läget samt godkänner ändringar och tillägg. 

Slutredovisning av projektet arbetas fram i samarbete med SISAB som ska göra en 

motsvarande slutredovisning. 

 

Tidsplan 

Enligt offerten är produktionsarbetet uppskattat till 18 månader inklusive tid för 

upphandlingar i enlighet med LoU och semesteravbrott. Det som återstår av dessa 

18 månader är ca 6-7 månaders produktionsarbete eftersom projekteringsarbetet 

redan är slutfört och upphandlingsarbetet är väldigt långt gånget. Det innebär att 

en beställning inkommen sommaren 2010 ger ett beräknat tidigaste färdigställande 

under början av vårterminen 2011. 

 

Risk/Osäkerhetsfaktorer 

Om projektet inte startar som planerat till hösten 2010 är risken att det inte går att 

evakuera verksamheten till närliggande skolor med ledig kapacitet. En ungefärlig 

kostnad för att ställa upp tillfälliga paviljonger under byggtiden är ca 3-4 mnkr. Ett 

annat alternativ är att istället senarelägga byggstart då det kan finnas andra 

alternativ för billigare evakueringar under 2011. 

 

En risk i alla skolbyggnadsprojekt är att elevantalet kanske inte blir det planerade, 

bl.a. beroende på att antalet fristående skolor ökar. Prognoserna pekar mot att 

Hammarbyskolans elevunderlag ökar med omkring 55 elever till 2018, vilket är 

sista nuvarande prognosår. 
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Snabbfakta om Hammarbyskolan 

Organisation: 

Grundskola F-5: ca 300 elever 

Skolans uppförandeår: 1943 

Arkitekt:  Paul Hedqvist 

Lokaler: 

Skolans yta:  4 097 m2 (BRA) 

Skolans yta efter ombyggnad: 4 145 m2 (BRA) 

M2/elev idag:  13,6 m2 

M2/elev efter ombyggnad: 13,8 m2  

Kostnader: 

Årshyra idag:      3,4 mnkr 

Årshyra första året efter ombyggnad: 5,1 mnkr  

Hyra/m2 idag:      830 kr 

Hyra/m2 första året efter ombyggnad: 1 230 kr 

Hyra/elev idag:      11 333 kr  

Hyra/elev första året efter ombyggnad: 17 000 kr 

Hyresgenererande projektkostnad: 23,8 mnkr 

 

Förvaltningens överväganden och förslag 

För att klara de krav som ställs på en god inomhusmiljö för skolans anställda och 

elever krävs en standardhöjning av skolans ventilation. I samband med ett större 

ombyggnadsprojekt som detta bör Stockholms stads riktlinjer följas vad gäller att 

tillgänglighetsanpassa publika lokaler. 

 

Förslag 

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genom-

förandeförslag avseende ventilations- och tillgänglighetsåtgärder i Hammarby-

skolan samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna av SISAB.  

 

Vidare föreslås att utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande av ventilations- och tillgänglighetsåtgärder i 

Hammarbyskolan till en hyreshöjande investeringskostnad om 23,8 mnkr med ett 

hyrestillägg år ett om 1,68 mnkr. 

 

 

 

_____________________________ 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 10-324-538 

SID 6 (6) 

Genomförandeförslag avseende ventilations - och tillgänglighetsåtgärder i Hammarbyskolan 

Box 22049, 104 22 Stockholm. Hantverkargatan 2 F 

Telefon 08-50833000 

registrator@utbildning.stockholm.se www.stockholm.se 
 

 

Bilagor:  

1. Situationsplan över Hammarbyskolan 

2. Tillgänglighetsförteckning 

3. SISAB:s offert daterad 2010-02-18 

 


