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Till 

Utbildningsnämnden 

2011-11-24 

Genomförande av verksamhets- och 

tillgänglighetsanpassning i Högalidsskolan  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande: 

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag om verksamhets- och 

tillgänglighetsanpassning i Högalidsskolan samt uppdrar åt förvaltningen 

att av SISAB beställa genomförande av åtgärderna under förutsättning att 

kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner investeringen. 

2. Nämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande 

angående verksamhets- och tillgänglighetsanpassning i Högalidsskolan till 

en hyreshöjande kostnad om 96 mnkr med ett hyrestillägg om 8,5 mnkr 

första året efter anpassningen. 

3. Omedelbar justering. 

 

 

 

Thomas Persson 

utbildningsdirektör 

 

Per Thorslund Håkan Edman 

chef administrativa avdelningen grundskoledirektör  

 

 

Sammanfattning 

Högalidskolans ventilationsanläggning behöver uppgraderas för att motsvara 

dagens krav på god luftkvalitet. Parallellt med att SISAB uppgraderar 

ventilationsanläggningen beställer utbildningsförvaltningen verksamhets- och 

tillgänglighetsanpassning av lokalerna i hus A, B och C. Arbetet inleds i hus C 

under hösten år 2012 och hela projektet beräknas vara färdigt sommaren år 2015. 

Arbetsmiljöverket har beslutat om vite om 1 mnkr såvida inte 

ventilationsuppgradering är genomförd i hus A senast 31 december 2013. SISAB 
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har bedömt att de behöver få beställning av genomförande senast under december 

2011 för att tidplanen för ventilationsåtgärder i hus A ska kunna hållas.  

Den totala investeringskostnaden för projektet, som bekostas av SISAB och 

utbildningsnämnden gemensamt, beräknas till 167 mnkr. Utbildningsnämndens 

andel av den totala kostnaden är 96 mnkr och SISAB:s  andel är 71 mnkr. 

Nämndens kostnad i projektet är för kök/matsal i hus C 41 mnkr och 55 mnkr för 

hus A och B. 

  

Bakgrund 

Orsak till beställning av åtgärder är dels ett föreläggande (bilaga 4) från 

arbetsmiljöverket om bristande ventilation dels att göra skolan mer attraktiv för 

både elever och personal. Dessutom säkras en kapacitet om 900 elever. 

Kapaciteten har tidigare varit osäker och bedömts till mellan 800-900 elever. 

Skolans lokaler är i behov av modernisering jämte verksamhets- och 

tillgänglighetsanpassning. Skolans el-, vvs- och ventilationssystem behöver 

uppgraderas. Kök/ matsal uppfyller inte dagens krav på utformning av lokaler för 

livsmedelshantering och föreläggande från arbetsmiljöverket förväntas vid 

uteblivna åtgärder.  SISAB har redan genomfört ventilationsåtgärder för den övre 

delen av hus C men avvaktar vidare åtgärder till dess utbildningsförvaltningen 

beställer ombyggnation av kök/ matsal beläget i den nedre delen av hus C. 

 

Faktaruta om Högalidskolan  

                                    2011  2019 

Byggår 1922 

Arkitekt G A Nilsson 

Area           9 956 m² 

Kapacitet 800-900 elever 

Antal elever F-9                726     890 

Area/elev (900 elever)                      11 m² 

Årshyra    7 264 854 kr 

Hyra/m²              730 kr 

Hyra/ elev (900 elever)               8 072 kr 

Hyresgrundande kostnad  95 942 000 kr 

Tillkommande hyra år 1       8 424 490 kr 

(Tillkommande hyra år 11    4 460 942 kr) 

(Tillkommande hyra år 21    2 604 734 kr) 

Ny årshyra år 1          15 689 344 kr 

Ny hyra/m²           1 576 kr 

Ny hyra/elev (900 elever)         17 433 kr   
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Ärendet 

 
 

Högalidsskolan byggdes år 1922. Skolan har 2011 cirka 700 elever men har en 

kapacitet av 800-900 elever i årskurserna F-9. Skolan har under de senaste 2 åren 

minskat överkapaciteten genom intag av fler yngre barn än tidigare samt avvecklat 

externa lokaler. Detta innebär att den faktiska kapacitetssiffran idag är närmare 

800 elever eftersom yngre elever kräver större utrymme. Den senaste prognosen 

från 2011 från USK (Utrednings- och Statistikkontoret AB/ SWECO), vilken tar 

hänsyn till nybyggnation i närområdet, visar att elevantalet ökar till cirka 890 

elever år 2019. Förvaltningen har beställt att när verksamhetsanpassningen 

färdigställts ska skolan ha en kapacitet om 900 elever.  

 

Högalidsskolans ventilationsanläggning behöver bytas ut för att uppnå dagens 

krav på god luftkvalitet. Även om gränsen för godkänd OVK
1
 med några undantag 

uppfylls för skolans lokaler, så motsvarar kraven på luftkvalitet de som ställdes 

när skolan byggdes år 1922 och inte de krav som ställs idag.  

I samband med ventilationsarbetet avser utbildningsförvaltningen genomföra 

verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av skolans lokaler (se bilaga 1 och 2). 

Underhållet i Högalidsskolan är eftersatt och en allmän upprustning kommer att 

genomföras av SISAB.  

  

Skolan har under flera år profilerat sig som dans- och balettskola och omkring 80-

100 elever har undervisats i dans och balett. Balettundervisningen har successivt 

flyttats till lokaler i Münchenbryggeriet. Dansundervisningen ska däremot finnas 

kvar på skolan och idag finns cirka 25 elever som undervisas i dans. Bedömningen 

i inriktningsärendet från 18 maj 2010, var att skolan skulle klara hela 

evakueringsbehovet internt under ombyggnationstiden. Detta delvis tack vare 

flytten av balettundervisningen. Osäkra prognossiffror har dock föranlett 

förvaltningen att genomföra en kapacitetsutredning för att klargöra det faktiska 

                                                 
1 Obligatorisk ventilationskontroll 
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lokalbehovet under evakueringen. Resultatet av utredningen visar att 

evakueringslokaler utanför skolan motsvarande 10 klassrum kommer att behövas 

under etapp 3 (år 2-3). Under etapp 1 och 2 behövs inga extra evakueringslokaler. 

Av både kostnads- och utrymmesskäl avser förvaltningen att i första hand söka 

evakueringslokaler i närliggande skolor eller i andra ändamålsenliga lokaler. I 

andra och sista hand kan uppförande av paviljonger behöva utredas eftersom inga 

evakueringslokaler finns reserverade i dagsläget. Förvaltningen gör bedömningen 

att paviljonger bör undvikas av både kostnads- och utrymmesskäl och ska ses som 

en nödlösning.  

 

 

Ombyggnadsförslag 

 

 

 
Huvudbyggnaden är indelad i 3 delar; hus A, B och C. Hus D och E berörs inte i 

projektet förutom i evakueringssyfte och dessa byggnader kommer att avvecklas 

efter ombyggnadsperioden. För att underlätta evakuering, som planeras ske både 

internt och externt, kommer arbetet att utföras i 3 etapper och utan tidsavbrott 

mellan etapperna. Ombyggnadstiden blir inte fullt 1 år för respektive hus A, B och 

C. Arbetet inleds i hus C.  

 

I hus A och B byggs skolans utrymmen för bland annat balett, förråd och 

outnyttjade institutionslokaler om till klassrum och rum för skolbarnsomsorg. 

Detta utförs för att möjliggöra integrering av verksamhet som bedrivs i hus D och 

E. Ett flertal logistiska förändringar och omdisponeringar av skolans lokaler 

genomförs. En ny tillgänglighetsanpassad huvudentré anläggs. En ny reception 

och rektorsexpedition uppförs i anslutning till huvudentrén. En ny 

handikappanpassad hiss med ny entré byggs i hus A av tillgänglighetsskäl. Ett nytt 

arkiv ska byggas. Genom ombyggnation av främst förråd och outnyttjade 

institutionslokaler skapas 10 grupprum.   
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En omfattande renovering och ombyggnation av skolans tillagningskök/ matsal 

beläget i hus C kommer att genomföras (bilaga 3). Här förväntas ytterligare 

föreläggande från arbetsmiljöverket om åtgärderna uteblir. Kökets nuvarande 

utformning är inte godkänd enligt gällande regelverk för lokaler med 

livsmedelshantering. En ny tillfartsväg till köket och nya lastkajer behöver 

anläggas av arbetsmiljöskäl. En kyl- och avfallskvarnsanläggning med tillhörande 

byggnad kommer att uppföras. Under ombyggnation av kök/ matsal anordnas 

tillfälligt mottagningskök i hus B och skollunchen kommer att beställas från 

närliggande skolkök. Under del av vår- och höstterminen 2013, då 

ombyggnationen av skolans matsal/ kök genomförs, kommer klassrum att 

användas för servering av skollunchen. Ombyggnadsarbetet med skolans kök/ 

matsal har förlagts till sommarferietiden för att minimera tiden då skolmatsalen 

inte kan användas. 

 

Tillgänglighetsåtgärderna (bilaga 2) i skolan utförs i enlighet med 

utbildningsnämndens riktlinjer. Åtgärderna omfattar till exempel ny hiss i hus A, 

trapplift i hus C samt automatiska dörröppnare i entréer och korridorer. 5 nya 

RWC (handikapptoaletter) byggs. Taktila orienteringsskyltar (skyltar med 

punktskrift) monteras i entréer och hissar. Några entréer utomhus förses med 

ramper. Ingångar till entréer, klassrum och publika lokaler konturmarkeras. 

Hörselslingor monteras i större samlingssalar samt i rektorsexpeditionen. Inomhus 

ska ljudmiljön förbättras med ljudabsorberande material. Ett flertal åtgärder utförs 

på skolgården för att underlätta orienteringen och tillgängligheten. En ny 

handikapparkering anläggs. Vidare anordnas en ny uteplats för den integrerade 

fritidsverksamheten. 

 

Kostnader  

I inriktningsärendet från 18 maj 2010 underskattades projektets totala kostnad och 

även utbildningsnämndens kostnad. Omfördelningen av projektets totala kostnad 

mellan SISAB och nämnden och den projekterade kostnaden beskrivs i bilaga 5. 

Kostnaden för hela projektet om 167 mnkr finansieras av SISAB med 71 mnkr och 

av nämnden med 96 mnkr. Ombyggnadskostnaden för projektet i sin helhet blir 

17 000 kr/ m² att jämföras med nybyggnadskostnad som idag uppgår till 35-

40 000 kr/ m². 

 

Nämndens kostnad för ombyggnation i hus A och hus B är 55 mnkr. I kostnaden 

ingår el-, vvs- och ventilationsuppgradering, ny hiss samt avvecklingskostnader 

för hus D och E. Avvecklingen av hus D och E medför en besparing om 2 mnkr/ år 

när projektet är avslutat. 
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Ombyggnation av kök och matsal i hus C inklusive ombyggnation av transportväg 

till köket och ny lastkaj innebär för nämndens del 41 mnkr. I kostnaden 41 mnkr 

ingår kostnad för installation av en kyl- och avfallskvarnsanläggning med 

tillhörande byggnad. Ombyggnadskostnaden i kök och matsal (cirka 830 kvm) blir 

uträknat per kvm cirka 40 000 kr.  

Nämndens kostnad för tillfälligt mottagningskök är cirka 2 mnkr. I nämndens 

kostnad om 96 mnkr ingår del av kostnaden för el-, vvs- och ventilationsåtgärder.  

Förvaltningen har tilläggsbeställt åtgärder för cirka 10 mnkr (bilaga 5). 

 Avveckling av hus D och hus E. Verksamheten integreras i hus A och B. 

 Uteplats för den integrerade fritidshemsverksamheten. 

 Teknisk kapacitet (ventilation) säkras för ett elevantal av 900 elever. 

 Ny lastinfart behöver byggas av arbetsmiljöskäl. 

 En ny tillgänglighetsanpassad huvudentré anläggs. En ny reception och 

rektorsexpedition uppförs i anslutning till huvudentrén. 

 

Tillgänglighetsåtgärderna i projektet som helhet har kostnadsberäknats till cirka 7 

mnkr. Kostnaden för genomförande av förslagshandlingsskedet är cirka 3 mnkr 

som kontantbetalas om projektet inte genomförs. 

 

Ombyggnadstiden blir knappt 1 år vardera för hus A, B och C. Arbetet utförs i 

etapper utan tidsavbrott och inleds i hus C. Projektet i sin helhet beräknas pågå 

under 2,5-3 år med start våren 2013 och färdigställande hösten 2015. 

  

Ärendets beredning 

Genomförandeärendet har beretts av grundskoleavdelningen, administrativa 

avdelningen, SISAB och Högalidsskolan. Samråd har genomförts med 

stadsledningskontoret, nämndens handikappråd och de fackliga företrädarna. 

 

Förvaltningens synpunkter  

En osäkerhetsfaktor som belystes i inriktningsärendet berörde skolans låga 

elevantal. Senaste prognosen från USK (2011), vilken tar hänsyn till 

nybyggnation, visar att skolan kommer att ha cirka 890 elever år 2019. 

Osäkerheten om elevantalet kan därmed avskrivas. Skolan har tidigare haft en 

kapacitet av cirka 900 elever men en avveckling av externa lokaler under 2009 och 

en yngre elevsammansättning innebär att kapaciteten idag är cirka 800 elever. 

Samtidigt kräver elever som undervisas i balett större yta och dessa elever har 

lämnat Högalidsskolan.  

 

Kök- och matsalsombyggnadens relativt stora andel av nämndens kostnad i 

projektet beror på omfattningen av de ombyggnadsåtgärder som fordras för att kök 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 09-324/187 

SID 7 (8) 

Genomförande av verksamhets - och tillgänglighetsanpassning i Högalidsskolan 

Box 22049. Hantverkargatan 2 F 

Telefon 08-508 33 000. Fax 08-508 33 744 

thomas.d.bjork@stockholm.se www.stockholm.se 
 

 

och matsal ska uppnå godkänd standard för lokaler med livsmedelshantering. 

Förvaltningen konstaterar att föreslagna åtgärder enligt genomförd utredning 

behöver utföras i sin helhet om kravet på godkänd standard ska uppfyllas. 

Föreläggande förväntas vid uteblivna åtgärder. Stockholm stads riktlinjer gällande 

sortering av matavfall medför en investering i en avfallskvarnsanläggning. 

Avfallstanken placeras i en separat, nedgrävd och isolerad byggnad i vilken även 

en kylanläggning förläggs.  Borttransportering av matavfall från skolan minskas 

härmed vilket ger miljömässiga vinster. Kökspersonalen kommer att behöva utföra 

färre tunga lyft än idag vilket innebär arbetsmiljömässiga fördelar. Satsningen är 

också i linje med stadens miljömål och liknande anläggningar finns redan 

installerade i några skolor. 

 

Ett alternativ till kök- och matsalsombyggnaden kunde vara att bygga om till 

mottagningskök. Bedömningen är emellertid att den ekonomiska besparing det 

skulle innebära inte uppväger förlusten i kvalitet totalt. Den miljöpåverkan på 

grund av de transporter av skollunch som ett mottagningskök skulle medföra 

måste beaktas. Förvaltningen har sett över möjligheten att bygga nytt kök/ matsal 

inom skolans område men har inte funnit det alternativet genomförbart av både 

kostnads- och utrymmesskäl.  

 

Förvaltningen ser ingen risk för vikande elevunderlag då Högalidsskolan ligger i 

Stockholms innerstad. Eventuell överkapacitet kan exempelvis erbjudas äldre 

elever från Hägersten/Liljeholmen där kapaciteten, i takt med nybyggnation i 

området, förväntas bli otillräcklig. Enligt USK:s befolkningsprognoser ökar 

befolkningen i grundskoleåldern 6-15 år i Hägersten-Liljeholmen med närmare 

3550 personer mellan 2011 och 2019. Dessutom sker en befolkningsökning i 

Högalidsskolans skolpliktsområde. I Bergsund, Hornstull, Reimersholme och 

Högalidskyrkan som ingår i skolpliktsområdet, ökar befolkningen i 

grundskoleåldern med cirka 250 personer till och med 2019.  

 

Föreläggande från arbetsmiljöverket finns idag avseende skolans 

ventilationsanläggning. Arbetsmiljöverket har beslutat att vite (1 mnkr) ska betalas 

om inte anläggningen är åtgärdad till 31 december 2013. För att kunna utnyttja 

lokalerna effektivt begär utbildningsförvaltningen idag att normalstora klassrum 

om 55-60 kvm ska ha luftkapacitet enligt gällande standard för 30 elever. 

 

SISAB bär kostnader för ventilationsåtgärder upp till nivån för godkänd OVK 

enligt nuvarande ramavtal. Gränsen för godkänd OVK bestämdes vid husets 

uppförande och underskrider nuvarande myndighetskrav avseende luftomsättning. 

Skillnaden är cirka 35 procent enligt uppgift från stadsbyggnadskontoret. I 
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kostnaderna för nämndens del om 96 mnkr ingår därför del av kostnad för skolans 

ventilationsuppgradering. Detsamma gäller för skolans el- och vvs-system. 

Skolans tekniska kapacitet ökar efter ombyggnation från 700 elever till 900 elever 

(bilaga 5). 

 

Evakuering under ombyggnadsperioden planeras ske både internt och externt. 

Flytt av balettklasser till Münchenbryggeriet har genomförts. Med anledning av 

påpekande från stadsledningskontoret i inriktningsärendet angående den höga hyra 

som staden betalar för balettelevernas lokaler i Münchenbryggeriet menar 

förvaltningen att hyran efter senaste hyresförhandlingen år 2010 är i nivå med 

övriga hyror som staden betalar.  

 

Omdisponering och ombyggnation av lokaler i hus A och hus B ger ett mer 

effektivt utnyttjande av Högalidsskolans ytor och möjliggör också avveckling av 

hus D och hus E. Avvecklingen ger en framtida besparing om cirka 2 mnkr 

årligen. 

 

Högalidsskolan är en byggnad med kulturhistoriskt värde som efter vidtagna 

åtgärder förväntas få ökad attraktionskraft för såväl elever och föräldrar som 

personal. 

 

Förvaltningens förslag 

Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att uppdra åt förvaltningen att beställa 

genomförande av verksamhets- och tillgänglighetsanpassning i Högalidsskolan. 

Beslutet justerat omedelbart. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Förslagshandling- Offert 

Bilaga 2 Tillgänglighet- sammanfattning 

Bilaga 3 Ritning kök- matsal 

Bilaga 4 Föreläggande- ventilation 

Bilaga 5 Kostnadsredovisning från SISAB 


