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Till 

Styrelsen för  

AB Stockholmshem 

 

 

 

Lägesrapport nyproduktion 

 
Bakgrund 

Stockholmshem får varje år, oftast i stadens budget, i uppdrag att bidra till stadens nyproduktion 

av bostäder. Stadens uppdrag varierar över tid, men för perioden 2011-2014 ska bolaget bidra till 

nyproduktionen av 2 000 nya lägenheter, d.v.s. i genomsnitt 500 lägenheter per år. 

 

Markackvisition  

Ett stort arbete läggs ner för att uppfylla stadens mål angående nyproduktion av bostäder. Stock-

holmshem verkar på flera olika sätt. Att begära markanvisningar från stadens Exploateringskontor 

för upplåtelser av tomträttsmark är det vanligaste sättet att få fram nya projekt. Den mark som 

staden anser sig kunna anvisa till bolaget räcker dock inte till. Därför köper vi i relativt stor om-

fattning privatägd mark eller byggrätter på bebyggda tomter i områden som är lämpliga för kom-

pletteringsbebyggelse, ofta på industrimark som ska få ett ändrat användningssätt.  

 

Under den senaste lågkonjunkturen köpte Stockholmshem ett antal bostadsrättsprojekt med nyck-

elfärdiga hus som annars inte hade kunnat komma igång på grund av finanskrisen. Vi har också 

inventerat våra befintliga fastigheter och bedömt om det finns möjligheter att bygga nytt i våra 

områden, kanske med någon komplettering på angränsande kommunal mark. Dessa möjligheter 

bedömer vi i dag som i stort sett uttömda. Slutligen ser vi också över möjligheterna att bygga på 

ett våningsplan eller två på vissa av våra miljonprogramshus där det går att få ekonomi i projek-

tet. 

 

Nyproduktionslistan   

För att kunna följa hur bolagets projekt utvecklar sig redovisas till varje styrelsemöte dels Stock-

holmshems totala projektportfölj som en löpande 4-årsredovisning, dels de förändringar som skett 

sedan föregående redovisning. I bilagan redovisas förändringar med röd text och överklagande av 

antagen plan med ett Ö.  

Förändringarna förorsakas oftast av att projektens storlek har justerats under planprocessen, dess-

värre oftast blivit mindre, eller att tidplanen har skjutits framåt i tiden eller att projekten överkla-

gats. 

 

Av naturliga skäl finns ett visst mått av osäkerhet i de projekt som ligger två, tre år eller ännu 

längre framåt i tiden. Planerade utvecklingsområden kan försenas, vägar kanske inte byggs eller 

får annan sträckning etc. 

 
Förändringar 

 

Kvarnvingen, Rinkeby 



Bygglovsförfarandet och upphandlingar har gått snabbare än förväntat varför byggstart 

kunnat ske redan 2011.  

 

Främlingsvägen, Midsommarkransen 

Upphandlingen av partneringentreprenaden blev mer komplicerad än förväntat och har 

dragit ut på tiden. Byggstarten blir då framflyttad till 2012. 

 

Bjällerkransen 4 o 5, Västertorp 

Planen är överklagad till Länsstyrelsen. 

 

Utsikten, Mälarhöjden 

Tidpunkten för planens antagande har blivit framflyttad till mars 2012. 

 

Golvläggaren 1 o 2, Årstadal 

Tidpunkten för planens antagande är framflyttad till september 2012. Exploateringskon-

toret har nu i ett sent skede beslutat om en ”naturmarksutredning” i området bakom Golv-

läggaren vilket riskerar att senarelägga tidpunkten för planens antagande. Sker detta är 

risken uppenbar att tiden för byggstart flyttas fram till 2013. 

 

Rubinvägen, Solberga  

Planarbetet har dragit ut på tiden och vi har f.n. inget datum för antagande av planen. 

 

Lugnet 3, Hammarby Sjöstad 

Staden och Vägverket utreder och förhandlar om vägsträckningar och dess kapacitet runt 

och omkring denna del av Hammarby Sjöstad. Detta påverkar tidplanen för vårt projekt 

och vi har ännu ej varken något markanvisningsavtal eller start-PM vilket innebär att tro-

lig byggstart är tidigast 2014. 

 

Perstorp m.fl., Sköndal/Farsta 

Vi fick i dec. 2011 vår markanvisningsansökan godkänd av Exploateringskontoret. 

 

 

Jag föreslår att styrelsen beslutar 

 

att  med godkännande lägga rapporten om nyproduktion till handlingarna 

 

 

Stockholm 2012-01-23 

 

 

Ingela Lindh 


