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gruppbostäder   

 

Förslag till beslut 

 

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att, tidplanen för 

upphandling i konkurrens gällande nämndens gruppbostäder och 

gruppbostäder med särskild service enligt LSS för vuxna, revideras i 

verksamhetsplan och aktivitetsplan för 2009.   

 

 

 

 

 

Maria Mannerholm   Ingrid Widebäck  

stadsdelsdirektör    avdelningschef 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden avvaktar med upphandlingen av 

gruppbostäder och gruppbostäder med särskild service enligt LSS. 

 

Södermalms stadsdelsnämnd upphandlade tidigare i år nybyggda bostäder med 

särskild service enligt LSS.  När upphandlingen var slutförd fick utsedd 

entreprenör inte LSS-tillstånd av länsstyrelsen att bedriva verksamheten. 

Entreprenören har överklagat beslutet till länsrätten men inget beslut har ännu 

kommit.  
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samarbete med avdelningen 

för social omsorg och avdelningen för samhällsplanering. Information enligt 19 § 

MBL hålls den 2 september och förhandling enligt 11 § MBL sker den 9 

september 2008.  

 

Bakgrund 

I aktivitetsplanen som Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutade om den 

13 december 2007, planerades startdatum för upphandling av gruppbostäder och 

gruppbostäder med särskild service enligt LSS för vuxna till den 1 februari 2008. 

Upphandlingen var tänkt att omfatta nya enheter i nybyggnationer med preliminär 

avtalsstart 1 februari 2009.   

 

Den första enheten, sju servicelägenheter vid Telefonplan, beräknas vara 

inflyttningsklara under januari till juni 2009. Gruppbostaden som skall byggas vid 

Tellusborgsvägen är försenad ett år och blir klar i mars 2010. Gällande de två 

enheterna vid Gyllenen ratten, en gruppbostad och en enhet med 

servicelägenheter, är tidplanen osäker för tillfället. Förvaltningen bedömer att de 

kommer att bli klara 2011. Lägenheterna som planeras har generellt en öppen 

planlösning mellan kök och vardagsrum.  

 

Södermalms stadsdelsnämnd upphandlade tidigare i år nybyggda bostäder med 

särskild service enligt LSS.  När upphandlingen var slutförd fick utsedd 

entreprenör inte LSS-tillstånd av länsstyrelsen att bedriva verksamheten. 

Länsstyrelsen anser att lägenheterna inte uppfyller plan- och bygglagens regler 

och därmed inte är att betrakta som fullvärdiga bostäder. Anledningen till detta är 

att bostäderna inte har en avskiljbar del för kök eller för sömn/vila. Entreprenören 

har överklagat beslutet till länsrätten men inget beslut har ännu kommit.  

 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden avvaktar med upphandlingen av 

gruppbostäder och gruppbostäder med särskild service enligt LSS. Förvaltningen 

önskar invänta länsrättens beslut samt inventera ritningarna på nybyggnationerna 

för att se om bostäderna kommer att uppfylla länsstyrelsen krav.  

  

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens 

revideras gällande gruppbostäder och gruppbostäder med särskild service enligt 

LSS för vuxna.  

 

Förvaltningen föreslår att ny tidplan tas i samband med Verksamhetsplan och 

aktivitetsplan för år 2009.   


