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2012-10-24 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

DNR E2007-513-0287 

      

 Josefine Idbrant 

Avdelningen för Projektutveckling 

Telefon: 08-508 271 46 

josefine.idbrant@stockholm.se 

Till  

Exploateringsnämnden 2012-11-22 

Markanvisning för bostäder vid Enskedevägen 

och Grycksbovägen i Svedmyra till AB 

Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut.  

 

Förslag till beslut 
1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder invid Enskedevägen 

och Grycksbovägen i Svedmyra till AB Familjebostäder och JM AB. 

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta 

utredningsarbetet (inriktningsbeslut).  

 

 

 

Krister Schultz 

 

 

 Gunnar Jensen 

 

 

Larisa Freivalds 

 

 

Sammanfattning 
Området utmed delar av Enskedevägen och Grycksbovägen i Svedmyra är idag 

obebyggda. År 2007 fick JM AB och AB Familjebostäder markanvisning på 

platserna för 130 nya bostäder. I det skedet bedömde kontoret att inriktningsbeslut 

kunde tas inom kontorets ramar för delegation.  

 

Under arbetet med detaljplanen, som varit på samråd, har projektet ökat i 

omfattning mot vad man bedömde möjligt vid markanvisning. Bland annat har 
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den idag överdimensionerade rondellen som förbinder Grycksbovägen med 

Enskedevägen minskats i storlek från fem matande armar till fyra. Därutöver 

redovisar detaljplanen en flytt av befintlig förskola med kompletterande 

förskoleavdelningar. Båda åtgärderna möjliggör ökad exploatering för bostäder.  

 

Detaljplaneförslaget redovisar idag 270 lägenheter och ställer krav på en utökad 

markanvisning för Bolagen. JM AB ska förvärva marken och uppföra 

bostadsrätter och AB Familjebostäder får marken upplåten med tomträtt och ska 

uppföra hyresrätter. Villkoren i de ursprungliga markanvisningsavtalen skall 

omfatta även den utökade markanvisningen.  

 

Investeringsanalysen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar positivt 

nettonuvärde om 75 mnkr. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå 

beräknas till ca 33,2 mnkr. Reavinsten beräknas uppgå till 76,8 mnkr. Projektets 

täckningsgrad inkl. nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 344 %. 

 

Kontoret bedömer att projektet har förutsättningar att skapa förbättrade 

bostadsmiljöer i Svedmyra samt ett bättre och tryggare gaturum längs 

Enskedevägen och Grycksbovägen. Inkomsterna från markförsäljningen och 

tomträttsupplåtelsen överstiger klart stadens utgifter.  

 

Mot redovisad bakgrund föreslår kontoret att Exploateringsnämnden markanvisar 

områden utmed Grycksbovägen och Enskedevägen i Svedmyra till AB 

Familjebostäder och JM AB i enlighet med detta tjänsteutlåtande samt ger 

kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet för projektet med bland annat en 

projekteringskostnad om ca 2 mnkr.  

 

Bakgrund till markanvisningen 
I Exploateringsnämnden 2007 markanvisades två områden utmed Grycksbovägen 

och Enskedevägen i Svedmyra till JM AB och AB Familjebostäder för 

bostadsändamål. Bolagen hade gemensamt ansökt om markanvisning för totalt ca 

130 lägenheter inom området där fördelningen var 90 bostadsrättslägenheter till 

JM och 40 hyresrättslägenheter till Familjebostäder.  

 

Den totala investeringsutgiften för projektet bedömdes vid tillfället för 

markanvisningen inte bli högre än 5 mnkr och kontoret beräknade kunna ta beslut 

om investering på delegation. Sedan arbetet med detaljplanen startat har projektet 

bearbetats och kommit att inkludera större ombyggnationer av Grycksbovägen 

och Enskedevägen samt flytt och evakuering av en förskola för att möjliggöra 
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ytterligare exploatering. Med anledning av detta har även kostnaderna i projektet 

ökat. 

 

JM AB ska, enligt markanvisningsavtalet, efter fastighetsbildning förvärva 

marken för 5800 kr per kvm ljus BTA. Köpeskillingens storlek ska justeras efter 

ett index kopplat till prisutvecklingen i söderort för tiden mellan tidpunkten för 

markanvisningsavtal och betalningstidpunkt.  

 

AB Familjebostäder ska efter fastighetsbildning få marken upplåten med tomträtt.  

 

Tidigare beslut  

Exploateringsnämnden markanvisade två områden utmed Grycksbovägen och 

Enskedevägen till JM AB och AB Familjebostäder 2007-12-13.  

 

Start-PM för detaljplanen togs i Stadsbyggnadsnämnden 2010-06-23. 

 

Exploateringsnämnden anvisade område för ersättning av befintlig förskola till 

SISAB 2011-03-17. 

 

Detaljplanen för området var på samråd från den 11 oktober till och med den 25 

november 2011. Exploateringskontoret besvarade samrådsremissen enligt 

gällande delegation 2011-11-23. 

 

Ställningstagande för fortsatt arbete i Stadsbyggnadsnämnden den 2012-03-08. 

 

Nästa beslutstillfälle för exploateringsnämnden väntas i samband med 

genomförandebeslut och försäljning, preliminärt 3e kvartalet 2013.  

 

Kompletterande markanvisning 
Detaljplanen för projektet, S-Dp 2009-16992-54, har varit på samråd. I 

samrådsförslaget presenterades ett bebyggelseförslag utmed Grycksbovägen (AB 

Familjebostäder) och Enskedevägen (JM AB) med totalt ca 270 lägenheter. 

Nästan all parkering ska placeras i garage, en liten del markparkering tillåts. 

 

Detaljplanen ställer krav på en kompletterande markanvisning med totalt 140 

lägenheter med en fördelning på 70 bostadsrättslägenheter till JM och 70 

hyresrättslägenheter till Familjebostäder. Villkoren i de tidigare 

markanvisningsavtalen skall gälla även för kompletteringen.  

 

Att exploateringen i detaljplanen kunnat öka beror på: 
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 En gatuombyggnad föreslås där den idag storskaliga rondellen med fem 

anslutande gator minskas i sin storlek. En förutsättning för detta är att endast 

fyra gator mynnar i rondellen varför Selebovägen leds om och matas via 

Oppundavägen. Denna ombyggnad medför en säkrare trafikmiljö i stadsdelen 

samt möjliggör en ökad exploatering på ett område som tidigare var 

gatumark/naturmark.  

 

 Där JMs kvarter är planerade finns idag en förskola. Exploateringskontoret har 

tillsammans med Sisab och Farsta stadsdelsförvaltning diskuterat en ersätt-

ningsplats för förskolan med kompletterande avdelningar. En flytt av den 

befintliga förskolan möjliggör en större exploatering inom JMs kvarter. Med 

anledning av det har Exploateringsnämnden markanvisat ett område på 

motstående sida Enskedevägen till Sisab den 2011-03-17. Mellan Farsta 

stadsdelsförvaltning och Exploateringskontoret finns en överenskommelse 

tecknad om hur stadsdelsförvaltningen ska ersättas vid flytt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplaneförslaget som det såg ut vid samråd med tillkommande huskroppar 

markerade med mörkgrå färg.  

Familjebostäder 

JM 
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Ekonomiska konsekvenser för staden 
Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt 

nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför. 

 

Resultat av investeringsanalys enligt nuvärdesmetoden 

Investeringsanalysen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande 

investeringar fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska 

konsekvenserna för både investeringar, driftkostnader och intäkter. 

 

Investeringsanalysen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar positivt 

nettonuvärde om 75 mnkr motsvarande 278 tkr/ekvivalent lägenhet
1
.  

 

Marken kommer att upplåtas med tomträtt till AB Familjebostäder och säljas till 

JM AB. Exploateringsgraden uppgår till 1,3. 

 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 33,2 mnkr, varav 

1,9 mnkr är utgifter före år 2012, dvs. redan nedlagda utgifter. Utgifterna avser 

främst ombyggnation av rondellen samt Enskedevägen och Grycksbovägen, 

ersättning för flytt av förskola samt rivningskostnader, ledningsflyttar och 

grönkompenserande åtgärder.  

 

Försäljningsinkomster som avser försäljning av mark till JMs nya bostäder 

beräknas till 76,9 mnkr och reavinsten beräknas uppgå till 76,8 mnkr. 

 

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 89 tkr i 

fast prisnivå. Detta nyckeltal visar projektets nettoutgifter inklusive redan 

nedlagda utgifter. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter 

beräknas uppgå till 344 %. 

 

All ekonomisk risk avseende byggherrens del av projekteringen står bolaget för. 

Staden har risk för förgävesprojektering. 

 

 

Budgetkonsekvenser 

Investeringsbudget och försäljningsinkomster 

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till cirka 33,2 mnkr. 

Utfallet över åren beräknas bli enligt nedanstående tabell: 

 

                                                 
1 Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) för bostäder, 

kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 kvm BTA). 
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Budgetkonsekvenser Ack             

Investering t.o.m.              

Mnkr 2011 2012 2013 2014 2015 Senare Totalt 

Utgifter inkl. förvärv (-) -1,1 -0,8 -3,2 -26,2 -1,9 0,0 -33,2 

Inkomster (exkl. försäljning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettoutgift (-) /-inkomst -1,1 -0,8 -3,2 -26,2 -1,9 0,0 -33,2 

Försäljningsinkomst 0,0 0,0 76,9 0,0 0,0 0,0 76,9 

 

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via 

exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2012. Behov av medel för åren 

därefter får beaktas i exploateringsnämndens kommande budgetarbete. 

 

Driftbudget 

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 

stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas inte öka efter genomförandet då det 

är befintliga ytor som byggs om.  

 

Ekonomiska osäkerheter 

Det finns en rad faktorer som kan påverka utformningen och exploateringsgraden 

(se Osäkerheter), t.ex:  

 Exploateringsgraden i detaljplanen samt omfattning av stadens arbeten, 

vid behov kan exempelvis grönkompensationsåtgärder komma att ökas.   

 Beräkningarna i detta skede är baserade på erfarenhet och kan komma att 

förändras 

 Fördyrade entreprenadkostnader 

 

De framtida intäkterna vid försäljning av mark i projektet är beräknade utifrån ett 

pris på 5800 kr/kvm ljus BTA. En förändring av priset med +/- 300 kr/kvm ljus 

BTA (+/- 5%) förändras nuvärdet med ca +/- 4 mnkr.  

 

Slutsats-ekonomi 

Sammanfattningsvis visar projektet på ett betydande överskott och ett med god 

marginal positivt nettonuvärde.  

 

Hur projektet uppfyller stadens mål 
Bostadsbebyggelse 

Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån Vision 2030, översiktsplanen 

och mål i stadens budget och projektet stämmer väl överens med dess inriktningar 

genom bland annat följande:  
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 värna blandade upplåtelseformer 

 koppla samman stadens delar (öp) 

 främja en levande stadsmiljö i hela staden (öp) 

 

Genomförandefrågor 
Tidplan och kommande beslut 

Projektet har en preliminär och en översiktlig tidplan. Kontoret bedömer att 

arbetet med detaljplanen kommer att pågå till 4e kvartalet 2013. Mot bakgrund av 

detta planerar staden sin byggstart av gator och allmänna ytor till 2014. Bolagen 

kan preliminärt byggstarta 2015 och första inflyttning bedöms till år 2016. 

 

När överenskommelse om exploatering ska träffas med Bolagen ska 

Exploateringsnämnden fatta ett genomförandebeslut. Detta beräknas preliminärt 

ske 3e kvartalet 2013. 

 

Risker och osäkerheter 

Följande osäkerhetsfaktorer har identifierats:  

- detaljplanen och dess antagande. Stor risk att detaljplanen överklagas och 

att tidplanen därmed förskjuts.  

- Förskolans placering. Farsta stadsdelsnämnd ogillar den plats som 

markanvisats och vill att alternativa placeringar ska ses över.  

 

Information till andra förvaltningar 
Kontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret diskuterat 

utbyggnadsförslaget med stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret under arbetet 

med detaljplanen.  

 

Kontorets sammanfattande bedömning 
Kontoret bedömer att projektet har goda förutsättningar att ge ett välbehövligt 

tillskott av bostäder i ett bra kommunikationsläge samt bidra till en bättre 

gatumiljö och ökad trivsel i området. Inkomsterna från tomträttsupplåtelsen samt 

markförsäljningen väntas klart överstiga stadens utgifter.  

 

Mot redovisad bakgrund föreslår kontoret att Exploateringsnämnden markanvisar 

kompletterande områden utmed Grycksbovägen och Enskedevägen i Svedmyra 

till AB Familjebostäder och JM AB i enlighet med gällande detta tjänsteutlåtande 

samt ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet för projektet. 
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Slut 

 


