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Revisionsrapport nr 7/2012 Planering av kommunal service i stadsutvecklingsområden 

Sammanfattning 

Vi har granskat hur behovet av kommunal service tillgodoses i planeringen och 
genomförandet av stadsutvecklingsområden. Med kommunal service avses här 
förskolor, grundskolor, äldreomsorg samt bostäder för personer med funktions-
nedsättning. 
 
De nämnder som ingått i granskningen är exploateringsnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna 
Kungsholmen och Norrmalm. Granskningen har begränsats till att omfatta 
stadsutvecklingsområdena Hagastaden och Nordvästra Kungsholmen. 
 
Granskningen visar att det finns ett fungerande samarbete mellan nämnderna i 
planeringen och genomförande av de båda stadsutvecklingsområdena. De syn-
punkter och önskemål som stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm 
samt utbildningsnämnden har lämnat har tillgodosetts i detaljplanerna och 
exploateringsavtalen. 
 
För Nordvästra Kungsholmens ligger planering och genomförande av förskole-
platser i nivå med dagens platsantal i Hammarby Sjöstad, vilket är att betrakta 
som ett innerstadsområde. Därtill uppfyller Kungsholmens stadsdelsnämnd 
barnomsorgsgarantin. Dessa faktorer talar för att nämnden ligger på en realistisk 
nivå i sin planering av förskoleplatser. 
 
I Hagastaden planeras för betydligt fler förskoleplatser i relation till antal 
planerade lägenheter. Antalet planerade förskoleplatser är i nivå med ytterstads-
området Hägersten-Liljeholmen. I ytterstadsområden bor vanligen fler barn-
familjer. Den befolkningsprognos från 2008 som planeringen baseras på har till 
stora delar förlorat i aktualitet. 
 
När det gäller byggnation och planering av bostäder för personer med funktions-
nedsättning uppnås inte kommunfullmäktiges ambition att fem procent av denna 
boendeform ska planeras in i större stadsutvecklingsområden. I Nordvästra 
Kungsholmen uppgår denna andel till 0,5 procent och i Hagastaden planeras för 
1,3-1,5 procent. 
 
Utbildningsnämnden arbetar aktivt och systematiskt med att analysera och 
planera för antalet grundskoleplatser och har ett nära samarbete med övriga 
berörda nämnder. Nämndens arbete ger goda förutsättningar för att skapa till-
räckligt med elevplatser i de båda stadsutvecklingsområdena. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund   
Stockholm befinner sig idag i en intensiv utvecklingsperiod och staden växer 
kraftigt. Bland de större stadsutvecklingsprojekt som pågår är Hagastaden, 
Nordvästra Kungsholmen, Norra Djurgårdsstaden, Liljeholmen-Årstadal, 
Hammarby Sjöstad samt förtätningen i Kista. En del projekt är i en planerings- 
och exploateringsfas andra projekt har pågått under en längre tid och är idag 
etablerade bostadsområden. 
 
Exploateringsnämnden ska tillsammans med övriga berörda nämnder säkerställa 
att stadens planering på ett tidigt stadium tillgodoser behoven av ytor för 
kommunal service (förskolor, skolor, omsorg, idrott, rekreation m.m.) i stads-
utvecklingsområden. 
 
Erfarenheter från nya bostadsområden såsom Liljeholmen-Årstadal och 
Hammarby Sjöstad har visat att antalet inflyttade barnfamiljer blev fler än för-
väntat. Detta har bland annat inneburit att förskoleplatser inte alltid har kunnat 
erbjudas i närområdet.  

1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning  
Syftet med granskningen är att bedöma hur behovet av kommunal service till-
godoses i planeringen och genomförandet av stadsutvecklingsområden. Med 
kommunal service avses här förskolor, grundskolor, äldreomsorg samt bostäder 
för personer med funktionsnedsättning. 
 
Revisionsfrågor:  

• Beaktas behovet av tillgång av kommunal service i planerings- och 
exploateringsskedet? 

• Involveras berörda nämnder vid planeringen? 
• Beaktas behovet av tillgång av kommunal service i 

genomförandeskedet? 
 
Granskningen har begränsats till att omfatta stadsutvecklingsområdena Haga-
staden med 2 600-3 000 lägenheter och Nordvästra Kungsholmen med 5 000 
lägenheter. Planeringen av de dessa områden har påbörjats efter utvecklingen av 
Hammarby Sjöstad och Liljeholmen-Årstadal varför det är intressant att se om 
erfarenheterna från dessa projekt har tillvaratagits.  
 
De nämnder som ingått i granskningen är exploateringsnämnden, stads-
byggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna 
Kungsholmen och Norrmalm.  
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1.3 Revisionskriterier   
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna 
granskning är: 
 

• Stockholms stads budget 
• Plan- och bygglagen (2010:900) 

1.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom studier av styrdokument inom området 
med tillhörande anvisningar, beslutsunderlag, mötesanteckningar och intervjuer 
med berörda tjänstemän från de granskade nämnderna. Vi har även varit i 
kontakt med representanter från Sweco AB, stadsledningskontoret, socialför-
valtningen och Micasa AB. 
 
I granskningen har kartlagts hur de granskade nämnderna säkerställer att 
behovet av kommunal service tillgodoses i planeringen och vid genomförandet 
av stadsutvecklingsområden.  
 
I granskningen har stadsutvecklingsområdena Hagastaden och Nordvästra 
Kungsholmen ingått. Hagastaden är fortfarande i planerings- och 
exploateringsfasen. Markarbeten pågår och bygget av bostäder ska påbörjas 
2015. Bostadsbyggandet vid Nordvästra Kungsholmen har pågått under ett antal 
år. Första inflyttning skedde 2006.  
 
Granskningen har genomförts av Mats Bergqvist och Susanne Eriksson. 
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2 Beskrivning av planprocessen och nämnderas ansvar 

2.1 Planprocessen  
Den formella planprocessen regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och syftar till 
att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska 
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Samråd ska ske med de 
som berörs av förslaget och fackinstanser av olika slag ska ges tillfälle att 
bedöma förslaget. 
 
Översiktsplan 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktplan som omfattar hela kommunen och 
visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och hur 
bebyggelsen ska utvecklas, genom såväl nybyggande som bevarande. Över-
siktsplanen ska också visa hur så kallade riksintressen ska tillgodoses inom 
kommunen. 
 
Program 
För att möjliggöra diskussion om detaljplanearbetets inriktning kan ett program 
tas fram som anger utgångspunkterna och mål för arbetet.  
 
Programsamråd 
Samråd genomförs för programmet där berörda intressenter kan lämna syn-
punkter. Ofta informeras de vid ett samrådsmöte eller öppet hus. Efter program-
samrådet upprättas en samrådsredogörelse. 
 
Markanvisning 
Exploateringsnämnden fördelar genom markanvisningsbeslut stadens mark till 
olika byggherrar inför en planering av ny bebyggelse. Markanvisning definieras 
som en option att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med 
staden om förutsättningarna för genomförande av ny bostadsbebyggelse eller 
annan exploatering inom visst markområde. Markanvisning kan ske antingen 
genom anbudsförfarande eller genom att staden direktanvisar ett område. 
 
För den byggherre som erhållit en markanvisning gäller att den på stadens 
begäran ska upplåta bostäder för personer med funktionsnedsättning, vård- och 
omsorgsboenden för äldre, förskolor etc. Detta regleras i det markanvisnings- 
respektive exploateringsavtal som tecknas mellan exploateringskontoret och 
byggherren. 
 
Stadens krav om särskilda lokaler för kommunal service i en fastighet kan 
påverka priset för marken motsvarande den merkostnad som uppstår för bygg-
herren att tillgodose stadens krav. 
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Detaljplan 
Genom en detaljplan regleras markens användning och bebyggelsens utform-
ning mer i detalj. Syftet med detaljplanen kan vara att möjliggöra ny bebyggelse 
eller ändra bebyggelsens innehåll, säkra bevarande eller införa viss bygglovs-
befrielse med mera. Detaljplaner går ut på samrådsremiss. Detaljplanen är ett 
juridiskt bindande dokument som reglerar bebyggelsen omfattning och använd-
ning inom ett område. Detaljplanerna kan ändras men då måste det finnas starka 
skäl. I detaljplanen finns möjlighet att reglera vilken typ av verksamhet som ska 
inrymmas i en fastighet under en viss period. Till exempel att det ska finnas en 
förskola i en fastighet under en begränsad tidsperiod.  

2.2 Nämndernas ansvar 
Kommunstyrelsen och socialnämnden 
Kommunstyrelsen och socialnämnden har tillsammans ansvaret att bevaka 
behovet av utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättning. 
 
Kommunfullmäktige har i budget 2012 tagit beslut om att i samband med större 
bostadsexploateringsprojekt, det vill säga mer än 100 lägenheter, ska berörda 
nämnder pröva om projekten kan innehålla en andel om minst 5 procent 
lägenheter för särskilt boende, med prioriterad inriktning boenden för personer 
med funktionsnedsättning. 
 
Kommunfullmäktige har även fastställt en indikator där målet är att stadsdels-
kollektivet tillsammans har ansvar för att nytillkomna omsorgslägenheter för 
vuxna ska uppgå till minst 100 stycken per år. 
 
Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för stadsplaneringen i Stockholms stad genom 
att upprätta översiktsplaner och detaljplaner samt program. I översiktsplanen, 
som omfattar hela Stockholm, anges de stora dragen i stadens utveckling. I 
detaljplanen, som kan omfatta större områden, kvarter eller en del av ett kvarter 
anges sedan hur man får bygga och för vilka ändamål. 
 
Exploateringsnämnden 
Exploateringsnämnden ansvarar för markförvaltning och markexploatering 
genom att anvisa mark och teckna exploateringsavtal. Exploateringskontoret 
leder arbetet med genomförandet av de planer som rör den fysiska miljön i 
Stockholm. Det innebär förvaltning, utveckling och exploatering av stadens 
mark. Nämnden ska även samverka i arbetet med att utveckla planeringen för 
stadens framtida bostadsförsörjning tillsammans med berörda nämnder och 
kommunstyrelsen. 
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Stadsdelsnämnderna 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att tillhandahålla förskoleplatser i sådan 
omfattning att barnomsorgsgarantin uppfylls. Stadsdelsnämnderna är också 
ansvariga för att inventera och planera för att tillgodose behovet av bostäder för 
personer med funktionsnedsättning och boenden för äldre. Vid stadsutveck-
lingsområden och förtätning av befintliga områden är det stadsdelsnämnderna 
som, i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden, ska 
utreda och säkerställa behovet av förskoleplatser, äldreboenden och bostäder för 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har ansvar för att stadens skollokaler utnyttjas på ett så 
effektivt sätt som möjligt och att behovet av lokaler utgår från en långsiktig 
planering. Utbildningsnämnden ska samverka med stadsbyggnadsnämnden och 
exploateringsnämnden för att säkerställa tillgången på skollokaler. 
 
Äldrenämnden 
Äldrenämnden ansvarar bland annat för att årligen upprätta en äldreboendeplan 
tillsammans med stadsdelsnämnderna. 
 
3 Granskningens resultat 

3.1 Nordvästra Kungsholmen 
I Nordvästra Kungsholmen, som omfattas av stadsdelarna Kristineberg och 
Stadshagen, ska det byggas drygt 5 000 nya bostäder. När området är fullt 
utbyggt år 2020 kommer det att inrymma 20 000 boende. Hittills har 2 500 
lägenheter färdigställts. 

3.1.1 Iakttagelser 

3.1.1.1 Förskoleplatser 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ingick i den styrgrupp som bildades i samband 
med att programmet för Nordvästra Kungsholmen togs fram 2002. Härigenom 
har nämnden i ett tidigt skede kunnat bevaka och påverka omfattningen av den 
kommunala service nämnden ansvarar för. Styrgruppen är upplöst men det sker 
löpande avstämningar mellan stadsdelsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och 
exploateringsnämnden. 
 
Programmet från 2002 innebar cirka 3 500 bostäder och det bedömdes att det 
fanns ett behov av 4-5 förskolor. Kungsholmens stadsdelsnämnd reviderade sitt 
behov av förskoleplatser år 2006 mot bakgrund av att planerna på antalet 
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bostäder hade ökat till 5 000. Dessutom visade befolkningsprognoserna på en 
större ökning av antalet förskolebarn även utan förändring i antalet bostäder.  
 
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade i september 2006 att överlämna 
förvaltningens tjänsteutlåtande Behov av förskola och skola på Nordvästra 
Kungsholmen till kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och dåvarande 
marknämnden. Där framfördes att det finns behov av totalt 15 förskolor. 
Nämndens önskemål har beaktats i den fortsatta planeringen av området, vilket 
innebär cirka 20 förskoleplatser per 100 lägenheter. Detta är i nivå med vad som 
gäller idag i Hammarby Sjöstad. 
 
Då det till en början endast var ett fåtal förskolor planerade blev det brist på 
förskoleplatser i de första inflyttningsklara bostadskvarteren. Stadsdelsnämnden 
löste detta med hjälp av stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret 
genom att uppföra två provisoriska förskolepaviljonger på mark inom området 
som ännu inte är exploaterat. För dessa förskolor har bygglov beviljats för fem 
år, vilka går ut 2017. 
 
Stadsdelsnämnden har sedan 2006 låtit ta fram två befolkningsprognoser där 
hänsyn tas till byggherrarnas planerade lägenhetsstruktur. Nämnden bearbetar 
prognoserna ytterligare genom att göra kvartalsvisa avstämningar mot antal 
nyinflyttade. Dessa analyser har visat att det kan finnas behov av ytterligare 
några förskolor. Det finns utrymme för ytterligare tre förskolor inom området. 
En del av dessa ska ersätta de provisoriska paviljongerna.  

3.1.1.2 Bostäder för personer med funktionsnedsättning 

I programmet för nordvästra Kungsholmen framgår inte något redovisat behov 
av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Revisionskontoret har tagit 
del av socialförvaltningens sammanställning över befintliga och planerade 
boenden samt kompletterande uppgifter från stadsdelsförvaltningen. Av denna 
framgår att 23 lägenheter har färdigställts och sex är planerade för den åter-
stående byggnationen i området. Detta utgör endast 0,5 procent av det totala 
lägenhetsbeståndet i området. 

3.1.1.3 Vård- och omsorgsboenden för äldre 

Enligt äldrenämndens äldreboendeplanering för innerstaden, vilken 
Kungsholmens stadsdelsnämnd varit delaktig i vid framtagandet, framgår att 
antalet personer över 80 år kommer att minska de närmaste åren. Nämnden har 
mot denna bakgrund inte sett ett behov av äldreboende i området. Däremot 
anges i programmet för Marieberg, som gränsar till Nordvästra Kungsholmen, 
att det finns ett behov av ett vård- och omsorgsboende för äldre. 



 
 
STADSREVISIONEN  7(12) 
REVISIONSKONTORET  2012-11-14 

 

 
 
 

Revisionsrapport nr 7/2012 Planering av kommunal service i stadsutvecklingsområden 

3.1.2 Analys och bedömning 
Kungsholmens stadsdelsnämnd har ett nära samarbete i planerings- och 
exploateringsprocessen med stadsbyggnadsnämnden respektive exploaterings-
nämnden. Stadsdelsnämndens behov av förskoleplatser och omsorgslägenheter 
tillgodoses genom att detta har reglerats i detaljplaner, markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal.   
 
Enligt revisionskontoret bedrivs ett systematiskt arbete, både vad gäller 
planering och genomförande. Antal förskoleplatser per 100 lägenheter ligger i 
nivå med vad som idag gäller i Hammarby Sjöstad. Att Kungsholmens stads-
delsnämnd dessutom klarar att uppfylla barnomsorgsgarantin indikerar att 
planerat antal förskolor ligger på en realistisk nivå. 
 
Revisionskontoret kan notera att det antal bostäder för personer med funktions-
nedsättning som har byggts och som man planerar att bygga endast motsvarar 
0,5 procent. Detta innebär att kommunfullmäktiges ambition att minst fem 
procent av denna boendeform ska planeras in i större stadsutvecklingsområden 
inte kommer att uppnås. 
 
Planeringen av boende för äldre följer den plan som äldrenämnden tagit fram 
tillsammans med bland annat Kungsholmens stadsdelsnämnd. 

3.2 Hagastaden 
Hagastaden inom Norra stationsområdet ska bli en blandad stadsdel med 
bostäder, arbetsplatser och parkstråk i samverkan med landstinget och Solna 
stad. Enligt genomförandebeslutet som antogs av kommunfullmäktige 15 mars 
2010 kommer det byggas 5 500 bostäder. Av dessa kommer 2 600-3 000 
uppföras i Stockholm. Det kommer finnas arbetsplatser för 36 000 människor, 
varav 13 000 i Stockholm. 
 
Området utgörs av tre detaljplaneområden där detaljplanen för fastigheten 1:16 
m fl (Norra station) har vunnit laga kraft och är tvingande, vilket innebär att den 
under genomförandetiden inte kan ändras eller upphävas. De övriga områdena 
är ännu inte detaljplanerade. Merparten av bostäderna och arbetsplatserna 
kommer finnas i det detaljplanerade området. 
 
Stockholms stad har hittills markanvisat tio kvarter för byggstart mellan 2015 
och 2019. De första lägenheterna beräknas bli inflyttningsklara 2017. Enligt 
plan ska Hagastaden stå färdig 2025. 
 
För projektet har det bildats en referensgrupp med representanter från 
Norrmalms stadsdelsförvaltning, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, 
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trafikkontoret, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings-
förvaltningen. Där diskuteras stadsutvecklingsfrågor, bland annat planering av 
förskolor, skolor och omsorgsboenden. Gruppen träffas cirka fyra gånger per år 
och mötena protokollförs. Syftet med referensgruppen är att ha ett forum där 
förvaltningarna informerar varandra om projektets framskridande och vilka 
behov som finns. Stadsdelsförvaltningen har upprättat en PM där stadsdels-
nämndens behov har preciserats och den uppdateras kontinuerligt.  

3.2.1 Iakttagelser 

3.2.1.1 Förskoleplatser 

I Norrmalms stadsdelsnämnds remissvar i samband med programsamrådet 2005 
fanns ingen befolkningsprognos som sträckte sig längre än till 2013. Nämndens 
bedömning vid den tidpunkten var att det kommer bli ett förväntat behov av 
uppemot åtta förskoleavdelningar, vilket motsvarar ca 130 förskoleplatser när 
området är fullt utbyggt. Det förväntade behovet reviderades kraftigt i samband 
med remissvaret på detaljplanen som lämnades sommaren 2009. Utifrån den 
befolkningsprognos som togs fram 2008 samt erfarenheter från stadsdels-
nämnderna Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen och Södermalm bedömdes 
behovet uppgå till cirka 800 förskoleplatser. Denna bedömning kvarstår 
fortfarande. Antalet planerade förskoleplatser är i nivå med ytterstadsområdet 
Hägersten-Liljeholmen. I ytterstadsområden bor vanligen fler barnfamiljer. 
 
Den befolkningsprognos som ligger till grund för bedömningen av antalet 
förskoleplatser upprättades av USK 2008 för perioden 2012-2036. Prognosen 
baserades på byggnation av 4 000 lägenheter men idag planeras det för 2 600-
3 000 bostäder. Vidare utgår prognosen från att byggandet av bostäder ska 
påbörjas 2012. Byggstarten för bostadskvarteren har förskjutits till 2015.  

3.2.1.2 Bostäder för personer med funktionsnedsättning 

Stadsdelsnämnden angav i remissvaret för första detaljplaneområdet att det finns 
ett behov av tio till tolv lägenheter. Därefter har behovet reviderats och det 
planeras nu för ett 40-tal lägenheter, vilket motsvarar 1,3-1,5 procent. Inför 
kommande detaljplaner har nämnden också angett behov av ett stödboende med 
cirka tio lägenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

3.2.1.3 Vård- och omsorgsboenden för äldre 

Enligt äldrenämndens äldreboendeplanering för Norrmalms stadsdelsnämnd 
framgår att antalet äldre de närmsta åren kommer att minska. Däremot kommer 
behovet av vård- och omsorgsboende med inriktning mot demens att öka. Enligt 
nämndens bedömning förväntas efterfrågan på äldreboendeplatser öka från och 
med 2020. Stadsdelsförvaltningen och exploateringskontoret har därför inlett 
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diskussioner med Micasa AB om att uppföra ett äldreboende. Micasa AB har 
lämnat önskemål om att få en markanvisning i det första detaljplaneområdet.  

3.2.2 Analys och bedömning 
Revisionskontoret kan konstatera att Norrmalms stadsdelsnämnd har ett nära 
samarbete i planeringsprocessen med stadsbyggnadsnämnden, exploaterings-
nämnden, utbildningsnämnden och Micasa AB. Stadsdelsnämndens behov av 
förskoleplatser och omsorgslägenheter tillgodoses genom att detta har reglerats i 
detaljplaner, markanvisningsavtal och exploateringsavtal. 
 
Detaljplanen för detaljplaneområde 1 i Hagastaden är tvingande och antalet för-
skolor är fastställt. Planerat antal förskoleplatser är i samma omfattning som 
ytterstadsområdet Hägersten-Liljeholmen. I ytterstaden är det vanligen fler barn-
familjer än i innerstaden. Det är därför angeläget att i den fortsatta planeringen 
och genomförandet av detaljplaneområde 2 och 3 följa befolkningsutvecklingen 
i området så att utbudet av förskoleplatser motsvarar efterfrågan. Detta är också 
viktigt av ekonomiska skäl då markpriset kan reduceras då staden ställer krav på 
byggherrarna att uppföra verksamhetslokaler, till exempel en förskola, i 
fastigheten.  
 
För att få ett säkrare och mer aktuellt planeringsunderlag rekommenderar 
revisionskontoret att en ny befolkningsprognos tas fram. 
 
Jämfört med Nordvästra Kungsholmen planeras det för fler bostäder för 
personer med funktionsnedsättning. Det kan dock konstateras att kommun-
fullmäktiges ambition, att minst fem procent av denna boendeform ska planeras 
in i större stadsutvecklingsområden, inte kommer att uppfyllas. 
 
4 Grundskolor 

4.1 Nordvästra Kungsholmen och Hagastaden 

4.1.1 Iakttagelser 
För båda dessa områden var stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm 
involverade i planeringen av grundskolorna. Ansvaret för grundskolorna över-
fördes till utbildningsnämnden den 1 juli 2007. Utbildningsnämndens fortsatta 
utredningar visar att Kungsholmens stadsdelsnämnds identifierade behov av 
antal grundskoleplatser i allt väsentligt kvarstår för Nordvästra Kungsholmen. 
Däremot har behovet i Hagastaden reviderats.  
 
Vid övertagandet av grundskolorna var utbildningsnämnden dimensionerad för 
lokalhantering av gymnasieskolor. Nämnden har under de senaste åren förstärkt 
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sin kompetens inom lokalförsörjningsområdet bland annat genom att fler lokal-
strateger har anställts. Därtill har nämndens analyser och bearbetningar av elev-
prognoserna och befolkningsprognoserna utvecklats. 
 
Våren 2012 antog utbildningsnämnden en lokalförsörjningsplan för åren  
2013-2015 med elev- och befolkningsprognoser som sträcker sig till 2020.  
Planen beskriver den förväntade elevutvecklingen inom respektive stadsdels-
nämnd kopplat till vilka skolor som finns idag och behov av om-, till- eller 
nybyggnad.  
 
När programmet för Nordvästra Kungsholmen antogs 2002 ansvarade stads-
delsnämnderna för grundskoleverksamheten. Vid den tidpunkten var området 
planerat för 3 500 bostäder och Kungsholmens stadsdelsnämnd identifierade ett 
behov av en skola med 400 elever. Det bedömdes också att behovet till en 
början skulle täckas genom utbyggnad av Stadshagsskolan som ligger i 
närområdet.   
 
I stadsdelsnämndens ärende Behov av förskola och skola på Nordvästra Kungs-
holmen från 2006 framförs behov av ytterligare skolor. Den då upprättade 
befolkningsprognosen visade på att det kan bli ett stort antal skolbarn i åldern 6-
11 år. Detta med anledning av att planerna på antalet bostäder hade ökat från 
3 500 till 5 000. Nämnden föreslog att två skolor skulle inrymmas i området. 
Samma år gav nämnden SISAB i uppdrag att lämna förslag på hur ett par av de 
intilliggande skolorna kan byggas om. 
 
I utbildningsnämndens fortsatta utredningsarbete är inte huvudalternativet att 
bygga nya skolor. I första hand ska befintliga skolor i närområdet byggas ut. 
Därtill undersöks möjligheterna att hyra delar i befintliga lokaler. Diskussioner 
förs med fastighetsägaren till Lärarhögskolans lokaler. Först när dessa möjlig-
heter är uttömda kommer en grundskola etableras. Det finns mark reserverad för 
en skola i området. Förvaltningen har också varit i kontakt med ett antal fri-
skolor. Inte någon av dem har visat intresse att etablera sig i området. 
Exploateringskontoret har heller inte blivit kontaktat av någon friskola för 
anvisning av mark.  
 
I det remissvar som Norrmalms stadsdelsnämnd lämnade våren 2005 på 
programmet för Norra stationsområdet sträckte sig den då aktuella befolknings-
prognosen till år 2013. Nämnden bedömde utifrån då gällande hushållsamman-
sättningar och flyttströmmar att det inte fanns något behov av en skola i 
området. Det tillkommande elevantalet bedömdes kunna beredas plats i 
intilliggande skolor då det vid den tidpunkten fanns ett vikande elevunderlag. 
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Nämnden ansåg emellertid att en lågstadieskola bör uppföras för att inte gång-
avstånden ska bli för långa för de yngre eleverna. 
 
Enligt utbildningsnämndens nu gällande analyser är behovet av grundskole-
platser betydligt större. Även här avser nämnden att bygga till befintliga skolor i 
närområdet. Det kan även bli aktuellt att överta före detta Sveaplans gymnasium 
där Socialhögskolan är hyresgäst. Socialhögskolan avser att lämna lokalerna 
senast 2017. Grundskoleverksamhet kan bedrivas där tidigast hösten 2018. 
Utöver dessa åtgärder finns ett behov av ytterligare skollokaler. Diskussioner 
förs med utbildningsnämnden om möjlighet att hitta en lämplig tomt för en 
skola i området mot Karlberg. 

4.1.2 Analys och bedömning 
Revisionskontoret kan konstatera att utbildningsnämnden har ett nära samarbete 
i planeringsprocessen med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden. 
Att utbildningsnämndens behov av elevplatser tillgodoses regleras i stads-
byggnadsnämndens detaljplaner och i de markanvisningsavtal samt i avtal om 
exploatering som exploateringsnämnden upprättar.  
 
Enligt revisionskontorets uppfattning arbetar utbildningsnämnden aktivt och 
systematiskt med att analysera och planera för antalet grundskoleplatser. 
Nämndens arbete ger goda förutsättningar för att skapa tillräckligt med elev-
platser både i Nordvästra Kungsholmen och i Hagastaden. 
 
5 Sammanfattande slutsatser och bedömning 

Granskningen visar att det finns ett fungerande samarbete mellan stads-
byggnadsnämnden, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden och de 
granskade stadsdelsnämnderna när det gäller planering och genomförande av 
stadsutvecklingsområdena Nordvästra Kungsholmen och Hagastaden. 
 
De synpunkter och önskemål som stadsdelsnämnderna Kungsholmen och 
Norrmalm samt utbildningsnämnden har lämnat har tillgodosetts i detalj-
planerna och exploateringsavtalen. Genom detta tillförsäkras att nämndernas 
önskemål beaktas både i planerings- och genomförandeskedet. 
 
För Nordvästra Kungsholmen ligger planering och genomförande av förskole-
platser i nivå med dagens platsantal i Hammarby Sjöstad. Därtill uppfyller 
Kungsholmens stadsdelsnämnd barnomsorgsgarantin. Dessa faktorer talar för att 
nämnden ligger på en realistisk nivå i sin planering av förskoleplatser. 
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Bilaga 1 Intervjuförteckning 
Följande personer har bidragit med underlag till granskningen, antingen vid 
intervjuer eller via e-post. 
 
Kungsholmens stadsdelsförvaltning 
Verksamhetscontroller 
Samhällsplanerare 
Verksamhetsplanerare 
Intendent 
 
Norrmalms stadsdelsförvaltning 
Stadsdelsdirektör 
Samhällsplanerare 
Avdelningschef för förskole- och fritidsavdelningen 
Avdelningschef för socialtjänstavdelningen 
Avdelningschef för äldreomsorgsavdelningen 
 
Utbildningsförvaltningen 
Handläggare lokalenheten 
Lokalstrateger 
GIS-handläggare 
 
Stadsbyggnadskontoret 
Projektledare Västra Kungsholmen 
Projektledare Hagastaden 
Sektionschef 
F.d. biträdande stadsbyggnadsdirektör 
 
Exploateringskontoret 
Projektchef Hagstaden 
Planeringschef Hagastaden 
Projektledare Nordvästra Kungsholmen 
 
Vi har även erhållit information från representanter från stadsledningskontoret, 
socialförvaltningen, Micasa AB samt Sweco AB. 



 




