
Sid 1 (2) 

 
 

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2011-02-12, § 16 
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 Entré till National-

parken 

   Vilande     

 Ombyggnad Ty 
Gymnasiums aula, 

scen och loger 

N    Tekniska 
Bernt Eklund 

 

 Ombyggnad pågår. 
Beräknas vara klart april 

2011. 

 

 Komplettering av 
belysning cykelstråk 

mellan tennisbanan 
och elljusspår 

 

N KFN 2009-
12-14 

 Tekniska 
Mikael Svan 

 Ej påbörjad.  

 Kanotled – upp-
rustning och led-

beskrivning 

N KFN 2009-
03-30 

 Tekniska 
Mikael Svan 

 

 Arbetet påbörjat. 
En ramp vid Tyresö Flaten 

har anlagts. Bryggorna är 
upprustade. Rampen på 

andra sidan ännu inte klar 

 

 Dalhallen    Projektering 
klar 

 

Tekniska 
Björn Hellqvist  

Mitten av 
mars 

Invigning 19 mars. 
 

 

 Mobil 
idrottsanläggning 

 

F      Besked från samverkans- 
Kommunerna avvaktas 

 

 Ny simhall 
 

 
 

 KS  Första 
spadtaget 

togs 3/9 
2010 
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 Nybodahallen inkl 

utemiljö Kvarnhjulet 

   Utredning 

pågår 

Tekniska Byggnationen 

påbörjas i 
slutet av 

februari 2011 

Projektbeskrivning 

upprättad. Första mötet om 
utemiljön 19/1 

 

 Boulehallen 
 

   Utrednings-
arbete pågår 

    

 Kultur- och idrottsgala 

i Tyresö 

   Se § 28 KFN 

2010 05 03 

Lena 

Riddervold 
 

 Galan äger rum 25 mars 

2011. 

 

 Fårdala Ridanläggning 

Ny ridhall och 
samlingslokaler 

 KFN 2010-

12-06 

   Investeringsbeslut enligt  

§ 69 

 

 Fårdala Ridanläggning 

Transporthage 

 KFN 2010-

12-06 

   Investeringsbeslut enligt  

§ 69 

 

 Stigförbättring runt 
Prästängsparkeringen 

samt belysnings-
stolpar vid Prästängen 

 KFN 2010-
12-06 

   Investeringsbeslut enligt  
§ 69 
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