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Verksamhetsberättelse 2012 

Exploateringsnämnden 

Sammanfattande analys 

Arbetet med att planera för minst 100 000 bostäder fram till 2030 bedrivs 

planenligt. Genomförandet av de projekt som beslutats pågår, samtidigt som 

arbetet med att upprätthålla ett långsiktigt bostadsbyggande fortsätter. 

Investeringsplanen innehåller en stor mängd bostadsprojekt omfattande ca 86 000 

lägenheter som befinner sig i olika planerings- och genomförandefaser. 

En mångfald av boende och boendeformer ska etableras och blandade 

upplåtelseformer ska värnas i hela staden. Utbyggnad och planering av de stora 

stadsutvecklingsområdena pågår t.ex. Västra Kungsholmen, Årstafältet, 

Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden men också kompletteringar av Stockholms 

befintliga stadsmiljöer av olika slag. Arbetet med att utveckla de södra delarna av 

Stockholm har getts ny prioritet. 

Exploateringsnämnden har under 2012 beslutat om markanvisningar omfattande 

5 496 lägenheter, varav 725 studentbostäder. Målen för 2012 att markanvisa 5 000 

bostäder varav 400 studentbostäder har därmed uppnåtts. 

Målet om att 3 750 lägenheter ska ha färdigställts har i det närmaste uppnåtts. 

Antalet färdigställda lägenheter uppgår enligt preliminära uppgifter till 3 679. 

Målet att 4 500 lägenheter ska ha påbörjats har inte uppnåtts. Enligt preliminära 

uppgifter uppgår antalet påbörjade lägenheter till 2 933. Under året har signaler 

från marknaden indikerat en avmattning i konjunkturen och bostadsbyggande. 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2012 om Stockholms stads miljöprogram 

2012-2015. Exploateringsnämnden beslutade i maj 2012 om nämndens 

miljöhandlingsprogram 2012. Vidare beslutade exploateringsnämnden om 

nämndens handlingsplan för stadens energikrav vid markanvisningar. 

Markförvaltningen, dvs. förvaltningen av tomträtts- och arrendemark, ger ett 

överskott för staden. Driftbudgeten redovisar netto en positiv avvikelse om drygt 

217 mnkr jämfört med budget. Överskottet jämfört med budget beror på ökade 

intäkter och då främst på retroaktiva intäkter med anledning av att dom i 

avgäldsmål rörande fastigheterna Trollhättan 29-33 på Norrmalm som vann laga 

kraft i juni 2012. 

Investeringsplanen netto redovisar ett utfall om 2 631 mnkr, vilket är närmare 189 

mnkr lägre än budget 2012. 

Nämndens försäljningsbeting, som avser friköp av tomträttsmark och försäljning 

av mark utanför stadsgränsen, om 200 mnkr har uppnåtts. Försäljningsinkomsterna 

uppgår till drygt 408 mnkr. 
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1: 

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och 

växande stad för boende, företagande och besök 

En fortsatt jämn tillväxttakt och långsiktig planering i bostadsbyggandet är en 

förutsättning för arbetet med Vision 2030. Nya bostäder behövs för en gynnsam 

tillväxt i staden och i hela regionen. Bostadsbyggandet utgör därmed en av stadens 

främsta prioriteringar. 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför 

andra städer i norra Europa 

Uppfylls helt 

Förutsättningen att möta framtidens utmaningar ligger i Stockholms förmåga 

att vara en attraktiv stad för företag att starta och utvecklas i. 

 

KF:s indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål KF:s 

årsmål 
Period 

 

Andel upphandlad 

verksamhet i 

konkurrens  
 

90,5 % 90 % 35 % 2012 

Kommentar:  

Nämnden är en beställarorganisation. I stort sett upphandlas allt i konkurrens inom 

investeringsverksamheten. Av nämndens totala investerings- och driftbudget exklusive 

utgifter för fastighetsförvärv och kapitalkostnader upphandlas ca 90 %. Det gäller 

anläggnings- och byggnadsarbeten samt programarbete, projektering, byggledning och 

kontroll inom verksamhetsområdena anläggningar och landskap. Nämnden köper även 

en stor del av administrationen från andra nämnder. Från fastighetsnämnden köps 

förvaltning av de byggnader nämnden har i avvaktan på exploatering. 

Inga avvikelser finns från den aktivitetsplan som redovisades i verksamhetsplan 2012. 
 

NÄMNDMÅL: 

Exploateringsnämnden ska underlätta för företag att få 

tillgång till mark för lokaler 

Uppfylls helt 

För att Stockholm ska vara en attraktiv stad för företag att starta och växa i 

måste gynnsamma förutsättningar ges till näringslivet genom att byggbar mark 
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tillhandahålls till företag som vill etablera sig eller utvecklas och att god 

infrastruktur tillgodoses. 

Exploateringsnämnden har en nyckelroll genom att tillhandahålla mark till 

företag som vill etablera sig och utvecklas. Stadsbyggnadsnämnden ska 

förbättra förutsättningarna för nyföretagande genom att lokaler för 

småföretagande planeras in vid byggande av nya stadsdelar och vid 

kompletteringar av befintliga stadsdelar. 

Exploateringsnämnden har under året beslutat om nio markanvisningar för 

kontors-, handelsändamål m.m. 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande 

Uppfylls delvis 

 

KF:s indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål KF:s 

årsmål 
Period 

 

Antal ungdomar som 

fått sommarjobb i 

stadens regi 
 

2  3  öka 2012 

Kommentar:  

Kontoret har kunnat erbjuda två ungdomar sommarjobb.  
 

KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse 

 

I dialog med Jobbtorg Stockholm ta 

fram och tillhandahålla praktikplatser 

som passar stadens aspiranter  
 

2012-01-01 2012-12-31 Avvikelse 

Kommentar:  

I verksamhetsplan 2012 angavs att kontoret avsåg att erbjuda ett antal praktikplatser 

under året till aspiranter från Jobbtorgen. Exploateringskontoret har under året anställt ett 

stort antal medarbetare med introduktionsbehov som följd, varför kontoret inte har haft 

möjlighet att erbjuda praktikplatser till aspiranter från Jobbtorgen. 
 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar 

Uppfylls helt 

I januari 2012 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram för Stockholms 

stad för perioden 2012-2015. Miljöprogrammet för Stockholms stad visar 

stadens ambitioner inom miljöområdet. Miljöprogrammet är, förutom att vara 

miljöstyrande för stadens egen verksamhet, vägledande och styrande för 

samarbete med näringslivet, invånare, organisationer och myndigheter i arbetet 

för ett miljömässigt hållbart Stockholm. 
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KF:s indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål KF:s 

årsmål 
Period 

 

Andel markanvisningar 

med kravet att 

energianvändningen är 

högst 55 kwh/m2  
 

47 % 50 % 50 % 2012 

Kommentar:  

Vid markanvisning av nybyggnadsprojekt ska från och med juli 2012 krav ställas på 

energianvändning om högst 55 kWh/kvm. För de markanvisningar som omfattas av 

kraven har kravet ställts. Anledningen till att målet om 50 % inte uppnås är att mindre än 

50 % av årets markanvisningar beslutades efter den 1 juli. 

 
 

 

Andel relevanta 

upphandlingar av varor 

och tjänster där krav 

ställts på att miljö- och 

hälsofarliga ämnen inte 

ingår  
 

100 % 100 % 80 % 2012 

Kommentar:  

Indikatorn avser miljöprogrammets miljömål "2.1 Innehållet av miljö- och hälsofarliga 

ämnen i upphandlade varor ska minska". De krav som tillämpas vid upphandling av 

tjänster är "Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster. Gemensamma 

upphandlingskrav för Göteborg, Malmö, Stockholm och Vägverket" 
 

 

Andel relevanta 

upphandlingar för 

byggande och 

renovering där krav 

ställts på att miljö- och 

hälsofarliga ämnen inte 

ingår  
 

100 % 100 % 95 % 2012 

Kommentar:  

En av fyra indikatorer för att följa upp miljömål ”2.2 Utsläppen av miljö- och hälsofarliga 

ämnen från byggnader och anläggningar ska minska” i det beslutade miljöprogrammet. 

De krav som tillämpas vid upphandling av entreprenader är ”Gemensamma miljökrav vid 

upphandling av entreprenader” som är gemensamma med Göteborg, Malmö och 

Trafikverket. 
 

KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse 
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KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse 

 

Ta fram och besluta om 

miljöhandlingsplan utifrån Stockholms 

miljöprogram 2012-2015  
 

2012-01-01 2012-12-31  

Kommentar:  

Exploateringsnämnden beslutade i maj 2012 om miljöhandlingsprogram 2012. 
 

NÄMNDMÅL: 

Exploateringsnämnden ska i ett snabbt växande Stockholm 

utveckla hållbara stadsmiljöer 

Uppfylls delvis 

Exploateringsnämnden kompletterade verksamhetsplan 2012 med nämndens 

miljöhandlingsprogram i tertialrapport 1. I programmet ingår indikatorer 

och/eller aktiviteter med anledning av stadens antagna miljöprogram. Vidare 

beslutade exploateringsnämnden om nämndens handlingsplan för stadens 

energikrav vid markanvisningar. I arbetet med handlingsplanen deltog dels 

branschrepresentanter och representanter för stadens olika tekniska 

förvaltningar. Uppföljning av nämndens miljöhandlingsprogram lämnas i 

bilaga 4. 

Stadens miljöprogram innehåller sex inriktningsmål och 29 detaljerade delmål 

som staden ska uppfylla. De sex inriktningsmålen är: 

1. Miljöeffektiva transporter 

2. Giftfria varor och byggnader 

3. Hållbar energianvändning 

4. Hållbar användning av mark och vatten 

5. Miljöeffektiv avfallshantering 

6. Sund inomhusmiljö 

Under miljömål 1-4 finns det elva delmål som särskilt berör 

exploateringsnämndens verksamhet. För tre av dessa delmål har 

exploateringsnämnden dessutom huvudansvar i stadens arbete med uppföljning 

av miljöprogrammet. 

För tillämpningen av miljömålet med energikrav på 55 kWh/kvm i nya 

markanvisningar används "Exploateringsnämndens handlingsplan för stadens 

energikrav vid markanvisningar". 

Miljömål 4 ”Hållbar användning av mark och vatten” omfattar nämndens 

arbete med både markförvaltning och stadsutveckling. Exploateringsnämnden 

har länge tillämpat grönkompensation i samband med exploatering av mark 

med värden för rekreation och biologisk mångfald. Målet är att värna om 



 
 

 
SID 7 (39) 

 

värdefulla mark- och vattenområden och att minimera/ersätta intrång i grön- 

och vattenområden. 

Miljömål 4.3 i stadens nya miljöprogram innebär att exploateringsnämnden 

även fortsättningsvis ska arbeta med planeringsprinciper för grönkompensation. 

Enligt miljömålet bör intrång i kompenserbara områden minimeras och ersätts, 

i första hand lokalt med likvärdig funktion, i andra hand på annan plats med 

likvärdig funktion för stadens gröna kvaliteter. Miljömål 4.3 med tre 

delindikatorer som omfattar både rekreativa värden och ekologiska värden samt 

kombination av dessa ska följas upp av exploateringsnämnden. 

Indikatorerna för grönkompensationen följs upp i samband med tertialrapport 

1/2013. Exploateringskontoret har påbörjat en inventering av genomförda 

grönkompensationsprojekt för perioden 2011-2012. Under 2012 lades särskilt 

fokus på inventering av några stadsdelar för att utvärdera 

grönkompensationsåtgärder. 

Delmål 4.4 i miljöprogrammet innebär att vid förändringar mark- och 

vattenområden ska dessa utformas för kommande klimatförändringar. Under 

2012 har nämnden arbetat med detta mål genom bland annat följande 

aktiviteter: 

 Exploateringskontoret har deltagit i stadsbyggnadskontorets arbete med 

att sammanställa risk- och klimatrelaterade aspekter av betydelse för 

planering och byggande. Underlaget ska vara ett stöd för planering i 

Stockholms stad och vara vägledande för hur exploateringskontoret ska 

implementera rutiner för att arbeta med miljömål 4.4. 

 Arbetet i projekt Slussen med att utreda och analysera 

klimatförändringar med hänsyn till vattennivåer i Mälaren och Saltsjön 

och på vilket sätt som detta behöver hanteras i samband med 

ombyggnationen av Slussen och planering och prövning av ny reglering 

av Mälaren. Resultat från projekt Slussen tas tillvara och används i 

andra projekt i staden. 

Exploateringsnämnden är ansvarig för arbetet med miljöprofilområdena Norra 

Djurgårdsstaden och Västra Liljeholmen. För Västra Liljeholmen driver de 

bolag som äger marken miljöprofilsarbetet. Utbyggnaden av Västra 

Liljeholmen förutsätter att befintlig verksamhet flyttar. 

Miljonprogramområdena utgör ett ytterligare miljöprofilområde. Arbetet följs 

och samordnas med övriga miljöprofileringar av exploateringsnämnden och 

utförs av stadens bostadsbolag. 

En del av det övergripande miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden berör 

etableringen av ett innovationscentrum som verktyg för att stödja 

innovationsprojekt och ta emot nationella och internationella 

besöksdelegationer i Norra Djurgårdsstaden. Under 2012 har arbetet inom 
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miljöprofilprojektet Norra Djurgårdsstaden fördjupats och några av 

aktiviteterna har varit: 

 Starta upp/genomföra FoU-projekt inom olika områden som smarta 

elnät, Ekosystemtjänster, utveckling av ny Kretsloppsmodell m.m. 

Projekten har fått delfinansieringar från både Vinnova, Delegationen för 

hållbara städer och Energimyndigheten. 

 Effektivisera system för miljöstyrning i projektets olika arbetsskeden 

där stort fokus legat på att utveckla uppföljningsrutiner. 

 Norra Djurgårdsstaden Innovation etablerades i februari 2010. Under 

2012 har verksamheten utvärderats och exploateringsnämndens 

beslutade i september 2012 om ny organisation, inriktning och styrning 

av verksamheten. 

Stockholms stad är genom Norra Djurgårdsstaden en utvecklingspartner i ett 

program för klimatpositiv utveckling som drivs av Clinton Climate Initiative 

(CCI). Som ett av 18 projekt i världen möjliggörs internationellt samarbete 

mellan projekten. Stadens arbete med CCI under 2012 har bland annat handlat 

om att ta fram en s.k. road map (färdplan) för att genom analys av olika 

scenarier visa hur/om de ambitiösa målen om klimatpositiv utveckling kan 

uppnås. 

Ett trädråd med representanter från trafikkontoret, exploateringskontoret och 

stadsbyggnadskontoret har inrättats. Trädrådet utgör en viktig part i frågor som 

berör träd. Redan under planarbete vid nybyggnation måste hänsyn tas till de 

träd som ska sparas och en plan ska göras upp för var nya träd ska planteras. 

Exploateringskontoret har under 2012 samverkat med övriga ansvariga 

förvaltningar med att utveckla former för hur detta arbete ska bedrivas. 

Under 2012 har arbetet med planering och miljöprövning för att kunna anlägga 

ett bad i sjön Magelungen pågått. 

Exploateringsnämnden har i uppdrag att inrätta naturreservat, Årstaskogen och 

Årsta holmar, Älvsjöskogen och Kyrkhamn, i samarbete med miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och berörda stadsdelsnämnder. 

För dessa projekt har kontoret arbetat med att ta fram underlag till samråd som 

planeras till 2013. 

 

Nämndens indikatorer Periodens utfall Årsmål Period 

 

Andel av projekt som tar i anspråk 

mark med ekologiska och rekreativa 

värden som grönkompenseras  
 

Redovisas  

i tertialrapport 

1/2013 

90 % 2012 

Kommentar:  

Detta är en av indikatorerna för att följa upp miljömål ”4.3 Intrång i övriga grön- och 

vattenområden bör minimeras och ersättas” i det beslutade miljöprogrammet. 

Uppföljning för 2012 kommer att redovisas i samband med tertialrapport 1/2013. 
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Nämndens indikatorer Periodens utfall Årsmål Period 
 

 

Andel av projekt som tar i anspråk 

mark med ekologiska värden som 

kompenseras  
 

Redovisas  

i tertialrapport 

1/2013 

90 % 2012 

Kommentar:  

Detta är en av indikatorerna för att följa upp miljömål ”4.3 Intrång i övriga grön- och 

vattenområden bör minimeras och ersättas” i det beslutade miljöprogrammet. Uppföljning 

för 2012 kommer att redovisas i samband med tertialrapport 1/2013. 
 

 

Andel av projekt som tar i anspråk 

mark med ekologiska värden som 

kompenseras med ekologiska 

åtgärder.  
 

Redovisas  

i tertialrapport 

1/2013 

60 % 2012 

Kommentar:  

Detta är en av indikatorerna för att följa upp miljömål ”4.3 Intrång i övriga grön- och 

vattenområden bör minimeras och ersättas” i det beslutade miljöprogrammet. Vid 

uppföljningen för perioden 2006-2010 blev resultatet 57 %. Årsmålet 2012 har utifrån 

denna uppföljning satts till 60 %. Uppföljning för 2012 kommer att redovisas i samband 

med tertialrapport 1/2013. 
 

 

Andel markanvisningar respektive 

exploateringsavtal där krav ställts på 

att miljö- och hälsofarliga ämnen inte 

ingår i byggvaror.  
 

Redovisas  

i tertialrapport 

1/2013 

50 % 2012 

Kommentar:  

En av fyra indikatorer för att följa upp miljömål ”2.2 Utsläppen av miljö- och hälsofarliga 

ämnen från byggnader och anläggningar ska minska” i det beslutade miljöprogrammet. 

Det krav som börjar ställas vid markanvisningar under 2012 är att byggherrar och 

fastighetsägare som tilldelas mark ska ha system och rutiner så att byggvaror som väljs 

uppfyller angivna miljökriterier samt att detta dokumenteras. Uppföljning för 2012 kommer 

att redovisas i samband med tertialrapport 1/2013.  
 

 

Andel uppföljda bygg- och 

anläggningsentreprenader som 

uppfyller stadens krav avseende 

kontroll av miljö- och hälsofarliga 

ämnen i varor  
 

Redovisas  

i uppföljning av 

miljöhandlingsprogra

m 2013 

90 % 2012 
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Nämndens indikatorer Periodens utfall Årsmål Period 

Kommentar:  

En av fyra indikatorer för att följa upp miljömål ”2.2 Utsläppen av miljö- och hälsofarliga 

ämnen från byggnader och anläggningar ska minska” i det beslutade miljöprogrammet. 

Uppföljningarna utförs i första hand på byggarbetsplatser och innefatta dels kontroll av 

entreprenörernas varudokumentation, dels av stickprovsvisa varor som används på 

arbetsplatserna. Arbete pågår med att ta fram plan för uppföljning. Redovisning kommer 

att lämnas i uppföljning av miljöhandlingsprogram 2013. 
 

 

Antal planterade träd  
 

820 3 750 2012 

Kommentar:  

Hur målet ska definieras är fortfarande under diskussion. Kontoret föreslog i tertialrapport 2 

att målet skulle sättas till 3 750 tills dess den slutliga utformningen fastställs. I begreppet 

träd ingår alla nyplanterade träd inom exploateringsprojekt. Det avser nya träd på 

kvartersmark, allmän platsmark i anslutning till projektet samt i samband med åtgärder för 

grönkompensation. Av de träd som har planterats under år 2012 har 399 planterats på 

allmän platsmark och 421 på kvartersmark. 
 

 

Genomsnittlig beräknad 

energianvändning (kWh/kvm)  
 

Uppföljning tidigast 

år 2013 
55 2012 

Kommentar:  

Uppföljning kan tidigast ske år 2013. 
 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm 

Uppfylls delvis 

Stockholm är på väg att bli en miljonstad. Inom mindre än 20 år kommer 

befolkningen enligt dagens prognoser att öka med 200 000 personer, därmed 

kommer över en miljon människor bo i Stockholms stad i en region med 

närmare 3,5 miljoner invånare. 

Den växande staden förutsätter fler bostäder. Målet är 100 000 nya bostäder till 

år 2030. Det motsvarar 5 000 nya bostäder varje år. 

 

KF:s indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål KF:s 

årsmål 
Period 

 

Antal färdigställda 

bostäder  
 

3 679  3 750  3 750  2012 

Kommentar:  

Preliminära uppgifter. 
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KF:s indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål KF:s 

årsmål 
Period 

 

Antal markanvisade 

bostäder  

 
 

5 496  5 000  5 000  2012 

 

 

Antal markanvisade 

ägarlägenheter  

 
 

0  25  25 st 2012 

 

 

Antal påbörjade 

bostäder  
 

2 933  4 500  4 500  2012 

Kommentar:  

Preliminära uppgifter. 
 

 

Antal påbörjade 

hyresrätter  
 

720 1 500 1 500  2012 

Kommentar:  

Preliminära uppgifter. 
 

 

Nettotillskott av 

studentbostäder  
 

248  400  400 st 2012 

Kommentar:  

Preliminära uppgifter. 

Antalet påbörjade studentbostäder uppgår till 248. Tillskottet avser ombyggnader i kv 

Nockteglet med 6 lägenheter, kv. Kurland med 6 lägenheter kv. Perstorp med 82 

lägenheter, kv. Svanholmen med 70 lägenheter och kvarteret Skålen med 84 lägenheter. 
 

KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse 

 

Nämnden ska i samband med 

verksamhetsplanering och uppföljning 

redovisa relationen mellan 

investeringsmedel och förväntad 

bostadsproduktion  
 

2012-01-01 2012-12-31  
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KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse 

Kommentar:  

En gemensam rullande produktionsplan för program och kommande projekt tas fram i 

samarbete mellan exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret utifrån 

översiktsplanens strategier. Produktionsplanens tidshorisont sträcker sig över innevarande 

mandatperiod och in i nästa. Produktionsplaneringen gör stadens prioriteringar mer 

förutsägbara i det korta perspektivet och bidrar till att trygga bostadsförsörjningen i det 

långa perspektivet. Exploateringskontoret tar sikte på gemensam planering tillsammans 

med trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och andra förvaltningar och bolag i staden för 

att nå de långsiktiga visionsmålen. Det behov av investeringsmedel som 

exploateringsnämnden prognostiserar för att kunna uppfylla målen utgår ifrån denna 

produktionsplan. Samarbetet med framförallt stadsbyggnadsnämnden och trafik- och 

renhållningsnämnden har utvecklats vidare under året och den gemensamma 

produktionsplaneringen fortsätter i samverkan med kommunstyrelsen. Arbetet bedrivs 

under namnet Trekontor. 
 

NÄMNDMÅL: 

Exploateringsnämnden ska förvalta marken med fokus på 

långsiktig hållbarhet 

Uppfylls helt 

Exploateringsnämnden ansvarar för att stadens mark utvecklas och förädlas så 

effektivt som möjligt. Nämnden upplåter 12 029 fastigheter med tomträtt per 

den sista december 2012. Nämnden arbetar aktivt med att få en god avkastning 

på markinnehavet. 

Nämndens ansvar och medverkan vid framtagande av nya bostads- och 

arbetsplatsplaner samt ledning och samordning av projekten är viktig för 

genomförandet och för stadens framtida ekonomiska åtaganden. 

För att hålla en hög och jämn takt i bostadsbyggandet arbetar nämnden med att 

söka nya områden som är möjliga för exploatering. Vid val av mark för 

byggnation ska samtliga samhällsbehov vägas in. 

Arbetet med att digitalisera stadens geotekniska arkiv, Geoarkivet, har pågått 

och kommer att fortsätta under 2013. I budget 2012 tilldelades 

exploateringsnämnden medel från stadens utvecklingsråd för detta ändamål. 

Arkivet innehåller en mängd geoteknisk information som är av intresse dels för 

privatpersoner, men även för geotekniska konsulter och deras beställare såsom 

förvaltningar och bolag i staden. 

 

Nämndens indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål Period 
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Nämndens indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål Period 

 

Andel bostadsrätter som markanvisats 

efter markanvisningstävling  
 

16 % 25 % 2012 

Kommentar:  

Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att många bostadsrättslägenheter markanvisats 

inom befintliga tomträtter. 
 

NÄMNDMÅL: 

Exploateringsnämnden ska i ett snabbt växande Stockholm 

utveckla attraktiva stadsmiljöer 

Uppfylls helt 

Översiktplan för Stockholms stad - Promenadstaden 

De fyra centrala strategier i översiktsplanen för stadens utveckling är följande: 

 Fortsätt att stärka centrala Stockholm 

 Satsa på attraktiva tyngdpunkter 

 Koppla samman stadens delar 

 Främja en levande stadsmiljö i hela staden 

Målet om att markanvisa 5 000 lägenheter har uppnåtts 

I budget 2012 höjdes stadens mål om en långsiktig bostadsförsörjning. 

Exploateringsnämnden planerar i arbetet med att uppnå Vision Stockholm 2030 

för en långsiktig bostadsförsörjning med minst 100 000 nya bostäder, vilket 

innebär att exploateringsnämnden tillsammans med framför allt 

stadsbyggnadsnämnden ska skapa förutsättningar för 5 000 nya bostäder per år 

de kommande 20 åren. Markanvisningarna ska uppgå till minst 5 000 nya 

bostäder år 2012 och åren därefter ska antalet markanvisningar uppgå till minst 

4 000 för att säkerställa en långsiktigt hållbar tillgång på bostäder. 

Exploateringsnämndens markanvisningar ska vägledas av målsättningen om en 

god blandning av upplåtelseformer i hela staden, inbegripandes hyresrätter, 

bostadsrätter, ägarlägenheter, studentbostäder och småhus. 

Målet om att markanvisa 5 000 lägenheter år 2012 har uppnåtts. Antalet 

markavisade lägenheter uppgår till 5 496. Av dessa avser 2 825 lägenheter 

hyresrätter vilket motsvarar 51 % av de markanvisade lägenheterna. 

Beslutade markanvisningar sedan kvartal 4/2006 uppgår till totalt 

22 930 lägenheter: 

 

 
Kvartal 

4/2006 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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Antal 

lägenheter 

1 274 3 017 2 988 4 111 2 505 3 539 5 496 

Planera för 100 000 nya bostäder 

Enligt preliminära uppgifter uppgår antalet påbörjade lägenheter 2012 till 

2 933, varav 720 avser hyresrätter. Antalet färdigställda lägenheter enligt 

preliminära uppgifter uppgår till 3 679, varav 1 312 avser hyresrätter. 

Under året kom signaler från marknaden som indikerade en avmattning i 

konjunkturen och bostadsbyggande. Bakgrunden till avmattningen avseende 

bostadsbyggandet går tillbaka till bostadsköparnas efterfrågan och 

betalningsvilja. Den finansiella oron i Europa, pågående debatt om ränteläge 

och ränteavdrag, lånetak och krav på att den egna bostaden ska ha sålts innan 

en ny förvärvas har lett till en svagare efterfrågan. Läget på marknaden har gett 

kontoret anledning till att följa utvecklingen nära och aktivt. 

Sedan kvartal 4/2006 har antalet påbörjade lägenheter uppgått till 26 342 

lägenheter och antalet färdigställda till 25 551. 

 
Kvartal 

4/2006 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

* 

Antal påbörjade 

lägenheter 

5 758 2 924 3 333 2 673 4 975 3 746 2 933 

Antal 

färdigställda 

lägenheter  

1 667 3 569 5 235 5 039 3 422 2 940 3 679 

*Preliminära uppgifter. 

Verksamhetsberättelsen år 2012 innehåller en stor mängd projekt som befinner sig 

i olika planerings- och genomförandefaser: 

 I bilaga 2 lämnas en lägesredovisning av stadens 

stadsutvecklingsområden inklusive de projekt inom Vision 2030 

som exploateringsnämnden deltar i. 

 I bilaga 3:1 lämnas en sammanställning över markanvisade 

lägenheter under 2012. 

 I bilaga 3:2 visas markanvisade, påbörjade och färdigställda 

lägenheter under perioden oktober 2010 – december 2012 

 I bilaga 10 redovisas samtliga projekt som exploateringsnämnden 

drivit under 2012. 

Investeringsplanen 2012 innehöll en stor mängd bostadsprojekt omfattande 

ca 86 000 lägenheter i olika planerings- och genomförandefaser. En stor del av 

pågående bostadsprojekt sker på redan exploaterad mark vilket innebär 

byggande på rivningstomter, nedlagda eller dåligt utnyttjade industri- och 
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hamnområden samt överdäckningar av spårområden. Exempel är Hammarby 

Sjöstad, Västra Kungsholmen, Norra Djurgårdsstaden, Annedal och Bromstens 

industriområde. 

En övergripande Vision för City antogs av kommunfullmäktige i oktober 2012. 

Visionens övergripande mål är: attraktivare stadsmiljöer, fler bostäder och 

stärkt cityhandel. Exploateringsnämnden ansvarar för att leda det operativa 

arbetet med stadsutvecklingsområdet City. 

Hela Stockholm ska vara attraktivt. Arbetet med att utveckla ytterstaden finns 

konkretiserat i Vision Järva 2030 och Vision Söderort 2030. Sedan 2012 utgör 

även Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndområde ett prioriterat område som 

ska omfattas av ytterstadsutvecklingen. 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2012 om reviderat inriktningsbeslut 

för Årstafältet. Projektet är ett stadsutvecklingsprojekt, en ny stadsdel med ca  

4 000 bostäder och en omdanad park. 

Arbetet med att förnya och utveckla de västra och norra delarna av Stockholm 

fortsätter bland annat genom att utveckla Kista till världens främsta Science 

City enligt framtidsbilden för Kista Science City. Vision Bällstaviken är ett 

samarbetsprojekt mellan Stockholm, Sundbyberg och Solna stad där projekten 

Ulvsunda industriområde, Annedal och norra Mariehäll ingår. Tillsammans 

med berörda nämnder och bolag deltar exploateringsnämnden i stadens arbete 

med Järvalyftet. 

Exploateringsnämndens prövar möjligheten att skapa en mötesplats för 

innovation inför utvecklingen av nya stadsdelar. Årstafältet har valts ut för 

detta ändamål. Kontoret har påbörjat planeringen med att skapa olika 

samverkansformer. 

Sedan 1998 har Stockholms stad och Stockholms Byggmästareförening 

arrangerat återkommande boutställningar. Boutställning Annedal 2012 

genomfördes den 16-26 augusti. Stockholms Byggmästareförening, 

Stockholms stad och Sundbybergs stad var utställningens huvudarrangörer. 

Totalt 22 byggherrar medverkade som intressentföretag. 

Byggande på privatägd mark är också en viktig del i bostadsbyggandet. 

Exempel på projekt är Årstadal, Liljeholmskajen i Årstadal och Bromstens 

industriområde (delvis privatägd). 

Målet om att markanvisa minst 400 studentbostäder har uppnåtts  

För att säkerställa en långsiktigt hållbar tillgång på bostäder för studenter skulle 

exploateringsnämnden markanvisa minst 400 nya studentlägenheter år 2012 

och åren därefter ska antalet markanvisningar uppgå till minst 300. Målet för 

2012 har uppnåtts då exploateringsnämnden beslutat om markanvisningar 

omfattande 725 studentbostäder. 

Ägarlägenheter 
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Målsättningen att markanvisa 25 ägarlägenheter förutsätter att det finns 

byggherrar som är intresserade av att driva sådana projekt. Upplåtelseformen 

ägarlägenheter infördes i Sverige först i maj 2009. Hittills har intresset för 

denna boendeform i markanvisningssammanhang varit mycket lågt. 

I juni beslutade exploateringsnämnden om en markanvisning omfattande 

50 lägenheter i Kärrtorp där byggherren föreslog att lägenheterna ska upplåtas 

med bostadsrätt eller äganderätt. 

Medverka till att sänka boendekostnaderna 

En rad olika faktorer påverkar de slutliga boendekostnaderna; 

konkurrenssituationen, konjunkturen, finansieringen, avgifter, krav på 

byggherren, graden av kommersiellt byggande, produktionsmetoder etc. Ett 

stort antal aktörer på marknaden innebär ökad konkurrens vilket medverkar till 

att pressa boendekostnaderna. Att verka för yteffektiva lägenheter med lägre 

boendekostnad är också en viktig del i arbetet med att skapa en mångfald i 

bostadsbeståndet. 

Markanvisningar har under senare år lämnats till olika byggherrar enligt 

följande: 

 

Beslutade 

markanvisningar  

2008 2009 2010 2011 2012 

Antal byggherrar 33 30 26 36 36 

 

 

I budget 2012 uppmanades stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden 

samt Stockholms Stads Parkerings AB att i samarbete med trafik- och 

renhållningsnämnden utreda och pröva så kallade Parkeringsköp, dvs. 

möjligheten att avtala om skapande och samnyttjande av garage/parkeringsytor. 

Under året har kontoret tillsammans med Stockholm Parkering undersökt 

möjligheterna i ett antal projekt som kontoret bedömer kunna vara 

genomförbara inom ett antal år. 

Medverka till offentlig service 

Exploateringsnämnden ska tillsammans med övriga berörda nämnder 

säkerställa att stadens planering på ett tidigt stadium tillgodoser behoven av 

ytor för offentlig service i stadsutvecklingsområdena. Ett exempel på detta är 

när exploateringsnämnden och fastighetsnämnden tillsammans med 

kulturnämnden planerar för en kulturscen i en av de gamla gasklockorna i 

Hjorthagen. 

Det finns fastställda samarbetsformer mellan exploateringskontoret och 

Stockholm konst. Stockholm konst upprättar konstprogram för hur och var 
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konst kan komma in i stadens större exploateringsområden. Vid stora projekt 

inleds samarbetet tidigt så att konsten ges möjlighet att relatera till 

exploateringsområdet som helhet. 

I november tilldelades kontoret priset ”1 % konst” för engagemanget i den 

konstnärliga utsmyckningen av Annedal. 

Exploateringskontoret har en dialog med stadsdelsförvaltningarna, 

utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och stadsledningskontoret om 

behovet av specialbostäder och verksamhetslokaler. 

Stadsrevisionen har i november 2012 upprättat en revisionsrapport - Planering 

av kommunal service i stadsutvecklingsområden. Granskningen har begränsats 

till att omfatta stadsutvecklingsområdena Hagastaden och Västra 

Kungsholmen. Granskningen visar att det finns ett fungerande samarbete 

mellan stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden 

och de granskade stadsdelsnämnderna när det gäller planering och 

genomförande av stadsutvecklingsområdena Västra Kungsholmen och 

Hagastaden. De synpunkter och önskemål som stadsdelsnämnderna 

Kungsholmen och Norrmalm samt utbildningsnämnden har lämnat har 

tillgodosetts i detaljplanerna och exploateringsavtalen. Under 2012 har ett 

arbete påbörjats för att tydliggöra och internt i staden kommunicera vilken 

instans/förvaltning i staden som ansvarar för vad i planeringen av ytor för 

offentlig service. 

Verka för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

Tillgänglighetsaspekter ska alltid vara en bärande del vid byggnation av 

bostäder. Exploateringsnämndens projekt utgörs av investeringar dels i allmän 

platsmark, dels i blivande kvartersmark. 

Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 

beslutades av kommunfullmäktige i juni 2011. Programmet omfattar sju mål 

inom områdena fysisk respektive kommunikativ tillgänglighet, bemötande, 

utbildning, arbete, bostad och fritid. 

Kontoret har i dialog med stadsbyggnads- och exploateringsnämndens råd för 

funktionshinderfrågor tagit fram aktiviteter 2012 som ska bidra till 

måluppfyllelse. Uppföljning av dessa aktiviteter lämnas i bilaga 8. 

 

Nämndens indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål Period 

 

Antal markanvisade studentbostäder  
 

725 400 2012 

 

Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse 
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Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse 

 

Uppföljning av nämndens aktiviteter 

enligt Program för delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning 

2011-2016 görs i samband med 

tertialrapporter och bokslut  
 

2012-01-01 2012-12-31  

 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka 

Uppfylls helt 

Framkomligheten i regionen ska öka. Spår, vägar och cykelbanor byggs ut för 

att möta den hållbara miljonstadens utmaningar. Stockholms stad har höjt 

ambitionen när det gäller cykling. Exploateringsnämnden följer upp och 

redovisar anläggandet av cykelvägar i exploateringsområden. Vid 

nybyggnation ska det planeras för ett ökat cyklande och behovet av 

cykelparkering. 

 

KF:s indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål KF:s 

årsmål 
Period 

 

Antal meter nyanlagda 

cykelvägar i staden  
 

4 860 meter 3 200 meter öka 2012 

Kommentar:  

Årsmålet 3 200 meter sattes utifrån uppföljning av nyanlagda cykelvägar 2006-2010 

som visade på ett medelvärde om 3 000 meter/år. Variationer mellan olika år kan vara 

stora beroende på vilka projekt som färdigställs respektive år. Under år 2012 har 4 860 

meter cykelvägar anlagts. 
 

NÄMNDMÅL: 

Exploateringsnämnden ska medverka till att öka 

framkomligheten 

Uppfylls helt 

Exploateringsnämnden ansvarar för trafikplaneringen i exploateringsprojekt. I 

större projekt ansvarar nämnden även för kollektivtrafikplanering i samarbete 

med SL. Ett exempel är att nämnden arbetar med strukturen kring kommande 

spårvägstrafik bland annat för uppförande av spårvagnsterminaler. 

Trafikplaneringen sker i samverkan med trafik- och renhållningsnämnden. 

Vid nybyggnation planeras för ett ökat cyklande och behovet av 

cykelparkeringar beaktas. Exploateringsnämnden godkände i november 2012 

projektdirektiv för utredning av infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet. 



 
 

 
SID 19 (39) 

 

Direktivet avser trafikkontorets och exploateringskontorets fortsatta prioritering 

för utredning och genomförande av cykelinfrastrukturåtgärder i Stockholm. 

Exploateringsnämnden är ansvarig för ombyggnaden av Slussen och den 

exploatering som sker i samband med detta. Kommunfullmäktige antog 

detaljplan för Slussen i december 2011. Detaljplan för ny bussterminal för 

Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen antogs av kommunfullmäktige i juni. 

Stockholms stad har i december överklagat Mark- och miljödomstolens beslut 

om att upphäva detaljplanen för Slussen. Byggstart av förberedande arbeten är 

planerade till 2013. Trafikanläggningen beräknas kunna tas i drift 2020. 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning 

samt renhållning 

Uppfylls helt 

Stockholms stad ska säkerställa trygga, rena och väl upplysta stadsmiljöer. 

Förutom att hålla en hög ambitionsnivå på renhållning och klottersanering ska 

staden kraftsamla för att höja kvaliteten på stadens parkmark och grönytor. 

Med ledning av de indikatorer som anges i budget 2012 hur 

kommunfullmäktige kommer att följa upp målet ” Stockholmarna ska vara 

trygga och nöjda med städning samt renhållning” konstaterar kontoret att 

indikatorerna avser andra nämnder. När det gäller planering av nya 

bostadsområden och säkerheten där är det stadsbyggnadsnämnden som 

remitterar detaljplaner till trafik- och renhållningsnämnden, brandförsvaret 

m.fl. och det är stadsbyggnadsnämnden som i planarbetet kan beakta dessa 

frågor. 

Kommunfullmäktige har 2009 beslutat om ”Säkerhetsprogram för Stockholms 

stad”. De viktigaste delarna i säkerhetsarbetet är: 

 Det förebyggande arbetet 

 Krishantering, kontinuitet och kriskommunikation 

 Utvärdering och lärande 

Programmet förutsätter att rutiner, processer och organisation utarbetas för 

säkerhetsarbetet. Information, utbildning och övningar är viktiga inslag. 

Exploateringsnämndens och kontorets säkerhetshantering och förmåga att 

hantera en kris vidareutvecklas successivt utifrån bland annat de risk- och 

sårbarhetsanalyser jämte åtgärdsförslag som rapporterades till 

stadsledningskontoret 2009. En ny risk- och sårbarhetsanalys lämnades till 

stadsledningskontoret i början av 2012. 

 

KF:s indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål KF:s 

årsmål 
Period 
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KF:s indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål KF:s 

årsmål 
Period 

 

Andel identifierade 

sårbarheter som 

styrelse/nämnd avser att 

förebygga eller 

minimera under året  
 

67 % 66 % 100 % 2012 

Kommentar:  

I verksamhetsplan 2012 sattes målvärdet till 33 % utifrån den risk- och sårbarhetsanalys 

(RSA) samt åtgärdsförslag som lämnades till stadsledningskontoret 2009. Kontoret 

lämnade en ny RSA till stadsledningskontoret i februari 2012. Målvärdet sattes till 66 % 

utifrån den RSA som lämnades i februari 2012. 
 

 

Antal 

krisledningsövningar i 

nämnd/bolag på 

ledningsnivå  
 

1  1  46 st 2012 

Kommentar:  

En krisledningsövning har genomförts inom projektet Norra Djurgårdsstaden. 
 

 

Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse 

 

Ta fram rutiner för brottsförebyggande 

åtgärder i samband med översyn av 

exploateringsprocessen.  
 

2012-01-01 2012-12-31 Avvikelse 

Kommentar:  

Rutiner för brottsförebyggande åtgärder ska inarbetas i exploateringsprocessen. 

Revidering av exploateringsprocessen kommer att göras efter det att stadens system för 

stöd i projektstyrningsmetoden SSIP introduceras fullt ut. En större informationsinsats i 

staden för introducering av detta system planeras till i mars 2013. 
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 2: 

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 

Som arbetsgivare ska staden vara ansvarstagande, med tydliga program för de som 

vill utvecklas. Stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete ska fortsatt utvecklas. 

Stadens chefer och ledare ska stärkas i sitt ledarskap och chefsförsörjningen säkras 

långsiktigt. 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda 

spännande och utmanande arbeten 

Uppfylls helt 

Hur väl staden lyckas uppfylla verksamhetens mål är i hög grad beroende av 

kompetens och engagemang hos medarbetare och chefer. Det är därför av 

största vikt att staden är, och fortsätter att vara, en arbetsgivare som erbjuder 

spännande och utmanande arbeten. 

 

KF:s indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål KF:s 

årsmål 
Period 

 

Aktivt 

Medskapandeindex  
 

85  fastställs 

2012 
2012 

Kommentar:  

Målvärde skulle inte sättas för 2012 då indikatorn mäts för första gången i 2012 års 

medarbetarundersökning. Kontorets AMI uppgick i 2012 års medarbetarenkät till 85. 

AMI för staden totalt uppgick till 79. 
 

 

Andel medarbetare på 

deltid som erbjuds 

heltid  
 

100 % 100 % 75 % 2012 

Kommentar:  

Exploateringskontoret erbjuder alltid heltidsanställningar. De få deltidsanställda som finns 

har deltid på grund av permanent sjukersättning eller på eget önskemål. 
 

 

Chefer och ledare 

ställer tydliga krav på 

sina medarbetare  
 

68 % 70 % 80 % 2012 

Kommentar:  

I 2012 års medarbetarenkät angav 68 % ett högt värde (8-10). Motsvarande uppgift för 

staden totalt var 69 %. 
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KF:s indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål KF:s 

årsmål 
Period 

 

Medarbetare vet vad 

som förväntas av dem i 

deras arbete  

 
 

90 % 80 % 80 % 2012 

Kommentar:  

I 2012 års medarbetarenkät angav 90 % ett högt värde (8-10). Motsvarande uppgift för 

staden totalt var 91 %. 
 

 

Sjukfrånvaro  
 

1,7 % 1,5 % 4,5 % 2012 

Kommentar:  

Sjukfrånvaron november 2011- oktober 2012 uppgår till 1,7 % vilket är en minskning 

med 0,9 procentenheter jämfört med samma period ett år tidigare. 
 

NÄMNDMÅL: 

Exploateringsnämnden ska vara en välkänd och attraktiv 

arbetsgivare 

Uppfylls helt 

Behovet av rekrytering har ökat och kontoret har under året anställt ett antal 

nya medarbetare på olika nivåer och funktioner i takt med nämndens ökade 

investeringar och ambitionen för ökat bostadsbyggande. Antalet 

månadsanställda tillsvidare har ökat med 15 personer. Kontoret har delvis ersatt 

konsulter med anställda på strategiska funktioner. Behovet av egen kompetens 

inom kommunikation har ökat och en ny kommunikationsavdelning har bildats 

med åtta medarbetare. Även andra funktioner inom kontoret har förstärkts, 

bland annat projektledning, upphandling och markvärdering. 

Personalkostnaderna har ökat huvudsakligen beroende på att antalet anställda 

har ökat. Lönekostnaderna för december 2012 har ökat med 13 % jämfört med 

december 2011. Antalet medarbetare i tjänst har under samma tid ökat med  

11 %. Bristen på erfaren arbetskraft inom bygg- och fastighetsbranschen 

avspeglas i löneutvecklingen. Årets lönerevision uppgick till 2,66 % men 

medellönen på kontoret har under året ökat med 4,14 % vilket framför allt 

beror på nyanställningar. 

 

Antal anställda Tillsvidare* Tidsbegränsade* Antal i tjänst* 

2007-12-31 140 4 127 
2008-12-31 132 7 129 
2009-12-31 136 9 135 
2010-12-31 130 7 123 
2011-12-31 143 4 135 
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2012-12-31 158 4 150 

* Uppgifterna avser antalet personer omräknat till heltid. 

Genom information och uppföljning säkerställer kontoret att arbetet med 

sjukfrånvaro sker enligt stadens rehabiliteringsprocess. Sjukfrånvaron 

november 2011- oktober 2012 uppgår till 1,7 % vilket är en minskning med 0,9 

procentenheter jämfört med samma period ett år tidigare. Sjuklönekostnaderna 

för 2012 har minskat med 11 % jämfört med 2011. Både kort och lång 

sjukfrånvaron har minskat. Den korta sjukfrånvaron följs upp med samtal och 

eventuell kontakt med företagshälsovården. Kontorets arbetsuppgifter är inte 

fysiskt betungande, men arbetstakten är hög 

 

År 2012* 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Sjukfrånvaro 1,7 % 2,5 % 1,6 % 1,8 % 2,1 % 2,8 % 3,2 % 

* Sjukfrånvaro november 2011-oktober 2012. Övriga år avser helår. 

Kontoret har arbetat med sitt varumärke som arbetsgivare genom att delta på 

arbetsmarknadsdagar på KTH, karriärmässa i Globen, ta emot 

högskolestudenter för praktik och examensarbete, annonsera i fack- och 

studentpress, samarbeta med högskolor genom seminarier, studiebesök etc. Vid 

studiebesök träffar kontoret både grundskole-, gymnasie- och 

högskolestudenter. Kontoret har lyckats anställa inom svårrekryterade grupper 

såsom civilingenjörer inom samhällsbyggnad. 

Nya chefer har anställts både på avdelnings- och enhetsnivå. De nya cheferna 

har deltagit i stadens chefskörkort och ytterligare chefsutveckling planeras till 

2013. En upphandling av projektledarutbildning pågår. Denna utbildningsinsats 

avses pågå under några år för att säkerställa och utveckla kompetensen hos de 

medarbetare som rekryterats de senaste åren. TN-akademien, som är ett forum 

för kompetensutveckling tillsammans med övriga tekniska förvaltningar, har 

genomförts en tredje omgång. 

Friskvårdssatsningar har skett bland annat genom olika aktiviteter i 

Klamparhallen i Tekniska nämndhuset och en friskvårdstimme i veckan på 

betald arbetstid. Kontoret har även sponsrat idrottsföreningen, konstföreningen, 

Klamparekören, veteranföreningen m.m. 

Sammantaget är könsfördelning jämn avseende chefer. Av de 

tillsvidareanställda medarbetarna är 38 % män och 62 % kvinnor vilket innebär 

att andelen kvinnor har ökat. Uppföljning av kontorets jämställdhets- och 

mångfaldsarbete redovisas i bilaga 5. 

Personalstatistik lämnas i bilaga 9:2. 
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Nämndens indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål Period 

 

Personalomsättning  
 

17,1 % 8 % 2012 

Kommentar:  

Ambitionen är att personalomsättningen är kontrollerad och ligger mellan 5-10 % per år. 

Personalomsättningen har under året uppgått till 17 % vilket är en ökning med 2 

procentenheter jämfört med 2011. Huvudsakligen beror detta på den planerade 

utökningen av antalet anställda. Fyra medarbetare har gått i pension under året och en 

viss rörlighet till andra arbetsgivare förekom framför allt i början av 2012. 
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 3: 

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva 

Stadens styrsystem ska underlätta budgethållning och effektivitet. Givna 

budgetramar ska hållas. 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 

3.1 Budgeten ska vara i balans 

Uppfylls helt 

Den avvikelse inom driftverksamheten som redovisas nedan i indikator 

"Nämndens budgetföljsamhet" är en positiv avvikelse med ökade nettointäkter. 

 

KF:s indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål KF:s 

årsmål 
Period 

 

Exploateringsnämndens 

budgetföljsamhet efter 

resultatöverföringar  
 

126,9 % 100 % 100 % 2012 

 

 

Exploateringsnämndens 

budgetföljsamhet före 

resultatöverföringar 
 

126,9 % 100 % 100 % 2012 

 

 

Nämndens 

prognossäkerhet T2 
 

98,8 %  +/- 1 % 2012 

Kommentar:  

Avvikelsen beror på ökade nettointäkter jämfört med prognos i tertialrapport 2. 

Avvikelsen uppgår till 1,2 %. 
 

NÄMNDMÅL: 

Exploateringsnämnden ska förbättra säkerheten i de 

ekonomiska prognoserna 

Uppfylls helt 

Arbetet med att förbättra exploateringsnämndens ekonomistyrning för 

investeringsprojekten har fortsatt. 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2010 om en ny gemensam 

projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt. Arbetet med att 

implementera stadens projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt har 

fortsatt under året. Kontoret har i mindre skala börja använda stadens nya 

systemstöd SSIP för projektstyrningsmetoden under året. En större 

utbildningsinsats i stadsledningskontorets regi planeras till i mars 2013. 
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Kommunfullmäktige har i budget 2012 beslutat om en samlad strategi för 

stadens investeringar. Investeringsstrategin är ett verktyg för prioritering av 

exploateringsnämndens investeringar. 

 

Nämndens indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål Period 

 

Andel genomförandebeslut med positivt 

nuvärde  
 

91,3 % 85 % 2012 

Kommentar:  

Under året har 23 genomförandebeslut fattats. Av dessa visar fem negativt nuvärde. Tre 

av dessa projekt, "Ombyggnad av Torshamnsgatan mellan nya E18 och Vågögatan", 

"Värtapiren. Reviderat genomförandebeslut" och "Bygglogistikcenter Norra 

Djurgårdsstaden delområde Hjorthagen" är dock delprojekt till projekt som totalt visar ett 

positivt nuvärde; Kista Science City, Södra Värtahamnen och Hjorthagen. 

Beräknas andelen endast utifrån årets beslutade genomförandebeslut utan att hänsyn tas 

till att delprojekt ingår i större projekt är periodens utfall 78 %. 
 

 

Andel slutredovisade projekt med 

ekonomisk avvikelse på högst 5 % 

jämfört med genomförandebeslut  
 

72,4 % 85 % 2012 

Kommentar:  

Antalet slutredovisade projekt uppgår till 29. Av de 8 projekt som har en budgetavvikelse 

på  

5 % eller mer har 4 projekt en mindre avvikelse på 0,6 mnkr eller lägre. Se uppföljning i  

bilaga 11.3. 
 

 

Nämndens prognossäkerhet T2, 

investeringar  
 

101,8 % +/- 5 % 2012 

Kommentar:  

Prognos i tertialrapport 2 och utfall exklusive intunnling av Värtabanan och Norra länken 

i projekt Hagastaden. Avvikelsen uppgår till 1,75 %. 
 

NÄMNDMÅL: 

Exploateringsnämnden ska förvalta marken med fokus på 

hög avkastning 

Uppfylls helt 

Exploateringsnämnden ansvarar för att stadens mark utvecklas och förädlas så 

effektivt som möjligt. Nämnden upplåter 12 029 fastigheter med tomträtt per 

den sista december 2012. Av dessa upplåts 9 896 fastigheter inom staden och 2 

133 fastigheter upplåts i andra kommuner. 
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Antalet tomträtter uppdelat på bostadsändamål m.m. och kommersiella 

ändamål framgår av nedanstående diagram. 

 

Intäkterna för bostadsändamål m.m. svarar för 54 % av de totala intäkterna 

2012 för exploateringsnämndens tomträtter, vilket framgår av nedanstående 

diagram. 

 
 

Nämndens indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål Period 

 

Avkastning av tomträttsmark bostäder  
 

1,38 % 1,5 % 2012 

Kommentar:  

Se kommentar i bilaga 9.1 där utvecklingen under 2008-2012 framgår. 

Direktavkastningen 2012 har ökat jämfört med 2011 då den uppgick till 1,31 %. 
 

 

Avkastning av tomträttsmark övrig 

verksamhet  
 

6,02 % 6,6 % 2012 

Kommentar:  

Se kommentar i bilaga 9.1 där utvecklingen under 2008-2012 framgår. 

Direktavkastningen 2012 har ökat jämfört med 2011 då den uppgick till 5,85 %. 
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Uppföljning av driftbudget 

Exploateringsnämndens verksamhet ger ett överskott för staden. Det ökade 

överskottet under senare år, trots ökande kapitalkostnader beroende på 

genomförda investeringar, utgörs i huvudsak av ökade intäkter från tomträtter. 

Utvecklingen sedan 2005 har varit enligt följande diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfallet 2012 visar jämfört med 2011 på följande förändringar: 

 Nämndens utfall netto har ökat med närmare 67 mnkr från 960 mnkr till 

1 027 mnkr. 

 Nämndens driftkostnader exklusive kapitalkostnader har minskat med  

6 mnkr från 135 mnkr till 129 mnkr. 

 Personalkostnaderna (lön och personalförsäkringar) har under 2012 

uppgått till 103,1 mnkr, vilket är en ökning med 8,6 mnkr jämfört med 

2011. Ökningen beror huvudsakligen på att antalet anställda har ökat.  

 Nämndens kostnader för avskrivningar och internränta har ökat med  

78 mnkr. 

 Nämndens driftintäkter har ökat med 139 mnkr från 2 325 mnkr till 

 2 464 mnkr. 

Utfallet visar ett nettoöverskott om drygt 217 mnkr jämfört med budget 2012. 

Avvikelsen består av ökade intäkter och då huvudsakligen ökade 

tomträttsintäkter. 

En sammanställning av driftbudgeten och kommentarer av avvikelser jämfört 

med budget lämnas i bilaga 10.1 – 10.3. Av kommunstyrelsen beslutade 

budgetjusteringar under året framgår av bilaga 10.2. Nedan kommenteras 

driftbudgeten uppdelad i ”Markförvaltning” och ”Övrig verksamhet”. 
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Markförvaltning 

Markförvaltning tomträtter 

och mark inom 

kommungränsen 

mnkr 

Bokslut  

2011 
Budget 

2012 
Bokslut 

2012 
Avvikelse 

Budget/  

Bokslut 

Drift och underhåll 39,0 31,7 36,0 -4,3 

Avskrivningar 118,0 145,0 158,1 -13,1 

Internräntor 1 105,8 1 153,8 1 145,6 8,2 

Summa kostnader 1 262,8 1 330,5 1 339,7 -9,2 

Intäkter 2 209,2 2 125,2 2 332,2 207,0 

Netto 946,4 794,7 992,5 197,8 

Markförvaltningen, dvs. förvaltningen av tomträttsfastigheter och arrendemark, 

visar ett nettoöverskott jämfört med budget om närmare 198 mnkr. Avvikelsen 

förklaras huvudsakligen av tillkommande tomträtts- och arrendeintäkter. 

Intäkterna uppgår till 2 332 mnkr. Av dessa uppgår tomträttsintäkterna till 

2 222 mnkr. De ökade intäkterna förklaras främst av att domen rörande 

fastigheterna Trollhättan 29-33 på Norrmalm vann laga kraft i juni och som 

innebar retroaktiva avgälder och räntor om ca 142 mnkr. En mer detaljerad 

redovisning av tomträttsintäkterna lämnas i bilaga 10.3. 

Kostnaderna för avskrivningar och internränta visar ett underskott på ca 5 

mnkr. Avvikelsen beror i första hand på förändringar inom 

investeringsverksamheten. Därtill påverkas kostnaderna av genomförda 

fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv under året. 

 

Markförvaltning utanför 

kommungränsen 

mnkr 

Bokslut  

2011 
Budget 

2012 
Bokslut 

2012 
Avvikelse 

Budget/  

Bokslut 
Drift och underhåll 20,7 13,0 12,6 0,4 

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Internräntor 5,3 3,9 3,6 0,3 

Summa kostnader 26,0 16,9 16,2 0,7 

Intäkter 21,8 12,5 31,0 17,0 

Netto -4,2 -1,0 14,8 17,7 

Exploateringsnämnden ansvarar för den mark som staden ska avyttra utanför 

kommungränsen. I avvaktan på försäljning sköter fastighetsnämnden på 

exploateringsnämndens uppdrag förvaltningen av fastigheterna. De 

budgeterade kostnaderna och intäkterna avser denna förvaltning samt 

exploateringsnämndens ”indirekta” kostnader, dvs. personalkostnader, för 

försäljning av fastigheterna. 
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Därutöver tillkommer ”direkta försäljningsomkostnader” som avser kostnader 

för mäklare, värdering etc. Kostnaderna ska ses som en form av 

omslutningsförändring där kostnaderna avräknas mot realisationsvinsterna vid 

försäljning. Kontoret har redovisat dessa vartefter de uppstått. Bokförda 

kostnader och intäkter 2012 uppgår till ca 3,5 mnkr. 

Jämfört med budget visar verksamheten ett överskott om ca 17 mnkr som i allt 

väsentligt består av ökade intäkter. De ökade intäkterna avser tillkommande 

ersättningar av olika slag, bland annat ersättning för en vägrätt och en bergtäkt. 

Övrig verksamhet 

Övrig verksamhet 

Mnkr 
Bokslut 

2011 
Budget 

2012 
Bokslut 

2012 
Avvikelse 

Budget/ 

Bokslut 
Kostnader 75,5 73,0 80,7 -7,7 

Intäkter 93,7 91,0 100,7 9,7 

Netto 18,2 18,0 20,0 2,0 

Med nämndens övriga verksamhet avses nämnd och förvaltningsledning, 

markavtal med Stockholms Hamn AB, färjetrafik till Hammarby Sjöstad, 

förvaltning av de byggnader som fastighetsnämnden sköter på 

exploateringsnämndens uppdrag i avvaktan på exploatering, geoarkiv och 

övriga kostnader för verksamheter som inte är direkt kopplade till 

markförvaltning. 

De förändringar som skett jämfört med budget består huvudsakligen av 

förändringar inom de förvaltningsuppdrag fastighetsnämnden sköter åt 

exploateringsnämnden. 

Arbetet med digitalisering av geoarkivet för vilket exploateringsnämnden 

tilldelades 1,8 mnkr från utvecklingsrådet i samband med budget 2012. Dessa 

medel har förbrukats under året och arbetet kommer att fortsätta under 2013. 

Analys av balansräkning 

I bilaga 13 lämnas balansräkning med kommentarer. 

Värdeöverföringar av mark, byggnader m.m. mellan nämnder sker till det 

bokförda värdet hos den nämnd som har haft anläggningen. Under 2012 har 

följande värdeöverföringar skett. 

Från exploateringsnämnden till fastighetsnämnden: 

 Långholmen 1:1 (Fördärvet) 

 Långholmen 1:1 (Plåthagen) 

 Mälarvarvet 3 (Sjömansskolan) 

 Mälarvarvet 6 (Slipvillan) 

 Kista Gård 1 

 Kista Gård 2 
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Från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden: 

 Älvsjö 1:1 

 Örby 4:1 

Investeringar 

Med stadens satsning på att öka bostadsbyggandet har investeringsvolymerna 

inom exploateringsnämndens verksamhet ökat under senare år. Antalet 

markanvisningar har legat på en hög nivå och många inriktnings- respektive 

genomförandebeslut om större och mindre projekt har fattats. Förbrukningen 

2005-2012 framgår av nedanstående diagram. Sedan 2005 har 

exploateringsnämnden investeringsplan legat på en betydligt högre nivå jämfört 

med tidigare år. 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga investeringsprojekts utgifter och inkomster 2012 framgår av bilaga 

11. I denna kommenteras även projekt överstigande 50 mnkr i text. Bilagan 

inleds med en sammanställning på övergripande nivå. Under året avslutade 

projekt redovisas i bilaga 11.3. Beslutade budgetjusteringar under 2012 framgår 

av bilaga 10.2. 

Exploateringsnämnden prioriterade sina projekt i verksamhetsplan 2012 utifrån 

stadens investeringsstrategi. För nämndens investeringsprojekt finns en stark 

koppling till stadens investeringsstrategi. Bland annat finns koppling till 

kommunfullmäktiges verksamhetsmål och till översiktsplanens 

stadsutvecklingsstrategier. Vidare är exploateringsnämndens projekt i huvudsak 

lönsamma. 

 

Mnkr  Bokslut 

2011 

 

 

Budget  

2012 

 

Bokslut  

2012 

 

Avvikelse 

Budget/  

Bokslut 

Utgifter  2 284,3 2 950,3 2 875,3 75,0 

Inkomster  176,4 130,3 244,3 114,0 
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Investeringsplan - 

netto  
2 107,9 2 820,0 2 631,0 189,0 

Exploateringsinkomster - 420,0 51,8 368,3 

Netto inklusive 

exploateringsinkomster 
- 2 400,0 2 579,2 179,2 

Utgifterna uppgår netto till 2 631 mnkr vilket är närmare 189 mnkr lägre än 

budget. Nämnden har i årets tertialrapporter bedömt att 

investeringsverksamheten kommer att uppvisa ett överskott jämfört med budget 

med anledning av olika förskjutningar inom investeringsplanen. 

Avvikelsekommentarer lämnas i bilaga 11:2. Av större förändringsposter kan 

nämnas följande. 

 

Lägre utgifter jämfört med 

verksamhetsplan 2012  

Högre utgifter jämfört med 

verksamhetsplan 2012 

Bromma Stormarknad, 61 mnkr Hagastaden, 84 mnkr 

Norra Djurgårdsstaden, 227 mnkr Annedal, 61 mnkr 

Lägre inkomster jämfört med 

verksamhetsplan 2012 

Högre inkomster jämfört med 

verksamhetsplan 2012 

Hjorthagen Västra, 9 mnkr Hagastaden, 71 mnkr 

Telefonplan, 13 mnkr Kista företagsområde, 15 mnkr 

I investeringsutgifterna ingår fastighetsförvärv om ca 525 mnkr. Större delen av 

dessa förvärv är en del i stadens överenskommelse år 2008 med Stockholms 

läns landsting och SL om förvaltning och utbyggnad av 

kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser. En förteckning 

över fastighetsförvärven under året lämnas i bilaga 11.4. 

Under året har 29 slutredovisningar av färdigställda projekt gjorts, varav fem 

har redovisats i exploateringsnämnden. Måluppfyllelsen för de slutredovisade 

projekten är god och flertalet visar ett positivt nettoresultat eller ett nollresultat. 

En mer detaljerad redovisning lämnas i bilaga 11:3. 

I bilaga 11 redovisas även hur stadens utbetalningar för Stockholms 

Strömprojektet, som syftar till att avveckla eller markförlägga ca 150 km 

kraftledningar inom ca 15 kommuner, bedöms falla ut tids- och volymmässigt. 

Kommunfullmäktige godkände 2009 avtal med Svenska Kraftnät rörande 

stadens medverkan till finansiering av Stockholms Ström. Avtalet om 

Stockholms Ström möjliggör framtida bostadsbebyggelse. En första utbetalning 

skedde under december 2012. Utöver Stockholm, som ska bidra med 966 mnkr, 

bidrar ytterligare kommuner till projektets finansiering. Medel för detta 

avsattes i stadens bokslut 2010. 

Prisutveckling för exploateringsnämndens verksamhet 
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Prisutvecklingen har en tydlig inverkan på exploateringsnämndens verksamhet. 

Prisökningen ligger i snitt på ca 5 % per år sett över en längre tidsperiod. 

Det har skett stora svängningar i prisutvecklingen de senaste åren, från kraftiga 

prisökningar i början av 2008 till prissänkningar i slutet av 2008 och nästan 

hela 2009. Efter det att konjunkturen förbättrades under 2010 har priserna ökat. 

En avmattning av prisökningarna har därefter återigen skett från 2011. Nedan 

redovisas utvecklingen sedan 2002 för de indexgrupper som har störst 

betydelse för nämndens exploateringsverksamhet. 

 

 

Exploateringsinkomster  

I budget 2012 infördes ”exploateringsinkomster” som budgetbegrepp. Detta för 

att tydliggöra kopplingen till investeringsutgifterna och lönsamhetskravet. I 

budgetramen 2012 för investeringar ingår därför exploateringsinkomster, 

motsvarande bokförda värden. Tidigare har exploateringsinkomster redovisats 

under budgetanslag ”försäljningsbeting”. 

Hur stor andel av exploateringsinkomsten som utgörs av bokförda värden, dvs. 

i huvudsak tidigare nedlagda investeringsutgifter, varierar stort mellan projekt. 

De budgeterade exploateringsinkomsterna 2012 uppgår till 420 mnkr. Utfallet 

uppgår till 51,7 mnkr, dvs. en avvikelse om drygt 368 mnkr. 

Inkomsterna från försäljning av mark i samband med exploatering uppgår till 

442,2 mnkr för år 2012. Genomförda försäljningar under året redovisas i bilaga 

12. 

Utvecklingen av inkomsterna från försäljning av fastigheter i samband med 

exploatering under senare år framgår av nedanstående diagram. 
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Vägentreprenader 5,68% Ledningsentreprenader 4,67% 

Maskiner & transporter 2,90% Material 6,75% 

Arbetslöner Byggnad 2,83% 
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    Försäljningar av anläggningstillgångar 

Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden är satt till 200 mnkr i budget 

2012. Betinget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp 

av tomträttsmark. 

Enligt stadens redovisningsprinciper ska inkomsterna vid försäljning av 

fastigheter normalt bokföras vid dagen för tillträdet. 

Under året har försäljningar av fastigheter om 408,7 mnkr genomförts. 

Genomförda försäljningar under året redovisas i bilaga 12. Försäljningar av 

mark utanför kommungränsen svarar för 262 mnkr och friköp av tomträttsmark 

m.m. för 146,7 mnkr. I friköp av tomträttsmark ingår stadens och AB 

Familjebostäders överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark 

för ombyggnad av Rinkebystråket med 100 mnkr. 

Utvecklingen av försäljning av friköp av tomträttsmark och från och med 2011 

även mark utanför kommungränsen under senare år framgår av nedanstående 

diagram. 
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I nedanstående tabeller redovisas prognoserna i årets tertialrapporter samt den 

till nämnden lämnade s.k. fördjupade månadsrapporten per september (Mr 09). 

Utöver dessa lämnar kontoret månatligen rapporter till nämnden och till 

stadsledningskontoret. 

 

Driftbudget  

Mnkr  
VP 2012 T 1/2012 T 2/2012 Mr 09 Bokslut 

2012 
Drift och underhåll  114,7 116,2 127,3 127,3 129,2 

Avskrivningar 145,0 156,0 156,0 156,0 158,1 

Internräntor 1 157,7 1 136,0 1 156,0 1 156,0 1 149,2 

Summa kostnader 1 417,4 1 408,2 1 439,3 1 439,3 1 436,5 

Intäkter 2 227,2 2 307,7 2 454,2 2 454,2 2 463,9 

Netto 809,8 899,5 1 014,9 1 014,9 1 027,4 

I årets tertialrapporter och månadsrapporter har ett antal förändringar inom 

driftbudgeten redovisats. Av dessa kan nämnas ökade intäkter för 

tomträttsupplåtelser och då främst att domen rörande fastigheterna Trollhättan 

29-33 på Norrmalm vann laga kraft i juni och innebar retroaktiva avgälder och 

räntor om ca 142 mnkr. 

Förändrade kostnader och intäkter har uppstått för de förvaltningsuppdrag för 

byggnader och mark utanför kommungränsen som fastighetsnämnden sköter åt 

exploateringsnämnden i avvaktan på exploatering eller avyttring. 

Av övriga förändringar kan nämnas de omkostnader i samband med försäljning 

av fastigheter utanför kommungränsen som ska redovisas som en 

omslutningsförändring med ökade kostnader och ökade intäkter. 

Förändrade kostnader för avskrivningar och internränta har redovisats under 

året. 

Jämfört med utfallet visar prognosen i tertialrapport 2 på en avvikelse netto om 

12,5 mnkr eller 1,2 %.  

 

Investeringsplan  

Mnkr  
VP 2012 T 1/2012 T 2/2012 Mr 09 Bokslut 

2012 
Utgifter  2 950,3 2 588,6 2 426,0 2 376,0 2 875,3 

Inkomster  130,3 188,6 176,0 176,0 244,3 

Summa nettoutgifter  2 820,0 2 400,0 2 250,0 2 200,0 2 631,0 

Exploateringsinkomster 

(bokförda värden) 420,0 93,1 89,2 50,0 

 

51,8 

I stadens årsredovisning 2011 gjordes avsättning till infrastrukturella bidrag, 

bland annat till intunnling av Värtabanan och Norra länken i projekt 

Hagastaden. I tertialrapport 1 och 2 har utgifter och inkomster för intunnlingen 

inte redovisats i exploateringsnämndens budget. Stadsledningskontoret har 

därefter bedömt att avsättning för detta ändamål inte är helt förenligt med 
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gällande regelverk, varför intunnlingen redovisas i exploateringsnämndens 

årsredovisning och bokslut 2012. Stadsledningskontoret har för avsikt att 

föreslå att avsatta medel omprioriteras i samband med stadens bokslut 2012. 

Exploateringsnämnden har i årets tertial- och månads rapporter bedömt att 

investeringsverksamheten kommer att uppvisa ett överskott jämfört med 

budget. Utöver det förändrade redovisningssättet för intunnlingen av 

Värtabanan och Norra länken i projekt Hagastaden har förskjutningar i projekt 

uppstått. 

Jämfört med utfallet visar prognosen i tertialrapport 2 på en avvikelse om 

40 mnkr eller 1,75 %. I jämförelsen ingår inte intunnlingen av Värtabanan och 

Norra länken i projekt Hagastaden då olika redovisningssätt tillämpats. 

 

Försäljningsbeting 

Mnkr  
VP 2012 T 1/2012 T 2/2012 Mr 09 Bokslut 

2012 
Inkomster 200,0 440,0 406,0 400,0 408,7 

Prognosen för försäljningsbetinget har i årets uppföljningar legat på ungefär 

400 mnkr. Osäkerhet om när tillträde skulle komma att ske för vissa av 

försäljningarna har medfört något olika bedömning i respektive 

budgetuppföljning.  

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva 

Uppfylls helt 

Den övergripande satsningen under den kommande mandatperioden är att 

frigöra resurser för prioriterade verksamheter genom ökad 

produktivitet/effektivitet i stadens nämnder. 

 

KF:s indikatorer Periodens 

utfall 
Årsmål KF:s 

årsmål 
Period 

 

Administrationens 

andel av de totala 

kostnaderna  
 

8,8 % 9,9 % minska 2012 

Kommentar:  

Utfallet påverkas av att nämnens totala kostnader jämfört med budget har ökat. 
 

 

Antal tävlande i 

kvalitetsutmärkelsen  
 

0  0  tas fram 

av 

nämnden 

2012 
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NÄMNDMÅL: 

Exploateringsnämnden ska agera med ett ekonomiskt 

ansvarstagande 

Uppfylls helt 

Som ett led i att åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande arbetar kontoret 

kontinuerligt med att utveckla och förbättra kontorets huvud- och 

stödprocesser. Processerna utgör ett viktigt instrument för att säkra 

måluppfyllelsen genom att tydligt beskriva arbetssätt. 

Under 2012 har en kommunikationsavdelning etablerats på 

exploateringskontoret. Avdelningen har ett övergripande ansvar för 

kommunikation kring stadsutvecklingsprojekt och ansvarar för att styra och 

samordna även stadsbyggnadskontorets och trafikkontorets medverkan i 

projekten. Under året har fokus legat på att utveckla samverkan mellan 

kontoren i kommunikationsfrågor samt bredda kontorets kapacitet och 

kompetens inom projektkommunikation. 

”Handbok för kommunikation i projekt” som togs fram 2011 har utvärderats 

och en plan för att vidareutveckla handboken är framtagen. 

Exploateringsnämnden har tillsammans med stadsbyggnadsnämnden fortsatt att 

utveckla samarbetet för att effektivisera plan- och byggprocessen. 

Leanmetoden används i utvecklingen och samordningen av 

stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens arbete med projekt i 

tidiga skeden. 

Samarbetet med stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden 

har utvecklats vidare under året och den gemensamma produktionsplaneringen 

fortsätter i samverkan med kommunstyrelsen. Arbetet bedrivs under namnet 

Trekontor. 

Implementeringen av stadens projektstyrningsmetod för stora 

investeringsprojekt har fortsatt under året. Kontoret har i mindre skala börja 

använda stadens nya systemstöd SSIP för projektstyrningsmetoden under året. 

En större utbildningsinsats planeras i stadsledningskontorets regi till i mars 

2013. 

En översyn av delegationsordningen för exploateringskontoret har inletts under 

året. Detta bland annat med anledning av den kritik som revisionskontoret 

framförde i årsrapport 2011 för exploateringsnämnden mot hur beslut som 

fattats med delegation anmäls till nämnden. 

Arbetet med att utveckla upphandling och avtalsuppföljning i syfte att stärka 

affärsmässigheten har fortsatt. Kontoret har etablerat mötesplatser för dialog 

med olika grupper av leverantörer i syfte att stärka affärsmässigheten i 

kontorets upphandlingar och avtalsuppföljning samt stärka möjligheterna till 

långsiktigt utvecklingsarbete. Kontoret har deltagit och satt en organisation för 

det elektroniska upphandlingsverktyget Tendsign som introducerades i staden i 
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november 2012. Verktyget kommer att stärka kontorets interna rutiner och vara 

ett stöd i upphandlingsarbetet. 

Upphandling av nytt system för att administrera tomträtts- och arrendeavtal har 

genomförts. Det nya systemet kommer att tas i bruk under 2013. 

Uppföljning av nämndens internkontrollplan som fastställdes i 

verksamhetsplan 2012 lämnas i bilaga 6. 

Övrigt 

Kommunfullmäktiges uppdrag och uppföljning av nyckeltal 

Redovisning av de uppdrag kommunfullmäktige har gett till 

exploateringsnämnden lämnas i bilaga 7. Uppföljning av de nyckeltal som 

kommunfullmäktige beslutat om för nämndens verksamhet lämnas i bilaga 9.1. 

Synpunkter och klagomål 

Av diarieföringen av inkomna handlingar framgår om dessa innehåller klagomål, 

protester eller synpunkter/förslag. Protesterna rör oftast ett specifikt objekt och 

utgörs ofta av färdiga blanketter eller listor. 

Exploateringskontoret deltog under hösten 2011 i stadens projekt ”Tyck till”. 

”Tyck till” är en webbsida där medborgarna på ett enkelt sätt ska kunna skicka in 

klagomål, beröm eller idéer kring stadens service eller verksamheter. Den 

1 februari 2012 startade ”Tyck till” för de tekniska förvaltningarna. 

Antalet handlingar under 2012 som registrerats som klagomål uppgår till 16 och 

antalet protester uppgår till 11. Antalet handlingar som registrerats som 

synpunkter/förslag uppgår till 157. Den största andelen av klagomålen/protesterna 

eller synpunkterna/förslagen berör enskilda exploateringsprojekt. 

Jämfört med föregående år har antalet klagomål/protester och synpunkter/förslag 

minskat. Antalet handlingar under 2011 som registrerats som klagomål uppgick till 

26 och antalet protester uppgick till 29. Antalet handlingar som registrerats som 

synpunkter/förslag uppgick till 229.  
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