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Förslag till beslut 

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på 

skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet med frågor om 

förskoleutbyggnad enligt nämndens beslut i april 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Steinunn Á Håkansson 

stadsdelsdirektör Birgitta Thulén Thomas Kultti 

 avdelningschef avdelningschef 

 

 

 

Sammanfattning 

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna och vänsterpartiet 

ställt frågor om varför förskoleutbyggnader på tre adresser som nämnden tog 

beslut om den 19 april 2012 inte genomförts enligt plan.  

 

I två av de tre ombyggnationerna blev inskolningen av barnen en dryg månad 

försenad och i det tredje fallet var ombyggnationen klar först ett drygt halvår efter 

utsatt tid. Förvaltningen ser flera förklaringar till varför ombyggnationerna drog ut 

på tiden, exempelvis omorganisationer, nyrekryteringar av chefer och handläggare 

och långa bygglovs- och upphandlingsprocesser.  
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola och fritid och avdelningen för 

stadsmiljö. 

 

Bakgrund och skrivelsens innehåll 

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 7 februari 2013 lämnade social-

demokraterna och vänsterpartiet in en skrivelse med frågor om varför 

ombyggnationer av förskolor på tre adresser som nämnden tog beslut om den 19 

april 2012 inte färdigställdes enligt plan. Vidare tog partierna upp att förskolan 

Kavats gård på Filipstadsbacken 18 är för liten. Man undrade också hur det har 

gått med personalens önskemål om större utomhusytor vid den nystartade satellit-

avdelningen på Brunskogsbacken 22.  

 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Efter årsskiftet och under förvåren 2012 hade många barn i förskolekön plats-

garantier. Förvaltningen intensifierade därför arbetet med att hitta förskolelokaler. 

De möjligheter som dök upp var att låta bygga om lokaler i flerfamiljshus som 

haft andra verksamhetsinriktningar, som affär och kontor. Alternativet hade varit 

att beställa tillfälliga paviljongförskolor, men eftersom det saknas mark för sådana 

projekt i förskoleområdena Centrala Farsta och Farsta strand var den lösningen 

inte aktuell. En ny förskola med en avdelning i Sköndal, Villan, iordningställdes 

och användes för att klara förskolegarantin under våren 2012. Efter sommaren var 

förskolekön under kontroll och behovet av nya lokaler inte lika överhängande. 

 

Det finns flera förklaringar till varför de ursprungliga planerna för färdigställande 

av förskolorna Kavat och Möja samt den extra avdelningen på Brunskogsbacken 

22 inte följde tidplanen.  

 Nyrekryteringar av handläggare och avdelningschefer inom förvaltningen 

gjorde att beställaransvaret för ombyggnadsprocesserna ändrades. 

 På grund av stor arbetsbelastning på vår egen lokalenhet gav förvaltningen 

enheten lokalplanerare på socialförvaltningen i uppdrag att vara intern 

byggkonsult för de aktuella projekten. 

 Bygglovsprocesserna tog längre tid än planerat.  

 Upphandlingen av byggentreprenör för förskolan Kavat drog ut på tiden. 

Konsulten var tvungen att göra två anbudsförfrågningar, eftersom inget av 

de företag som är upphandlade lade något anbud. Det företag som till sist 

fick uppdraget var upphandlat av andra förvaltningar. 

 Familjebostäder var ansvarig för ombyggnationerna av Möja på Dejegatan 

och avdelningen på Brunskogsbacken 22. De valde att genomföra en 

ombyggnad i taget. 
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 Att ha förskoleverksamhet på Dejegatan visade sig kräva en ny 

ventilationsanläggning, vilket försenade ombyggnationen. 

 

Förskolan Kavat på Filipstadsbacken 18 är en förskola med två avdelningar inhyrd 

i en bostadsrättsfastighet. Kavat skulle enligt den ursprungliga planen vara klar till 

den stora höstintagningen i augusti 2012. Barnen som i huvudsak är 1 till 2 år 

började skolas in i slutet av september. Förvaltningen håller med om att Kavats 

förskolegård inte är optimal när det gäller markyta, men det är den lekyta som 

finns att tillgå. Pedagogerna tar dock ofta med sig barnen till en lekpark som ligger 

i närheten av förskolan, och när det blir fler äldre barn kommer längre utflykter att 

genomföras. Förvaltningens ursprungliga önskemål var att få en större inhägnad 

gårdsyta med direkt anslutning mellan utsläppsgård och utegården. En grind mot 

gatan skulle möjliggöra transporter till förskolan. Det önskemålet avslogs av 

trafikkontoret i samband med bygglovsprocessen.  

 

Brunskogsbacken 22 är en avdelning inhyrd i en flerfamiljsfastighet. Den fungerar 

som en satellitavdelning till förskolan Skogsbacken på Brunskogsbacken 6 och de 

har en gemensam gård. Brunskogsbacken 22 skulle enlig den ursprungliga planen 

vara klar för start i augusti, men barnen började den 17 september. Brunskogs-

backen 22 har en utsläppsgård, vilket förvaltningen bedömer är tillräckligt 

eftersom avdelningen tillhör Skogsbacken som har en stor gård på ett kort 

promenadavstånd.  

 

Förskolan Möja på Dejegatan 9 har en avdelning och är inhyrd i en flerfamiljs-

fastighet. Möja skulle enligt den ursprungliga planen vara klar för inskolning av 

barn i september 2012, men startade först i februari 2013. Då evakuerades barn 

från Äppelgårdens förskola på grund av renovering. Äppelgårdens barn beräknas 

kunna flytta tillbaka till sin förskola i augusti 2013. Då kommer barn som idag står 

i förskolekön att börja på Möja förskola.  

 

Vid slutbesiktningen av Möja i januari utlovade Familjebostäder, som enligt avtal 

är ansvariga för iordningsställande av gården, att arbetet skulle sätta igång efter 

tjällossningen. Det har dock dröjt på grund av handläggarbyte hos Familje-

bostäder. Förvaltningen har i dagarna fått besked om att de påbörjar arbetet den 20 

maj. I väntan på att gården blir klar löser pedagogerna verksamhetens utevistelse 

genom att ta med sig barnen till idrottsplanen mittemot förskolan och till 

närliggande förskolors gårdar. Den lösningen har fungerat väl. 

 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens 

tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. 

 

Bilaga  

Skrivelse från (S) och (V) med frågor om förskoleutbyggnad 


