
 

Lägesrapport nyproduktion 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar följande. 
 

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns. 

 

 

 

 

Ingela Lindh 

VD  
 

 

Bakgrund  

Stockholmshem får varje år, oftast i stadens budget, i uppdrag att bidra till stadens nyproduktion 

av bostäder. Stadens uppdrag varierar över tid, men för perioden 2011-2014 ska bolaget bidra till 

nyproduktionen av 2 000 nya lägenheter, d.v.s. i genomsnitt 500 lägenheter per år. 

 

Markackvisition 

Ett stort arbete läggs ner för att uppfylla stadens mål angående nyproduktion av bostäder. Stock-

holmshem verkar på flera olika sätt. Att begära markanvisningar från stadens Exploateringskontor 

för upplåtelser av tomträttsmark är det vanligaste sättet att få fram nya projekt. Den mark som 

staden anser sig kunna anvisa till bolaget räcker dock inte till. Därför köper vi i relativt stor om-

fattning privatägd mark eller byggrätter på bebyggda tomter i områden som är lämpliga för kom-

pletteringsbebyggelse, ofta på industrimark som ska få ett ändrat användningssätt.  

 

Under den senaste lågkonjunkturen köpte Stockholmshem ett antal bostadsrättsprojekt med nyck-

elfärdiga hus som annars inte hade kunnat komma igång på grund av finanskrisen. Vi har också 

inventerat våra befintliga fastigheter och bedömt om det finns möjligheter att bygga nytt i våra 

områden, kanske med någon komplettering på angränsande kommunal mark. Dessa möjligheter 

bedömer vi i dag som i stort sett uttömda. Slutligen ser vi också över möjligheterna att bygga på 

ett våningsplan eller två på vissa av våra miljonprogramshus där det går att få ekonomi i projektet. 
 

 

 

 

Nyproduktionslistan 

För att kunna följa hur bolagets projekt utvecklar sig redovisas till varje styrelsemöte dels Stock-

holmshems totala projektportfölj som en löpande 4-årsredovisning, dels de förändringar som skett 

sedan föregående redovisning. Förändringarna förorsakas oftast av att projektens storlek har juste-
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rats under planprocessen, dessvärre oftast blivit mindre, eller att tidplanen har skjutits framåt i 

tiden eller att projekten överklagats. 

 

Av naturliga skäl finns ett visst mått av osäkerhet i de projekt som ligger två, tre år eller ännu 

längre framåt i tiden. Planerade utvecklingsområden kan försenas, vägar kanske inte byggs eller 

får annan sträckning etc. 
 

 

Redovisning av förändringar sedan föregående styrelsemöte 

 

Förändringar beroende av omstrukturering mellan bostadsbolagen 

 

Från Svenska bostäder tillkommer följande projekt: 

Sätra stall, Sätra     65 lgh 

Vårbergsvägen, Skärholmen  170 lgh 

Ståthållaren, Bagarmossen    66 lgh+ 5 avd barnstuga 

Rusthållaren, Bagarmossen  100 lgh 

 

Dessa projekt skall utredas ur ekonomiskt och tekniskt perspektiv samt klarläggas i vilken plane-

ringsfas de befinner sig. Utredningen är i fasen faktainsamling och rapportering till företagsled-

ningen kommer att ske successivt efter att analys av varje projekt genomförts. Målsättningen är 

att detta skall vara klart i maj månad. 

 

 

Syllen 3 m.fl., Årstadal 

Stadsbyggnadsnämnden antog planen på möte i dec. 2012. Antalet lägenheter har minskat från 

250 till 240 i utvecklingen av projektet. Vi utreder om det går att förändra lägenhetsfördelningen 

så att ett antal studentbostäder skapas. Tekniskt och funktionellt går det att göra om ett trapphus 

till 57 bra studentlägenheter. En konsekvens av detta blir att antalet vanliga lägenheter minskar 

med 26 stycken. Hur detta slår på projektets ekonomi är inte fullt utrett men en initial bedömning 

är att vi får något högre produktionskostnader eftersom att antalet kök och våtutrymmen ökar. 

Intäktssidan är inte utredd ännu. 

 

Bilaga 

1. Stockholmshems nyproduktion av bostäder, dat. 2013-04-25 

 


