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Om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn; Genomförandebeslut 

 

Bakgrund 

Kapellskärs hamn är en strategiskt viktig hamn för Stockholmsregionen. Den ligger c:a 90 

km norr om Stockholm och är ur sjösäkerhetssynpunkt en enkel och säker hamn att 

angöra. Genom sin korta inseglingsled och sina goda vägförbindelser är Kapellskär en 

väsentlig hamn för effektiva godstransporter till och från Finland, Ryssland och Estland. 

Hamnen har daglig färjetrafik till Finland, Åland och Estland med såväl passagerare som 

rorofrakt (rullande gods).  

 

Med den utveckling som äger rum i Östeuropa samt hamnen Kapellskärs geografiska 

placering finns det goda förutsättningar för hamnen att möta marknadens behov och 

öppna fler färjeförbindelser med Östeuropa. Från Kapellskär kan fartygen nå 

destinationer som Åbo, Nådendal, Hangö, Helsingfors, Mariehamn, Tallin, Paldiski och 

Ösel på under 11 timmar. Detta innebär att rederier i en transportlösning kan ha samma 

avgångstid varje dygn för båda hamnarna på respektive sida om Östersjön vilket innebär 

en mycket effektiv användning av fartygen. Man kan även nå hamnarna i St. Petersburg, 

Ventspils och Riga inom ett dygn.  

 

Ägarförhållanden mm 

Verksamheten vid Kapellskärs hamn bedrivs i hamnbolaget Kapellskärs Hamn AB som 

genom ett avtal med Stockholms Hamn AB har nyttjanderätt till de markområden som 

används för hamnverksamheten. Bolaget ägs till 91 % av Stockholms Hamn AB och 9 % 

av Norrtälje kommun. Ägarförhållandena i bolaget regleras i ett konsortialavtal från 1991 

som upprättades i samband med köp av aktier i dåvarande Roslagshamnar AB, senare 

namnändrat till Kapellskärs Hamn AB.  De investeringar för inom hamnområdet som 

genom åren gjorts har finansierats av Kapellskärs Hamn AB. 

 

Sedan 2007 har överskott ackumulerats i bolaget och ingen utdelning har gjorts till ägarna. 

Resultatutvecklingen i bolaget har från 2007 varit mycket positiv varför bolagets egna 
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kapital vid ingången till 2013 uppgår till ca 131 Mkr.  Bolaget bedöms dock behöva 

kapitallillskott för att genomföra planerad investering. Se vidare under rubriken 

kapitaltillskott etc nedan. 

 

Nuläge 

Förhållandena i den befintliga hamnen gör att man sedan flera år tillbaka har brist på 

kajplatser och därför inte kan inte möta marknadens behov från såväl befintliga som 

presumtiva rederikunder. Då fartygens storlek ökat och fortsätter att öka uppfyller inte 

den befintliga hamnen med sin nuvarande utformning dagens, och än mindre framtidens 

krav på en modern hamnanläggning. Rådande förhållande kan sammanfattas i följande 

punkter: 

 Hamnen har idag fyra färjelägen. Två av dem är för korta i förhållande till de 

flesta av dagens fartyg. Ett av dem så kort att det inte alls kan användas. De två 

andra färjelägena är 200 m långa, men även de bedöms i vissa fall för trånga för 

dagens trafik.  

 Djupet i hamnområdet är inte tillräckligt för de fartyg som förväntas trafikera 

hamnen. 

 Ett mindre grund nära inloppet till hamnen utgör en viss risk för påsegling och 

behöver därför tas bort 

 Hamnen saknar ”gatefunktion” för kontroll av fordon till och från 

hamnområdet. Hamnplanen behöver också utökas för att ge möjlighet till 

effektivare trafiklösningar. 

 Nya regler innebär att det från 1 januari 2016 blir förbjudet för nya 

passagerarfartyg att släppa ut svart- och gråvatten i Östersjön. Från den 1 januari 

2018 gäller detta även befintliga passagerarfartyg. Hamnen i Kapellskär kan idag 

inte ta emot svart- och gråvatten. Ett arbete pågår redan med att ansluta 

befintliga lägen. 

 För att kunna försörja hamnen med el, som innebär att fartyg kan erbjudas 

anslutning till landel, kommer nätägaren Vattenfall att förstärka elnätet till 

hamnen under 2013. Som ett första led i denna process har Hamnen låtit bygga 

en ny högspänningsstation i hamnområdet. Fortsatt utbyggnad av nätet behöver 

göras. 

 

Om- och utbyggnadsbehov 

Östersjön är en del av SECA området (SOx Emission Control Areas) där det så kallade 

svaveldirektivet gäller från 1 januari 2015. Direktivet innebär att den högsta tillåtna 

svavelhalten i fartygsbränsle inom SECA området sänks till högst 0,1 %. Den 

omfördelning i transportsystemen som detta förväntas ge, bedöms gynna trafik över 

hamnen i Kapellskär, som är den svenska hamn som medger den kortast möjliga överfart 

till Finland och Estland. 
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I april 2012 överlämnade Trafikverket sin utredning ”Transportsystemets behov av 

kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050” 

(den s k kapacitetsutredningen) till infrastrukturministern. Några slutsatser som kan 

utläsas från utredningen och som är av betydelse för sjöfarten och hamnarna är att: 

 godstransporterna förväntas öka med 60 % till 2050 

 godstransporterna till sjöss förväntas öka med 77 % under samma tid 

 handeln med östra Europa, Ryssland och fjärran östern kommer att öka 

 trycket på hamnarna i Östersjön ökar 

Eftersom stor andel av godset i öst- västlig riktning går över hamnen i Kapellskär 

förväntas detta medföra ökade trafikvolymer. 

 

Skälen för om- och utbyggnaden av hamnen i Kapellskär kan sammanfattas i följande i 

följande punkter: 

 Modernisera och effektivisera hamnen 

 Förbättra miljö och säkerhet i hamnen 

 Möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer samt fartygsstorlekar 

 Fortsätta att avlasta hamnarna i Stockholm som godshamn 

 

Planerad om- och tillbyggnad 

I syfte att möta behovet av en modernisering och utveckling av hamnen planeras följande 

åtgärder: 

Sjöarbeten: 

 Anläggande av en ny pir med två färjelägen i hamnens södra del inklusive 

anläggande av ny lotshamn 

 Rivning av gamla anläggningar inkl Sjöfartsverkets vågbrytare  

 Utfyllnad av vik i hamnens södra del 

 Fördjupning av hamnbassängen, inklusive sprängning och schaktning av grund 

norr om Kapellskäret 

 Tippning muddermassor till havs 

Landarbeten: 

 Utökning och ombyggnad av hamnplanen mot norr och väster 

 Bygga ”gate-funktion” och byggnader för tullens och polisens arbete 

 Bygga och förbereda försörjningssysystem färskvattenförsörjning, mottagning av 

svart- och gråvatten samt elanslutning av inneliggande fartyg 

 

Planeringen för flyttningen av lotshamnen har skett i samråd med Sjöfartsverket. Ett 

särskilt avtal har träffats mellan Sjöfartsverket, Stockholms Hamn AB och Kapellskärs 

Hamn AB ”gällande om- och tillbyggnad av Sjöfartsverkets hamn i Kapellskär m.m.” 

Genom avtalet ges Hamnen rådighet att genomföra delar av projektet på Sjöfartsverkets 
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fastighet. Avtalet reglerar kostnadsfördelningen mellan Sjöfartsverket och Hamnen för 

den nya lotshamnen. I avtalet finns också ett förslag till framtida fastighetsreglering som 

följd av projektet. 

 

Miljötillstånd 

Kapellskärs Hamn AB har sedan november 2007 tillstånd att bedriva hamnverksamhet i 

Kapellskär i enlighet med en dom meddelad av Miljööverdomstolen. Domen innebär att 

mängden gods inte får överstiga 6,5 miljoner ton gods per år och antalet 

fartygspassagerare inte överstiga 3,5 miljoner passagerare per år. De senaste åren har 

hanterade godsvolymer varit ca 2,6 miljoner ton och antalet passagerare ca 0,9 miljoner.  

 

För att genomföra föreslagna utbyggnader och förändringar av hamnen har Kapellskärs 

Hamn AB ansökt om tillstånd för byggande i vatten (s.k. vattenverksamhet) enligt kap. 11 

i miljöbalken. I maj 2012 gav Mark- och miljödomstolen bolaget tillstånd till ändring av 

hamnverksamheten och att genomföra föreslagna arbeten i enlighet med Hamnens 

ansökan. 

 

Domen överklagades till Mark- och Miljööverdomstolen, som i januari 2013 meddelade 

att man inte ger prövningstillstånd. Domen vann laga kraft den 1 mars 2013. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Inriktningsbeslut gällande om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn har tagits i: 

 Stockholms kommunfullmäktige den 26 november 2012 

 Styrelsen för Stockholms Stadshus AB (koncernstyrelsen) den 16 oktober 2012 

 Styrelsen för Stockholms Hamn AB den 4 september 2012 

 Styrelsen för Kapellskärs Hamn AB den 4 september 2012 

 

Protokollsutdrag avseende respektive styrelsebeslut bifogas. 

 

Organisation, tider, genomförande mm 

Projektet kommer att genomföras som ett sammanhållet projekt lett av en projektchef 

anställd av Stockholms Hamn AB. Förberedelsearbeten inför byggstart pågår. I det 

arbetet ingår fortsatt bearbetning av projektet och framtagande av handlingar för att 

genomföra förestående entreprenadupphandlingar. 

 

Arbetena uppdelas i några större block för ett effektivt genomförande. 

Muddringsarbetena är tidskritiska då de enligt miljötillståndet endast får genomföras 

under vintersäsongen (oktober – april). Byggstart planeras ske hösten 2013. 

Genomförandetiden för projektet bedöms till ca 2,5 år vilket innebär att de nya 

hamndelarna kommer att kunna tas i drift under 2016.  
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Kostnadskalkyl 

Efter fortsatt genomarbetning av projektet och uppräkning till 2013 års prisnivå, uppgår 

den kalkylerade kostnaden för projektet till 677 Mkr. Tidigare inriktningsbeslut redovisar 

en kostnadsnivå på 690 Mkr i 2012 års värde. Projektet har före detta genomförande- 

beslut upparbetat 14 Mkr. På grund av projektets projekteringsstatus har budgeten 

tillförts en projektrisk på ca 10 %. Den totala projektbudgeten för genomförandebeslutet 

kommer därmed att uppgå till 745 Mkr. 

 

Kostnaderna enligt projektkalkylen fördelas grovt på följande poster: 

Beställarens arbeten    85 Mkr 

Förberedande arbeten    37 Mkr 

Ny Pir K1/ K2   250 Mkr 

Ombyggnad av befintlig Pir K3   25 Mkr 

Ny Lotshamn     37 Mkr 

Muddring av hamnbassäng    53 Mkr 

Hamnytor, Logistik och Försörjningssystem  190 Mkr 

Risk 10 %     68 Mkr 

Total budget ( 2013-06)   745 Mkr  

 

Omräknat till löpande penningvärde under projektgenomförandet innebär detta en total 

projektram på ca 790 Mkr 

 

Enligt avtalet med Sjöfartsverket ska Hamnen svara för de kostnader som är en följd av 

att nuvarande lotshamn måste flyttas för att ge plats åt utbyggnaden av Kapellskärs 

Hamn. En eventuell uppgradering av lotshamnen ska bekostas av Sjöfartsverket och ingår 

inte i Hamnens projektkalkyl. 

 

Finansiering 

För att bedöma den ekonomiska bärkraften i projektet har Hamnen utifrån fyra olika 

utvecklingsscenarier gjort investeringsanalyser enligt nuvärdesmetoden. De olika 

scenarierna bygger på antaganden av trafikutvecklingen baserade på hittillsvarande 

trafikutveckling samt utveckling på grund av förändringar som förväntas ske bland annat 

genom införandet av det s.k. svaveldirektivet samt Kapacitetsutrednings bedömningar 

som pekar mot kraftigt ökad godstrafik över Östersjön. Kort innebär de fyra scenarierna: 

a. Försiktig utveckling av nuvarande trafik. 

b. Tillväxt baserad på kapacitetsutredningens prognoser  

c. Att svaveldirektivet ger ökad efterfrågan på korta sjöturer 

d. ”Optimistisk” utveckling där effekter av svaveldirektivet och utveckling enligt 

kapacitetsutredningen är invägda 
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I nuvärdesberäkningen har antagits att hamnanläggningar har lång livslängd. Utgående 

från ingående anläggningsdelar i utbyggnadsprojektet har i kalkylen antagits en 

genomsnittlig avskrivningstid på 50 år. Driftkostnaderna i kalkylen baseras på nuvarande 

verksamhet. Underhållet ökar över tid. I övrigt har samma förutsättningar som normalt 

används i Stockholms stads nuvärdesmodell använts. Kalkylen baseras på att de nya 

anläggningsdelarna tas i drift under 2016. Med dessa förutsättningar ger analysen ett 

positivt nettonuvärde för samtliga scenarier, från ca 435 Mkr för det försiktigaste (a) till ca 

1.025 Mkr för det mest optimistiska (d). Analysen visar således att projektet har god 

bärkraft även vid en måttlig utveckling av nuvarande verksamhet. Den finansiella risken 

för projektet bedöms därmed som låg.  

 

Finansieringen av investeringen sker, utöver ianspråktagande av bolagets egna kapital och 

löpande intäkter, genom upplåning via Stockholms stads finansenhet på villkor som gäller 

för bolagen i staden (Stockholm). 

 

Kapitaltillskott till Kapellskärs Hamn AB. 

Kapellskärs Hamn AB ägs till 91 % av Stockholms Hamn AB och till  

9 % av Norrtälje kommun. Bolaget har idag ett eget kapital på 131 Mkr. För att kunna 

genomföra den planerade investering kommer bolaget sannolikt att behöva kapitaltillskott 

från ägarna.  

 

Ett avtal har träffats mellan Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Norrtälje 

Kommun om kapitalförsörjning till Kapellskärs Hamn AB. Avtalet godkändes av 

kommunfullmäktige i Norrtälje Kommun 2012-12-17. Avtalet innebär att för det fall 

kostnaderna för ombyggnationen innebär att soliditeten i Kapellskärs Hamn AB sjunker 

under 25 procent ska ägarna skjuta till kapital till bolaget, så att soliditeten behålls på 

minst 25 procent. Kapitaltillskottet ska ske i förhållande till respektive ägarandel. 

 

Kopia av avtalet med protokollsutdrag från Norrtälje Kommun bifogas. 

 

Förslag 

Styrelsen för Stockholms Hamn AB föreslås besluta 

 

att 

 

 

under förutsättning av att styrelsen för Kapellskärs Hamn AB fattar 

likalydande beslut om att godkänna lämnad redovisning samt ger i uppdrag åt 

VD för Kapellskärs Hamn AB att genomföra projektet inom den angivna 

projektramen 

 för egen del godkänna lämnad redovisning 

 för egen del godkänna att Kapellskärs Hamn AB ger VD i uppdrag att 

genomföra projektet inom den angivna projektramen 
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 Koncernstyrelsen och Kommunfullmäktige i Stockholm föreslås 

godkänna att Stockholms Hamn AB ger Kapellskärs Hamn AB i 

uppdrag att genomföra projektet inom den angivna projektramen. 

 

Styrelsen för Kapellskärs Hamn AB föreslås besluta 

 

att 

 

att 

för egen del godkänna lämnad redovisning  

 

under förutsättning av att styrelsen för Stockholms Hamn AB fattar 

likalydande beslut om att godkänna lämnad redovisning samt att 

Kommunfullmäktige i Stockholm godkänner att Stockholms Hamn AB ger 

Kapellskärs Hamn AB i uppdrag att genomföra projektet inom den angivna 

projektramen.  

 uppdra åt VD i Kapellskärs Hamn AB att genomföra projektet inom 

den angivna projektramen. 

 

Bilagor: 

 

Bilaga 1;  Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges 

sammanträde måndagen den 26 november 2012. § 17. 

Bilaga 2; Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms 

Stadshus AB tisdagen den 16 oktober 2012. § 10 

Bilaga 3; Utdrag ur protokoll nr 7 fört vid sammanträde med styrelsen för 

Stockholms Hamn AB den 4 september 2012. § 13 

Bilaga 4; Utdrag ur protokoll nr 3 fört vid sammanträde med styrelsen för 

Kapellskärs Hamn AB den 4 september 2012. § 9 

Bilaga 5; Avtal mellan kapellskärs Hamn AB, Stockholms Hamn AB och Norrtälje 

kommun om kapitaltillskott för ombyggnad av Kapellskärs hamn, samt 

protokollsutdrag från kommunfullmäktiges i Norrtälje sammanträde den 

17 december 2012. KF § 227. 

Bilaga 6; Nuvärdesberäkningar  

 

 

Stockholm den 2 april 2013 

 

 

 

 

Johan Castwall  Kjell Karlsson  Per Ling-Vannerus 


