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Bakgrund 
Stadsdelsnämnden fattade den 18 april 2013 beslut i ett 

inriktningsärende för förskolor och bostäder för personer med 

funktionsnedsättning i Hagastaden detaljplaneområde 1, kvarter -

6. Stadsdelsnämnden ansökte då om stimulansbidrag från 

kommunstyrelsens ekonomiutskott om 500 tkr för förprojektering 

och projektering samt 100 tkr för beställarstöd för var och en av 

de planerade tre gruppbostäderna samt 100 tkr för var och en av 

de två planerade servicebostadsenheterna. 

  

Stadsledningskontorets förnyelseavdelning har nu begärt en 

komplettering till ärendet med uppgifter om respektive projekt. 

Ärendet 
För detaljplaneområde 1, delområde A i projektet Hagastaden 

ingår fem bostadskvarter (kvarter 2-6). Totalt omfattar 

delområdet ca 900 lägenheter och ska bebyggas av totalt fyra 

byggherrar. Kvarteren är uppdelade på två byggherrar vardera. 

Nedan redovisas de blivande kvartersnamnen och fördelningen. 
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 Kvarteret Cellen (2) delas av Einar Mattsson och SBC Bo 

 Kvarteret Enzymet (3) delas av SBC Bo och Veidekke 

 Kvarteret Kromosomen (4) delas av Ikano och Einar 

Mattsson 

 Kvarteret Analysen (5) delas av Ikano och Veidekke 

 Kvarteret Proteinet (6) delas av Veidekke och SBC Bo 

 

 
 

Kvarteren har inte fastighetsbildats ännu varför det inte finns 

några fastighetsbeteckningar.  

 

Området är mycket komplicerat att bygga ut p.g.a. att gatorna 

mellan bostadskvarteren ska fyllas upp från 3 m vid Norra 

stationsgatan till 10 m mot garaget under Hagaesplanaden. För att 

åstadkomma detta har en utbyggnadsordning och tidplan tagits 

fram som utgår från att byggherrarna ska bygga sina 

källarvåningar i ett tidigt skede för att därefter frånträda marken 

under tiden staden utför fyllningsarbeten. Därefter kommer 

byggherrarna tillbaka och bygger sina husstommar. 

Utbyggnadstiden per kvarter är därför relativt lång. Tidplanen ser 

således ut som följer: 

 

1. Kvarteret Cellen byggstart maj 2015, första inflyttning i 

september 2017 

2. Kvarteret Enzymet byggstart maj 2015, första inflyttning i 

juni 2018 

3. Kvarteret Kromosomen byggstart feb 2016, första inflyttning 

i mars 2019 

4. Kvarteret Analysen byggstart nov 2016, första inflyttning i 

december 2019 

5. Kvarteret Proteinet byggstart aug 2017, första inflyttning i 

september 2020 

 

I dialog med byggherrarna, stadsdelsförvaltningen och 

exploateringskontoret har beslutats att två dubbla förskolor ska 
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placeras i kvarteren Cellen och Enzymet. Det har vidare beslutats 

att två gruppbostäder ska placeras inom Ikanos blivande 

fastigheter inom kvarteren Kromosomen och Analysen samt en 

gruppbostad inom kvarteret Proteinet, sannolikt inom Veidekkes 

blivande fastighet. Trettio servicelägenheter ska spridas ut inom 

alla kvarteren med ett lika stort antal i varje. Dessa delas i två 

enheter med 15 servicelägenheter i varje. Till varje enhet hör en 

lokal för personal och gemensamma aktiviteter (nod). Nodernas 

belägenhet är ännu inte bestämd, men troligtvis i Cellen och 

Kromosomen. 

 

Exploateringskontoret håller för närvarande på att ta fram 

exploateringsavtal för byggherrarna inom delområde A. Avsikten 

är att dessa ska bli klara till sommaren och tas upp för beslut i 

kommunfullmäktige under hösten.  Därefter följer en tid av 

framtagande av programhandling för byggherrarna, 

fastighetsbildning, projektering och senare bygglovhantering 

inför byggstart. 

 

White arkitekter AB har gjort en programutredning för 

förskolorna och en rapport om bostäder för personer med 

funktionsnedsättning för att underlätta implementeringen av 

dessa i Hagastaden. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av socialtjänstavdelningen i samarbete med 

föreskole- och fritidsavdelningen.  

Förvaltningens förslag 
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att 

överlämna kompletteringen till stadsledningskontorets 

förnyelseavdelning. 

 


