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Förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår att Utbildningsnämnden 

beslutar följande: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner genomförandeförslaget 

angående byggnation av nytt kök, matsal och 

undervisningslokaler samt ombyggnation av befintligt 

kök och matsal i Örbyskolan. 

 

2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att av 

SISAB beställa byggnadsåtgärder om kommunstyrelsen 

godkänner investeringen, till en total kostnad om 

60 280 400 kr vilket innebär en hyreshöjning år 1 om 

4 572 524 kr. 

 

3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om att godkänna de byggnadsåtgärder 

som innefattas i förvaltningens förslag till en kostnad om 

60 280 400 kr som innebär en hyreshöjning år 1 efter 

genomförandet om 4 572 524 kr. 

 

4. Beslutet justeras omedelbart 

 

Anders Carstorp 

Utbildningsdirektör 

 

 

Håkan Edman  Per Thorslund 

Grundskoledirektör  Avdelningschef 

  Administrativa avdelningen 
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Förslag till genomförandebeslut om 

uppförande av kök, matsal och 

undervisningslokaler i Örbyskolan 

 

Sammanfattning 
Med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande från den 6 

april 2011, som förenats med vite om 1 000 000 kr, föreslår 

utbildningsförvaltningen nybyggnation av kök och matsal på 

Örbyskolans skolgård. Befintligt kök och matsal svarar inte mot 

skolans behov vilket resulterar i att kökspersonalens 

arbetsbelastning är för hög. Dessutom behövs fler 

undervisningslokaler för att möta den förväntade 

elevantalsökningen i området.  

 

Den planerade nybyggnationen innebär en ny byggnad i två plan 

om totalt 1 100 kvm som kommer att inrymma kök och matsal i 

undervåningen och undervisningslokaler i övervåningen. 

Befintlig köksbyggnad kommer att ställas om till 

undervisningslokaler samtidigt som hus F och H avvecklas för att 

bereda plats för nybyggnationen.  

 

Byggnationen innebär att kökets kapacitet ökas från 250 till 700 

portioner, samt att skolans elevkapacitet kommer att öka med 100 

platser, från 530 till 630 elever.  

Bakgrund 
Örbyskolan har med anledning av det ökade elevunderlaget 

successivt fått tillskott av nya lokaler genom åren. Eftersom kök- 

och matsalslösningen funnits i en egen fastighet utan 

utbyggnadsmöjligheter har den förblivit densamma. 

 

Den 6 april 2011 utfärdade Arbetsmiljöverket ett föreläggande 

enligt 7 kapitlet 7 § i arbetsmiljölagen, om att arbetssituationen 

för kökspersonalen på Örbyskolan måste åtgärdas. Föreläggandet 

avsåg installation av en grovdiskmaskin samt direktsortering och 

rullbana, för att personalen inte skulle tvingas till felaktiga 

arbetsställningar. Arbetsmiljöverket framförde även synpunkter 

på nuvarande köks utformning och avsaknad av modern 

utrustning.  

 

I samråd med arbetsmiljöverket planerade 

utbildningsförvaltningen om en lösning i två steg. Det första 

steget genomfördes under sommaren och hösten 2012 avsåg 

installation av grovdiskmaskin, kokgrytor och ugn för att hantera 

de akuta bristerna i befintligt kök i avvaktan på beslut om 

genomförande av steg 2. Andra åtgärder som vidtagits för att 

förbättra arbetsmiljön och arbetsprocessen för kökspersonalen i 

befintligt kök är att lyfthjälpmedel köpts in samt att 

kökspersonalen erhållit information om ergonomi.  
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Förslag till genomförandebeslut om 

uppförande av kök, matsal och 

undervisningslokaler i Örbyskolan 

 

Steg 2, som också är förvaltningens genomförandeförslag till 

nämnden, innebär uppförande av en ny byggnad om totalt 1 100 

kvm i två plan med kök och matsal i undervåningen och 

undervisningslokaler i övervåningen (bilaga 2 och 3). 

Grovdiskmaskinen, ugnen och kokgrytorna kommer att 

återanvändas i det nya köket.  

 

För att bereda plats åt den nya byggnaden kommer hus F och H 

om totalt 570 kvm att rivas. Byggnaderna används idag till 

fritidsverksamhet. Verksamheten behöver därför 

evakueringslokaler under byggperioden. Evakueringslokaler ska 

förberedas internt i skolan. Inga tillfälliga paviljonger blir därmed 

nödvändiga. 

 

I steg 2 ingår även ombyggnation av befintligt kök och matsal om 

380 kvm till lokaler för undervisning samt fritidsverksamhet 

(bilaga 6).  

Fakta 

Byggår:  1903 

Arkitekt: Georg A Nilsson 

Skolform: Grundskola årkurserna F-6 

 

 Läsåret 12/13 Framtida 

Elever   

Kapacitet (antal elever) 530                 630 

Grundskola åk F-3 330  

Grundskola åk 4-6 228  

Totalt 558  

   

Lokaler och ekonomi   

Uppskattad projektkostnad (mnkr)  60 280 400  

Skolans area (kvm) 6 369               7 359 

Kvm/elev 11,4 11,7 

Total årshyra (mnkr) 7, 1 11,7 

Årshyra (kr/kvm) 1 116 1 590 

Årshyra kr/elev 12 734 18 571 

Ärendet 

Behovsanalys och mål 

Skolans elevantal har genom åren ökat mer än vad köket, med 

nuvarande kapacitet om 250 portioner, klarar att leverera. Det 

nya köket dimensioneras till den framtida planerade kapaciteten. 
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uppförande av kök, matsal och 

undervisningslokaler i Örbyskolan 

 

Enligt den senaste elevantalsprognosen öka r skolans elevantal 

från cirka 560 elever år 2012 till drygt 600 elever år 2021. Skolan 

har plats för cirka 530 elever idag. Skolan använder i dagsläget 

6369 kvm lokaler för sin verksamhet. 5 454 kvm av dessa lokaler 

förvaltas av SISAB och 915 kvm av extern hyresvärd. 

 

 
 

Förvaltningen föreslår byggnation i två plan med kök och matsal 

i undervåningen och undervisningslokaler i övervåningen. 

Förslaget, som innebär att 208 personer kan få plats samtidigt i 

den nya matsalen, kommer att medföra en förbättrad 

arbetssituation för skolans kökspersonal, lärare och elever. 

Lokalerna i befintligt kök och matsal i hus A kommer efter 

ombyggnation att, tillsammans med undervisningslokalerna i den 

nya byggnaden, ersätta lokalerna i hus F och H vilka rivs. I hus A 

tillkommer en ny RWC (handikapptoalett). Den nya byggnaden 

byggs i enlighet med gällande regler för tillgänglighet.  

 

Rumsprogrammet (se ritningsförslag bilaga 2, 3 och 4) har 

utarbetats i samråd med skolan, SISAB och fackliga företrädare. 

 

Tidplan   
Den totala om- och nybyggnationstiden för projektet omfattar 1,5 

– 2 år. Byggtiden för det nya köket och matsalen har beräknats 

till cirka 1 år. Under det året som det nya köket och matsalen 

byggs, kommer det befintliga köket och matsalen att kunna 

användas som vanligt. Omställningen av befintligt kök och 

matsal till undervisningslokaler inleds först efter att det nya köket 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 
Örbyskolan 

Elevprog 
2012 

Befprog 
2012 6-12år 



 Tjänsteutlåtande 

Dnr 10-324/592 

Sida 5 (6) 

 

 

 

 

Förslag till genomförandebeslut om 
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och matsalen tagits i bruk. På så vis undviks fördyrande 

evakueringskostnader.  

Kostnader 
Kostnaden för projektet i sin helhet är cirka 60 mnkr (bilaga 1). 

Av detta utgör den nya byggnaden med kök, matsal och 

undervisningslokaler cirka 57 mnkr. Ombyggnation av befintligt 

kök och matsal har beräknats till drygt 3 mnkr. Uppskattningsvis 

1,7 mnkr är SISAB:s kostnader för framtagandet av 

förslagshandlingen. Kostnaden kontantfaktureras om projektet 

inte genomförs. Även restvärdet för hus F om cirka 2,7 mnkr ska 

faktureras omgående efter rivning. Hyran om cirka 0,6 mnkr för 

både hus H och F avgår när dessa rivs. 

Riskbedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att nämndens investering är 

välgrundad. Någon risk för minskat elevunderlag kan inte avläsas 

i den senaste elevantalsprognosen. Skolan har ett starkt söktryck 

och nybyggnation planeras i området. Om projektet inte 

genomförs kommer utbildningsnämnden inte att kunna erhålla ett 

nytt beslut från arbetsmiljöverket om förlängd åtgärdstid i 

enlighet med detta genomförande kan ett vite och 1 mnkr 

förväntas för betalning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samråd 

med SISAB, skolans ledning, intendent, kökspersonal och facklig 

företrädare. Samråd har genomförts med stadsledningskontoret.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 
I inriktningsärendet beskrevs en mindre nybyggnad än den som 

föreslås i genomförandeärendet och projektets totala kostnad 

uppskattades till 47 mnkr. Förslaget var grundat på en förstudie 

vilken inte omfattar den fördjupade analys av nödvändiga 

åtgärder som en utredning innebär. I detta genomförandeärende 

har arean för den nya byggnaden ökat och därmed också den 

totala kostnaden för projektet. Orsaken är att de önskade 

funktioner som tagits hänsyn till i ärendet visat sig kräva större 

utrymme än vad som antogs i förstudien. I förstudien 

underskattades bland annat utrymmet som krävs för fläktrum. 

Kostnadsökningen från 47 mnkr till 60 mnkr och orsakerna till 

ökningen finns redovisade i bilaga 5. 

 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner 

genomförandeförslaget om ny- och ombyggnation i Örbyskolan 
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till en kostnad om 60 mnkr som innebär en hyreshöjning om 

cirka 4,6 mnkr år 1 efter avslutat projekt. Förvaltningen föreslår 

vidare att nämnden hos kommunstyrelsens ekonomiutskott begär 

om godkännande av genomförandeförslaget samt uppdrar åt 

förvaltningen att av SISAB beställa genomförande av förslaget. 

Bilagor 
Bilaga 1 Offert Örby 

Bilaga 2 ny byggnad plan 1 Örby 

Bilaga 3 ny byggnad plan 2 Örby 

Bilaga 4 Situationsplan Örby 

Bilaga 5 Kostnadsredovisning SISAB 

Bilaga 6 Gamla köket, matsalen Örby 

 


