
Informationsplan Speldosan  
Hantering av information mot förskolan Speldosan under byggandet av 
bostadsprojektet Pluto.  

 

 

Informationen mot Förskolan fyller flera syften: Dels ska både bygget kunna bedrivas 

effektivt och förskolans verksamhet ska kunna fortgå som opåverkat som möjligt. Dels ska barn, 

personal och föräldrar vara välinformerade om de atkviteter som kommer att pågå intill samt 

även få information om ev. periodvisa inskränkningar. Information ska vara dubbelriktad så att 

föräldrar och personal ska ha möjlighet att ha synpunkter och komma till tals under processens 

gång. Informationen bör bestå av ”allmänna” informationsmöten, underhanskontakter mellan 

byggets och förskolans personal samt kompletterande skriftlig information. Tänkt upplägg och 

frekvens beskrivs här. 

 

Introduktion, uppstart (När entreprenör är upphandlad) 

 Besök på platsen 

 Besök på förskolan: presententaion av entreprenör samt förskolepersonal. 

Medverkande: entreprenör, projektledare ByggVesta 

Informationsmöten löpande: (platschef och förskolechef, ca 0,5-1 gång/vecka eller vid 

behov) 

- Löpande avstämning av samordning mellan bygget och förskolans verksamheter.  

Informationsmöten allmänna:  

- 1 inför byggstart,  

- 1 inför start stomleveranser och  

- 1 när husbyggnationen är i princip klar och finplaneringaen av gården och förskolans 

mark ska påbörjas. 

 



Skriftlig information allmän:  (ByggVestas projektledare informerar) 

- Löpande information ca 1 per kvartal som beskriver projektets utveckling och i vilket 

skede som bygget befinner sig i för tillfället. 

Ev…. 

Facebook Plutoprojektet:  öppet för alla som är intresserade (platschefen lägger ut bilder) 

- Bilddokumentation från bygget 

 

Beskrivning allmänna informationsmöten: 

Informationsmöte 1 till föräldrar och personal på förskolan. (ca 1 månad före planerad 

byggstart) 

 Presentation av byggskedet, 

 Information om förväntat buller och övriga störningar 

 Byggtrafik och parkering 

 Etablering och avskiljning 

Medverkande: entreprenör, projektledare ByggVesta 

 

Informationsmöte 2 till föräldrar och personal på förskolan. (vid stomresning efter ca 4 

mån) 

 Presentation av kommande skede 

 Information kring byggtrafik, (mycket transporter) 

 Uppföljning av upplevelse, diskussion om kompletterande åtgärder 

 Kompletterande information 

 

Informationsmöte 3 till föräldrar och personal på förskolan. (Inför avslut efter ca 1,5år) 

 Presentation av hur arbeten på förskolegård ska utföras och hanteras ihop med 

pågående verksamhet.  

 

Förslag upprättat av Cecilia Wallin, projektledare ByggVesta 2013-06-18 


