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Fastighetsnämnden godkänner rapporten om tillkommande 

kostnader för projektet upprustning av vattenrenings-
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Sammanfattning 

Det projekt som ursprungligen avsåg modernisering av vatten-

reningsanläggningen i Beckomberga sim- och idrottshall, har genom 

tillkommande arbeten som redovisas nedan, ökat från ursprungligen 

budgeterade 6,0 mnkr till slutkostnaden 11,2 mnkr.  

 

 

Bakgrund 

Beslut om att rusta upp den uttjänta vattenreningsanläggningen till 

den stora bassängen i Beckomberga sim- och idrottshall, togs i juni 

2011. Arbetet planerades ursprungligen att utföras senare samma år, 

men kontoret tillsammans med idrottsförvaltningen kom dock 

överens om att vänta till 2012, med hänsyn till pågående verksamhet 

i anläggningen.  
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Enligt den ursprungliga beställningen som kontoret fick från 

idrottsförvaltningen, ingick utbyte av vattenreningsutrustning till en 

bedömd kostnad av 6,0 mnkr. Projektet har dock behövt utökas, då 

det visade sig att omfattande åtgärder, både på bygg- och rörsidan, 

behövde utföras för att säkerställa badets goda funktion. Beslut om 

tillkommande åtgärder har fattats på byggmöten. Finansieringen av 

den tillkommande kostnaden har skett genom omfördelning inom 

ramen för investeringar i idrottsanläggningar. 

 

Åtgärder som medfört tillkommande kostnader 

 För att vinna stordriftsfördelar tidigarelades arbetet med att 

rusta upp plagerna runt bassängen genom läggning av nya 

klinkerytor. 

 

 Skvalprännorna runt bassängen byttes ut (i samband med 

klinkerarbetena). 

 

 Ytterväggarna vid bassängen visade sig vara ruttna och 

behövde bytas ut. 

 

 Värmesystemet var sönderrostat och behövde bytas.   

 

 

Slut 


